



DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. IROP-CLLD-T377-512-001-003 zo dňa 17.5.2022
(ďalej len „Dodatok“)
je uzavretý medzi

Miestnou akčnou skupinou

názov: OZ „Mikroregión Hurbanovo“
sídlo: Hlavná 2, 94657 Svätý Peter
IČO: 42338352
konajúci: Mgr. Arpád Bagin- podpredsa „Mikroregión Hurbanovo“

(ďalej ako „MAS“)

a

Užívateľom

názov: Obec Imeľ
sídlo: Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
IČO: 00306479
konajúci: Ing. František Tyukos, starosta obce

(ďalej ako „Užívateľ“)

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.5.2022 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-T377-512-001-003, ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o príspevok:

Názov projektu: „Zvyšovanie bezpečnosti vybudovaním spomaľovacieho prahu na ulici Bajčská v obci Imeľ“
Kód projektu: IROP-CLLD-T377-512-001-003
Miesto realizácie projektu: Obec Imeľ
Kód Výzvy: IROP – CLLD -T377-512-001

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle č. II tohto Dodatku. Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako vyplýva z článku 1 ods. 3 VZP.

2. PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí Príspevku uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom, ktorá sa týmto mení nasledovne:

2.2.1 V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku Predmet podpory v časti 4 AKTIVITA PROJEKTU sa mení dátum Začatia a Ukončenia realizácie projektu, v dôsledku čoho je nové znenie v časti 4 nasledovné:

4. AKTIVITA PROJEKTU

Dĺžka realizácie :	3 mesiace
Začiatok realizácie:	09 / 2022
Ukončenie realizácie:	11/ 2022

2.2.2 Pôvodné znenie prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí príspevku Predmet podpory sa ruší a nahrádza sa novým znením tak, ako je priložený k tomuto Dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluva o poskytnutí Príspevku zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. AK MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z v takomto prípade pre nadobudnutie účinnosti dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejňovanie Dodatku zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí príspevku.

3.3 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Užívateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane MAS.

3.4 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

3.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Aktualizovaná príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí príspevku Predmet podpory

Za MAS, v Svätom Petre, dňa 11-10-2022

Podpis: ..

Mgr. Arpád Bagin, Podpredseda OZ „Mikroregión Hurbanovo“

Občianske združenie

„Mikroregión Hurbanovo“

Hlavná 2

946 57 Svätý Peter

tel: 0907 819 026 IČO: 42338352

Za Užívateľa, v Svätom Petre dňa 11-10-2022

Podpis: ..

Ing. František Tyukos, starosta obce



Špecifický projekt: IROP-CLLD-1371-5(3-001-002)

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Refundácia

IBAN: SK41 0300 0000 0000 2172 6142

Banka: VÚB, a.s.

Platnosť od: 25.2.1997

Platnosť do: neobmedzeno

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Obec: Imeč

4. AKTIVITA PROJEKTU

Termín realizácie: 3 mesiace

Začiatok realizácie: 09/2022

Okončenie realizácie: 11/2022

5. MERATELNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

kód	názov	MJ	cieľová hodnota	čas plánia	príznak
B202	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných bezpečnostných prvkov dopravy v mestách a obciach	ks	1	K dátumu ukončenia práce na projekte	Bez príznaku



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku – v znení Dodatku č. 1

PREDMET PODPORY

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: „Zvyšovanie bezpečnosti vybudovaním spomaľovacieho prahu na ulici Bajčská v obci Imeľ“

Kód projektu: IROP-CLLD-T377-512-001-003

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Refundácia

IBAN: SK41 0200 0000 0000 2172 6142

Banka: VÚB, a.s.

Platnosť od: 25.2.1997

Platnosť do: neobmedzene

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Obec: Imeľ

4. AKTIVITA PROJEKTU

Dĺžka realizácie: 3 mesiace

Začiatok realizácie: 09/2022

Ukončenie realizácie: 11/2022

5. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

kód	názov	MJ	cieľová hodnota	čas plnenia	príznak rizika
B202	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných bezpečnostných prvkov dopravy v mestách a obciach	počet	1	K dátumu ukončenia prác na projekte	Bez príznaku