

## Časový harmonogram prác

**Stavba: Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie v obci Imeľ**

Objednávateľ: Obec Imeľ

Zhotovitel': TOPSTAV E&A S.r.o.

[illegible]

Časový harmonogram prác

Stavba: Sociálno-zdravotné nízkapacitné zaradenie v obci Imeľ

Objednávateľ: Obec Imeľ  
Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

| Názov objektu                              | Mesiac 1 |   |   |   | Mesiac 2 |   |   |   | Mesiac 3 |    |    |    | Mesiac 4 |    |    |    | Mesiac 5 |    |    |    | Mesiac 6 |    |    |    | Mesiac 7 |    |    |    | Mesiac 8 |    |    |    | Mesiac 9 |    |    |    | Mesiac 10 |    |    |    | Mesiac 11 |    |    |    | Mesiac 12 |    |    |    |
|--------------------------------------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|
|                                            | 1        | 2 | 3 | 4 | 5        | 6 | 7 | 8 | 9        | 10 | 11 | 12 | 13       | 14 | 15 | 16 | 17       | 18 | 19 | 20 | 21       | 22 | 23 | 24 | 25       | 26 | 27 | 28 | 29       | 30 | 31 | 32 | 33       | 34 | 35 | 36 | 37        | 38 | 39 | 40 | 41        | 42 | 43 | 44 | 45        | 46 | 47 | 48 |
| SO-05.3 Dopravné značenie - dočasné        |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SO-06 Oplotenie                            |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SO-06.1 Plot uličný                        |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SO-06.2 Plot z poplastovaného pletiva      |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SO-07 Ďažd'ová kanalizácia                 |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SO-07.1 Ďažd'ová kanalizácia               |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SO-07.2 Retenčná nádrž dažďovej vody RN 33 |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |