

Dodatok č. 1/2020

k Zmluve o dielo č. 4/ZO/2020 na stavebné práce zo dňa 26.06.2020 uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **PROSPECT, spol. s r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
IČO: 34107100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava, pobočka Nové Zámky
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Zastúpený: Ing. Alexander Voľšík, konateľ spoločnosti
Tel: 035 6423 262
E-mail: prospect@prospectnz.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl, vl.č.: 561/N
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Imeľ**
So sídlom: **Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ**
Zastúpený: **Ing. František Tyukos – starosta obce**
IČO: 00306479
telefónne číslo: 035/768 61 01
e-mail: starosta@obecimel.sk
Web: www.obecimel.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú medzi sebou Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo č. 4/ZO/2020 na stavebné práce uzavretá dňa 26.06.2020 podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany medzi sebou dňa 26.06.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo č.4/ZO/2020 (ďalej len ako „Zmluva“) na základe výsledku verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“.

III.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa po podpise Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách:

1. Dodatkom č. 1/2020 sa mení bod č. 3.3 článku III. - *Predmet zmluvy a účel zmluvy Zmluvy o dielo č. 4/ZO/2020 na stavebné práce zo dňa 26.06.2020* v rozpočtovej časti projektu „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“ v Objekte: 06-SO-06 Studňa so studničnou šachtou a zrušenie jestv. studničnej šachty, tým že objednávateľ vykoná všetky práce súvisiace s objektom 06-SO-06 Studňa so studničnou šachtou a zrušenie jestv. studničnej šachty namiesto zhotoviteľa na vlastné náklady.
Rozpočet pre projekt „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“ sa tým zníži o sumu 6.789,94 € s DPH.

Odôvodnenie

Rozpočet hore uvedeného objektu je zaradený medzi neoprávnené výdavky t. j. financovanie z vlastných zdrojov rozpočtu obce. Výstavba bude realizovaná svojpomocne, nakoľko finančná situácia našej obce po pandémii sa zhoršila z dôvod zníženia podielových daní poskytovaných do rozpočtu obce.

V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že účinnosťou Dodatku sa Dodatok stáva súčasťou Zmluvy, pričom všetky pojmy uvádzané v Dodatku majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne ustanovené inak.
2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v Dodatku, majú ustanovenia Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Pri povinne zverejňovaných zmluvách (Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je účinnosť Dodatku naviazaná na jej zverejnenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú zachované a v platnosti.
6. Dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

30. JÚN 2020



V Nových Zámkoch, dňa
PROSPECT, spol. s r.o.
J. Šimora 5, 940 01 Nové Zámky
IČ DPH: SK20204142
IČO: 34 107 100
www.prospectnz.sk

Ing. Alexander Volšík
konateľ spoločnosti

30. JÚN 2020

V Imeli, dňa.....



Ing. František Tyukos
starosta obce