

**Dodatok č. 1/2012
k zmluve o dielo číslo 12/2012**

uzatvorená v súlade so znením § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: OBEC Imeľ
Obecný úrad Imeľ, Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
IČO: 00306479
Štatutárny orgán: Ing. František Tyukos – starosta obce

a

Zhotoviteľ:

Názov: Ing. Zoltán Hegyi – HZ STAV
Sídlo: Železničná ul. 30, 947 01 Hurbanovo
Štatutárny orgán: Ing. Zoltán Hegyi
Zastúpený: Ing. Zoltán Hegyi
IČO: 32410816
DIČ: SK 1020356480
Bankové spojenie: VÚB a.s. Hurbanovo
Číslo účtu: 429342142-0200
Tel./Fax: 035/7602653

Uzatvárajú tento

Dodatok č. 1/2012 k zmluve o dielo číslo 12/2012.

Zmluva o dielo číslo 12/2012 zo dňa 14.03.2012 sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1. Článok č. IV. – Termín plnenia ods. 4.1 sa mení:**
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy v lehote **do 31.10.2012.**

Tento Dodatok č. 1/2012 k zmluve o dielo č. 12/2012 zo dňa 08.08.2012 nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 12/2012 zo dňa 14.03.2012 ostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ obdržia dva rovnopisy.

V Imeli, dňa 08.08.2012

HZ - STAV
Ing. HEGYI Zoltan
Železničná 30
947 01 Hurbanovo

Ing. Zoltán Hegyi
zhotoviteľ



Ing. František Tyukos
objednávateľ