Zmluva o dielo ¢. xx / 2013
podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika a postupom podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov na zhotovenie stavby:
»Ekodvor a kompostaren v obci Imel’ - stavebna Cast’.

Objednavatel’ Obec Imel’

So sidlom: Nam. J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imel’
Statutarny zastupca : Ing. FrantiSek Tyukos, starosta obce

ICO :.00306479

DIC ;

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. FrantiSek Tyukos, starosta obce

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Zhotovitel”:
Statutarny zastupca:
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Zapisana v Obchodnom registri: Okresného stidu

PREAMBULA

Objednavatel je podl'a zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ustanovenia § 6 ods. 1, pism. b) verejnym

obstaravatel’'om.

Zhotovitel, mé& plnu pravnu subjektivitu a spdsobilost pravne konat a v stlade s
podmienkami ziskania zdkazky, verejné obstardvanie vyhlasené postupom ,,verejna sutaz* (d’alej
len ,,sutaz*) podla zékona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon*) vo Vestniku verejného

obstaravania ¢. 42/2014 - 28.02.2014 zn. ¢. 2698 - WYP.



V stilade s pravidlami a postupmi verejného obstardvania sa Objednavatel a Zhotovitel

dohodli nasledovne:

1.1.

1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zadavania zakazky s stavebné prace na zakazke v ramci implementacie

projektu: ,,Ekodvor a kompostareii v obci Imel’ - stavebna ¢ast™ a v rozsahu prac a dodavok
podla projektovej dokumentacie, ktord je stcastou zmluvy abola stcastou sutaznych
podkladov.

2.1.

2.1.1.

1.1.1. Stavebné prace pozostavaju zo stavebného objektu:
SO 01Zberny dvor
SO 01E.1Prevadzkova budova
SO 02 E.2Haly
E 2.1 Dielna
E 2.2 Garaz
SO 03E.3Technicka vybavenost’
E.3.1 Vodovodna pripojka
E.3.2 Kanalizacna pripojka
E.3.3 Studnia studnicka, Sachta
E.3.4 Zumpa
SO 04 E.4Spevnené plochy
SO 05E.5Kontajnery ( nie su predmetom tejto zakazky )
SO 06 E.60plotenie
SO 07E.7Elektricka pripojka a vonkajSie rozvody
E.7.1Elektricka pripojka po RH
E.7.2Vonkajsie rozvody
SO 02Kompostaren
SO 01E.1Prijmova skladka a sklad kompostu
E.1.1Prijmova skladka
E.1.2Skladovaci priestor
SO 02E.2Hroble
E.2.1Hroble kopky
E.2.20dvadzanie dazd'ovej vody
E.2.3Zvlazovanie kompos. ploch
E.2.4Akumlacna nadrz
SO 03E.3Spevnené plochy
SO 04 E.4Oplotenie
SO 05 E.5Zberné hniezda ( 3ks )
SO 07E.70chrana VTL plynovodu
SO 03 Dvor na zhromazdenie a uskladnenie stavebnej sute a inertného materialu

BliZ$iu $pecifikéciu obsahuje PD.

2. VSEOBECNE USTANOVENIA

Definicie

V Zmluvnych podmienkach (,,tieto Podmienky*), ktoré zahfiaja tieto VSeobecné a Zvlastne
podmienky nasledujuce slova a vyrazy budi mat’ d’alej uvedeny vyznam. Slova oznacujuce
osoby alebo strany zahriiuju obchodné spolo¢nosti a iné pravnické osoby, okrem pripadov,
kedy kontext vyzaduje nieco iné.

Zmluva
a) "Zmluva/Zmluvné dokumenty'", znamena Zmluvu o dielo, Oznamenie o prijati
ponuky, Ponukovy list, tieto Podmienky, Technicko — kvalitativne podmienky, Vykresy,
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2.1.2.

Suvisiace dokumenty a d’alSie dokumenty (pokial’ st nejaké), ktorych zoznam je uvedeny
v Zmluve o dielo, alebo v Oznameni o prijati ponuky.

b) "Zmluva o dielo™ znamena zmluvny dokument (pokial’ existuje), podl'a podélanku 2.6
(Zmluva o dielo)

€) "Oznamenie o prijati ponuky" znamena oznamenie o formalnom prijati Ponukového
listu objednévatel'om vratane vSetkych prilozenych dokumentov, ktoré zahriiujiu dohody
medzi stranami a st nimi podpisané. Pokial’ ziadne takého ozndmenie neexistuje, potom
vyraz ,,Oznamenie o prijati ponuky“ znamend Zmluvu o dielo a datum vydania alebo
obdrzania Ozndmenia o prijati ponuky znamena datum uzavretia (podpisania) Zmluvy
o dielo.

d) "Ponukovy list" znamena dokument s nazvom Ponukovy list, ktory bol zostaveny
zhotovitelom a obsahuje podpisani ponuku pre objednavatela na zhotovenie diela
(stavby).

e) ""Technicko-kvalitativne podmienky" znamenaji dokumenty s nazvom technické
spravy z projektovej dokumentéicie ainé dokumenty s nazvom technicko-kvalitativne
dokumenty, tak ako je uvedeny v Zmluve a vSetky dodatky a zmeny technicko-
kvalitativnych podmienok v sulade so Zmluvou. Tento dokument Specifikuje dielo/stavbu
po technickej stranke.

f) "Vykresy/Projektova dokumentacia" znamenaju vykresy diela (stavby) tak ako su
zahrnuté v Zmluve, a vSetky dodatocné a zmenené vykresy, vydané objedndvatelom
(alebo v zastiipeni objednavatel’a) v silade so zmluvou.

g) "Suvisiace dokumenty" znamenaji dokument(y) s ndzvom Suvisiace dokumenty,
zostavené zhotovitel'om a predloZené spolu s Ponukovym listom tak, ako je to uvedené v
Zmluve. Takyto dokument moéze zahrnovat supis poloziek, tidaje, zoznamy a rozpisy
sadzieb a/alebo cien.

h) ""Ponuka' znamena Ponukovy list a vSetky ostatné dokumenty, ktoré zhotovitel” prelozil
spolu s Ponukovym listom vo verejnom obstardvani.

Strany a osoby

a) ""Strana’ znamena objednavatel’a alebo zhotovitel’a, podl'a kontextu.

b) "Objednavatel’' znamena osobu oznacenti ako objednavatel’ a pravnych nastupcov tejto
osoby.

C) "Zhotovitel” znamena osobu(y) oznafenu ako zhotovitel a pravnych nastupcov tejto
osoby alebo o0sdb.

d) "Stavebny dozor'" znamena osobu, stanovenu objednavatelom na to, aby konala ako
stavebny dozor pre Ucely zmluvy, alebo inl1 osobu urcenti podl'a potreby objednavatel'om
a ohlasenu zhotovitel'ovi podl'a pod¢lanku 4.5 (Vymena zéastupcu vo veciach technickych
a stavebného dozora).

e) "Predstavitel’ zhotovitela" znamena osobu menovani zhotovitel'om v zmluve alebo
urc¢enu podl'a potreby zhotovitelom podl'a pod¢lanku 5.3 (Predstavitel’ zhotovitel'a), ktora
kona v mene zhotovitel’a.

f) "Pracovnici objednavatel'a" znamena stavebny dozor, jeho pomocnikov podla
podc¢lanku 3.3 (Poverenie stavebnym dozorom) zdstupcu vo veciach technickych,
koordinator projektu a vSetkych ostatnych pracovnikov, robotnikov a d’alSich
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2.1.3.

2.14.

zamestnancov stavebného dozora a objedndvatela, ako aj vSetkych ostatnych
pracovnikov nahlasenych zhotovitel'ovi objednavatelom alebo stavebnym dozorom ako
zamestnanci objednava- tel’a.

g) "Pracovnici zhotovitel’a" znamena predstavitel'a zhotovitel'a a vSetkych pracovnikov,
ktorych zhotovitel' vyuziva na stavenisku, ¢o modze byt persondl, robotnici a dalsi
zamestnanci zhotovitel'a a ktoréhokol'vek podzhotovitela, a vSetci d’alsi pracovnici, ktori
pomahaju zhotovitel'ovi pri vyhotovovani diela.

h) "Podzhotovitel" znamena ktorikol'vek osobu uvedenti v zmluve ako podzhotovitel
alebo ktorukol'vek osobu ustanovent za podzhotovitel'a povereného vyhotovenim casti
diela, ako aj pravnych nastupcov vsetkych tychto osob.

i) "FIDIC" znamena Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils, t. j. medzina -
rodnt federaciu konzulta¢nych inZinierov.

Datumy, skusky, lehoty a dokoncenie

a) "Zakladny datum" znamena datum posledny den na predlozenie Ponuky.

b) "Datum zacatia prac" znamena datum oznameny podla pod¢lanku 8.1 (Zacatie prac).

c) "Lehota vystavby" znamena dobu na vyhotovenie dicla alebo jeho casti (podla
okolnosti) podl'a podclanku 8.2 (Lehota vystavby), tak ako je uvedend v ponuke (so
vietkymi prediZeniami podla podélanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby), ktord je
pocitana od datumu zacatia prac.

d) ""Preberacie skusky" znamenaju skasky, ktoré st Specifikované v Zmluve, alebo tie na
ktorych sa dohodnu obidve strany, alebo s nariadené ako zmena, a ktoré su vykonané
podla clanku 9 (Preberacie skusky) predtym nez je dielo alebo jeho cast (podla
okolnosti) prebraté objedndvatel'om.

e) "Preberaci protokol" znamena dokument vydany podla ¢lanku 10 (Preberanie stavby
objedndvatel'om).

f) "Skiasky po dokonéeni" znamenaju skusky (pokial’ nejaké su), ktoré s Specifikované
v zmluve a st vykonané v sulade s ustanoveniami ZvlaStnych podmienok po prebrati
diela, alebo jeho casti (podla okolnosti) objednavatel'om.

g) "Zaruéna doba" (Lehota na oznamenie zavad) znamena obdobie pre oznamenie zavad
na diele, alebo jeho casti (podl'a okolnosti) podla pod¢lanku 11.2 (Dokoncenie
zostavajucich prac a odstranenie vad) tak ako je uvedené v Prilohe k ponuke (so vSetkymi
predizeniami podla podélanku 11.4 (PrediZenie zaruénej doby) poéitané od datumu, kedy
je dokoncenie diela alebo jeho casti potvrdené podla pod¢lankov 10.1 a 10.2 (Preberacie
konanie a Prebratie Casti stavby).

h) "Protokol o vyhotoveni diela" (Protokol o ukonéeni zaru¢nej doby) znamena
dokument vydany podl'a pod¢lanku 11.10 (Protokol o vyhotoveni diela).

i) "Deifi" znamena kalendarny den a ,,rok" znamena 365 dni.

Ceny a platby

a) ""Akceptovana zmluvna cena" znamena Ciastku potvrdentt v Oznameni o prijati ponuky
za vyhotovenie a dokoncenie stavby a odstranenie akychkol'vek vad.

b) "Zmluvna cena" znamena cenu definovani v pod¢lanku 14.1 (Zmluvna cena)
a zahriiuje upravy vykonané v sulade so Zmluvou.

c) "Naklady" znamenaju vsetky vydavky, ktoré zhotovitel’ rozumne vynalozil (alebo, ktoré
ma vynaloZit) ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych
poplatkov, ktoré vSak nezahriuju zisk.

d) "Potvrdenie kone¢nej faktury'" znamena potvrdenie platby vydané podla pod¢lanku
14.10 (Vydanie potvrdenia konecnej faktury).

e) "Kone¢ny supis vykonanych prac" znamena dokument/supis definovany v pod¢lanku
14.8 (Ziadost’ o potvrdenie koneénej faktary).
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2.15.

2.1.6.

f) ,,Cudzia mena" znamena menu, v ktorej je splatna cast’ (alebo celd) zmluvna cena;
neznamend vSak domacu menu.

g) "Potvrdenie ciastkovej faktiry" znamena potvrdenie naroku na Ciastkova platbu,
vydané podl'a ¢lanku 14 (Zmluvna cena a platby), je vSak iné nez Potvrdenie konecnej
faktury.

h) "Domaca mena" znamena menu "Krajiny" (krajina v ktorej sa realizuje stavba).

1) "Potvrdenie faktury" (potvrdenie platby) znamend potvrdenie opravnenosti faktiry
(naroku na platbu), vydané podl'a kapitoly 14 (Zmluvna cena a platby).

j) "Supis vykonanych prac" znamena supis vykonanych prac predlozeny zhotovitelom
ako sucast’ ziadosti o potvrdenie faktury podla ¢lanku 14 (Zmluvna cena a platby) a to
podl'a vzoru stanoveného objednavatel'om.

Prace a vybavenie

a) "Zariadenie zhotovitel'a" znamena vsSetky pristroje, stroje, vozidla a dalie veci
potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie vSetkych zavad. Avsak
zariadenie zhotovitel'a nezahriiuje doc¢asné dielo, zariadenia objednévatel’a (ak nejaké je),
technologické zariadenia, materialy a akékol'vek dalSie veci, ktoré maja tvorit' alebo
tvoria Cast’ trvalého diela.

b) ""Vybavenie' znamena zariadenie zhotovitel'a, materialy, technologické zariadenia a
docasné dielo, alebo cokol'vek z toho, tak ako je to potrebné.

C) "Materialy" znamenaji veci vSetkého druhu (iné nez technologické zariadenie), ktoré
maju tvorit’ alebo tvoria Cast’ trvalého diela, vratane materidlov dodanych bez montaze
(ak také su), ktoré maju byt dodané zhotovitel'om podl'a Zmluvy.

d) "Trvalé dielo" znamena prace a ich trvaly hmotny vysledok, ktoré maji byt vyhotovené
zhotovitel'om podl'a Zmluvy.

e) ""Technologické zariadenie" znamena pristroje, stroje a vozidla, ktoré maju tvorit’ alebo
tvoria Cast’ trvalého diela.

f) "Cast’ stavby" znamend Gast’ stavebného diela, $pecifikovant v Prilohe k ponuke ako
Cast’ (usek) ak nejakéd existuje.

g) "Docasné dielo" znamena vSetky prace a doCasné konstrukcie a objekty (iné ako
zariadenie zhotovitel'a) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokoncenie stavebného
diela a odstranenie akychkol'vek zavad.

h) ""Dielo™ znamena "trvalé dielo" a "docasné dielo", alebo ktorékol'vek z nich, podl'a toho
¢o sa hodi.

DalSie definicie

a) "Dokumentacia zhotovitela" znamena vypoCty, pocitaové programy a dalSie
programové vybavenie (software), vykresy, prirucky, modely a dalSie dokumenty
technickej povahy (ak nejaké su) dodané zhotovitelom podl'a Zmluvy.

b) ""Krajina" znamena krajinu, v ktorej sa nachadza stavenisko (alebo vécsina z neho), na
ktorom ma byt’ vyhotovené trval¢ dielo.

C) "Zariadenie objednavatela" znamena pristroje, stroje a vozidla (ak nejaké su), ktoré
dava k dispozicii na pouzitie zhotovitel'ovi pri vyhotoveni stavebného diela, tak ako sa to
uvadza v technicko-kvalitativnych podmienkach; nezahriiuje vSak technologické
zariadenie, ktoré neprevzal objednavatel.

d) "Vyssia moc" je definovana v ¢lanku 19 (Vyssia moc).

e) "Pravne predpisy" znamenaju vSetku narodnt (alebo S$tatnu) legislativu, nariadenia,
vyhlasky a d’alSie pravne predpisy legélne ustanovenych organov verejnej spravy.

f) "Zabezpeka na vykonanie prac" (na splnenie zmluvnych zavdzkov)" znamena
zabezpeku (alebo zdbezpeky) podla podElanku 5.2 (Zabezpeka na vykonanie prac (na
splnenie zmluvnych zavizkov)).
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2.2.
2.2.1.

2.3.
231

2.3.2

2.4.

24.1.
24.2.
2.4.3.

2.5.
2.5.1.

g) ""Stavenisko'" znamena miesta, kde ma byt vyhotovené trvalé¢ dielo a kde maju byt
dodané technologické zariadenia a materialy ako aj akékol'vek d’alSie miesta, ktoré mozu
byt Specifikované v Zmluve ako sucast’ staveniska.

h) "Nepredvidate'né okolnosti" znamenaju okolnosti, ktoré nemézu byt predvidané
(predpokladané) skusenym zhotovitel'om k datumu na predlozenia ponuky.

i) "Zmena"™ znamena akukol'vek zmenu stavebného diela, ktord je nariadena alebo
schvalend ako zmena podrla ¢lanku 13 (Zmeny a Gpravy).

J) "Zmluva o NFP" znamena Zmluvu o nenavratnom finan¢nom prispevku.

K) "VZP" znamena VSeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prilohu ¢.1 k Zmluve
0 nenavratnom finanénom prispevku.

Vyklad pojmov

V Zmluve, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nieCo iné:

a) slova v jednom gramatickom rode oznac¢uju vsetky rody,

b) slova v jednotnom C¢isle oznaCuju taktiez mnozné Cislo a slova v mnoznom Cisle
oznacuju aj ¢islo jednotné,

C) ustanovenia obsahujice slovo "sthlasit™, "odsuhlasit™ alebo "suhlas/dohoda" vyzaduju,
aby stihlas alebo dohoda boli zaznamenané pisomne a

d) "pisomny" alebo "pisomné" znamenaju pisany rucne, pisacim strojom, vytlateny alebo
zhotoveny elektronicky a existujtci vo forme trvalého zdznamu,

Komunikacia
Kdekol'vek tieto Podmienky predpokladaju schvalenie alebo vydanie sthlasu, potvrdenia,
schvdlenia, rozhodnutia, ozndmenia a poziadania, takyto prostriedok komunikacie musi byt
a) pisomny a odovzdany osobne (oproti potvrdeniu), zaslany postou alebo kuriérom, alebo
prendSany za pouzitia akéhokol'vek z odsthlasenych systémov elektronického prenosu
uvedenych v Prilohe k ponuke a
b) dorueny, zaslany, alebo preneseny na adresu prijemcu uvedent v Prilohe k ponuke s
tym, ze:
1) ak prijemca ozndmi zmenu adresy tak4to sprava/ozndmenie sa potom doruci podla
toho a
i1) ak prijemca neuviedol pri Ziadosti o schvélenie alebo suhlas ina¢, mdze sa sprava/
oznamenie zaslat’ na adresu, z ktorej bola odoslana Ziadost'.
Schvalenia, potvrdenia, sthlas a rozhodnutia sa nesmt bez rozumného dévodu odopriet’
alebo odkladat. Ked’ je pre niektori zo stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava je
povinny zaslat’ kopiu aj druhej strane. Ked’ jednej strane vydd ozndmenie druha strana alebo
stavebny dozor, kopia takého ozndmenia sa musi zaslat’ podl'a okolnosti, bud’ stavebnému
dozorovi, alebo druhej strane.

Pravne predpisy a jazyk

Zmluva sa bude riadit’ pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky.

Ak maé ktordkol'vek cCast’ zmluvnych dokumentov verzie napisané vo viac nez jednom
jazyku, bude mat’ prednost’ verzia v slovenskom jazyku.

Jazyk pre komunikaciu bude Slovencina.

Poradie zaviznosti dokumentov

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat’ ako vzajomne sa vysvetlujice. Pre ucely
interpretacie bude poradie zavédznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo (ak existuje),

b) Oznamenie o prijati ponuky,
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2.5.2.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.
2.7.
2.7.1.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.9

2.9.1.

2.9.2.

¢) Ponuka predlozena v sut'azi,

d) Ponukovy list,

e) ,,Sutazné podklady*

f) Vykresy/Projektova dokumentacia a

g) Suvisiace dokumenty a vSetky d’alSie dokumenty tvoriace obsah Zmluvy.

Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojznacnost’ alebo nezrovnalost, stavebny dozor
je povinny vydat’ akékol'vek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotovitel’a.

Zmluva o dielo

Strany uzatvaraju Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponuk, najskor Sestnasty den (16)
odo dia odoslania ozndmenia o vysledku vyhodnotenia ponuk vSetkym uchadzacom,
ktorych ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podana ziadost o napravu a potom co
zhotovitel'ovi bolo doru¢ené Oznamenie o prijati ponuky. Uzavretd zmluva nesmie byt
v rozpore so sutaznymi podkladmi a s predlozenou ponukou uspesného uchadzaca.
Podkladom pre Zmluvu o dielo bol formulér, ktory je prilohou sttaznych podkladov.
Vydavky na kolkové a podobné poplatky (ak su nejaké) ulozené pravnymi predpismi
v suvislosti s uzavretim Zmluvy o dielo ponesie objednavatel.

Utinnost’ zmluvy je viazana na uverejnenie zakonom predpisanym spdsobom.

Poverenie
Ziadna zo stran nesmie postipit’ (na ini osobu) celi zmluvu/zakazku alebo jej Cast’, alebo
akukol'vek vyhodu alebo prospech z nej.

Starostlivost’ 0 dokumentaciu a jej dodanie

Technicko-kvalitativne podmienky a vykresy budi v starostlivosti a opatere objednavatela.
Pokial’ nie je uvedené inak, dve kopie Zmluvy a kazdého nasledného vykresu sa musia
poskytnut’ zhotovitel'ovi, ktory si moZe na svoje naklady urobit” alebo vyziadat’ d’alSie kopie.
Vsetky dokumenty zhotovitel'a budi v jeho starostlivosti a opatere, pokym a dokial’ ich
neprevezme objednavatel’. Pokial’ sa neuvadza v Zmluve inak, zhotovitel’ je povinny dodat’
stavebnému dozorovi Sest’ kopii z kazdého dokumentu zhotovitel’a.
Zhotovitel' je povinny uchovavat’ na stavenisku jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
publikécii uvedenych v Technicko-kvalitativnych podmienkach, dokumentov zhotovitel'a
(ak nejaké su), vykresov, zmien a d’alSich ozndmeni/sprav danych Zmluvou. Zamestnanci
objednavatela budi mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v kazdom
rozumnom case.
Ak niektora zo stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory bol
vypracovany na pouzitie pri realizacii stavebného diela, ozndmi tdto strana spominant
chybu alebo vadu okamzite druhej strane.

Oneskorené dodanie vykresov alebo pokynov

Zhotovitel' upozorni stavebného dozora vzdy, ked’ je pravdepodobné, ze sa vystavba diela
oneskori alebo prerusi, ak zhotovitel neobdrzi v primeranom case niektory potrebny vykres
alebo pokyn. Toto upozornenie musi obsahovat” podrobnosti o potrebnom vykrese alebo
pokyne, podrobnosti o tom, pre¢o a dokedy by mal byt vydany a podrobnosti o povahe a
rozsahu oneskorenia alebo prerusenia prac, ku ktorym pravdepodobne ddjde ak takyto
vykres/pokyn bude vydany neskoro.

Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo vydavky, ako dosledok toho, Ze stavebny
dozor nevydal ohlaseny vykres alebo pokyn v rozumnom (primeranom) case, ktory je
Specifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami, zhotovitel d4 stavebnému
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2.9.3.

2.94.

2.10.
2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.11.
2.11.1.

2.12.
2.12.1.

2.12.2.

dozorovi d’alSie upozornenie a podla pod¢lanku 22.1 (Poziadavky zhotovitel'a) bude mat’
narok na prediZenie lehoty vystavby v dosledku kazdého takého oneskorenia, ak dokondenie
stavby je alebo bude oneskorené, a to podl'a podélanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby).

Po obdrzani tohto d’alSieho upozornenia stavebny dozor je povinny postupovat’ v stulade
s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zalezitosti odsthlasil, alebo 0 nich rozhodol.
Avsak pokial’ (a do tej miery ak) omeSkanie stavebného dozora bolo spdsobené nejakou
chybou alebo oneskorenim zhotovitel'a, vratane chyby v niektorom z dokumentov
zhotovitela, alebo oneskorenim v jeho predlozeni, zhotovitel nebude mat’ narok na takéto
prediZzenie lehoty vystavby, uhradenie nakladov alebo zisku.

UZivanie dokumentacie zhotovitel’a objednavatelom

Medzi obidvoma stranami plati, Ze zhotovitel’ si ponecha autorské prava a d’alSie prava

vyplyvajice z intelektudlneho vlastnictva svojich dokumentov a dalSej projektovej

dokumentécie vyhotovenej zhotovitelom (alebo v jeho mene).

Predpoklada sa, ze zhotovitel’ (podpisom Zmluvy o dielo) poskytne objedndvatel'ovi ¢asovo

neobmedzenu, prenosni, neexkluzivnu a bezplatni licenciu na kopirovanie, uzivanie a

zdiel'anie dokumentov zhotovitel'a vratane vyhotovovania a uzivania ich modifikacii. Téato

licencia bude:

a) platit pocas skutoCnej alebo predpokladanej zivotnosti (ktorakol'vek je dlhsia)
prisluSnych casti stavebného diela,

b) opravnovat ktorakol'vek osobu, ktora je platnym vlastnikom prislusnej Casti stavebného
diela, ku kopirovaniu, pouzivaniu a zdielaniu dokumentov zhotovitela pre ucely
kompletacie, prevadzky, udrzby, zmien, uprav, oprav a odstranenia stavebného diela a

c) v pripade dokumentov zhotovitela, ktoré su vo forme pocitacovych programov a iného
software, dovol'ovat’ ich pouZzivanie na ktoromkol'vek pocita¢i na stavenisku a na
d’al$ich miestach predpokladanych v Zmluve, vratane vymeny ktorychkol'vek pocitacov
dodanych zhotovitel'om.

Dokumentaciu zhotovitel'a a d’alSiu projektovi dokumenticiu vypracovani zhotovitel'om

(alebo v jeho mene) objednavatel' (alebo ktokol'vek v jeho mene) nesmie, bez sthlasu

zhotovitel'a pouzivat, kopirovat’ alebo zdielat’ tretej strane pre iné ucely neZ ktoré sa

uvadzaju v tomto podclanku.

UZivanie dokumentacie objednavatel’a zhotovitePom

Medzi obidvomi stranami plati, Ze objednavatel’ si ponecha autorské prava a d’alSie prava
vyplyvajice z intelektualneho vlastnictva projektovej dokumentéacie, vykresov a d’alSich
dokumentov vyhotovenych objednévatelom (alebo v jeho mene). Zhotovitel mdze na
vlastné naklady kopirovat, pouzivat’ a ziskat’ tieto dokumenty pre Ucely vyplyvajice zo
Zmluvy. Bez sthlasu objedndvatela, zhotovitel ich nesmie kopirovat, pouZivat alebo
zdiel’at’ tretej strane okrem pripadov, ked je to nutné pre ucely vyplyvajiuce zo Zmluvy.

Doverné podrobnosti

Zhotovitel' je povinny poskytnut vSetky doverné a iné informécie, ktoré mdze stavebny
dozor odovodnene pozadovat’ na to, aby si overil, ze zhotovitel plni podmienky Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zaobchddzat' s udajmi v Zmluve ako so sukromnymi a dovernymi
okrem rozsahu, nevyhnutného pre plnenie zmluvnych zavizkov, alebo rozsahu,
nevyhnutného pre sulad s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' nesmie publikovat,
povolit’ publikovanie, alebo poskytnut’ akékol'vek tidaje o diele v ziadnom obchodnom, ani
technickom dokumente, ani v inom dokumente bez predchadzajiiceho sthlasu
objednavatela.
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2.13.
2.13.1.

2.14.
2.14.1.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

Sulad s pravnymi predpismi

Pri plneni Zmluvy zhotovitel’ musi konat’ v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Ak

nie je vo Zvlastnych podmienkach uvedené inac:

a) objednavatel’ musi zadovazit' (alebo zadovazi) planovacie, urbanistické alebo podobné
povolenia pre vystavbu trvalého diela a akékol'vek d’alSie povolenia uvedené v technicko-
kvalitativnych podmienkach ako povolenia, ktoré mal (alebo ma) zaobstarat
objednavatel. Objednévatel’ je povinny odSkodnit’ zhotovitela a zabezpecit, aby mu
nevznikla skoda v dosledku toho, ze tak objednavatel’ opomenul urobit’ a

b) zhotovitel’ je povinny zariadit’ vSetky oznamenia, zaplatit’ vSetky dane, odvody a poplatky
a zadovazit vsetky povolenia, licencie a suhlasy (schvélenia) pozadované pravnymi
predpismi tykajicimi sa vyhotovenia a dokoncCenia stavebného diela a odstranenia
akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ objednéavatela a zabezpecit, aby mu
nevznikla Sskoda v désledku toho, ze zhotovitel opomenul tak urobit’.

Spolo¢na a vlastna zodpovednost’

Ak zhotovitel' vytvori (podl'a platnych pravnych predpisov) spolo¢ny podnik, konzorcium

alebo iné zoskupenie dvoch alebo viacerych osob:

a) predpoklada sa, Ze tieto osoby budu spolotne a samostatne zodpovedné voci
objednavatel'ovi za realizaciu stavebného diela,

b) tieto osoby su povinné oznamit’ objednavatel'ovi svojho vediceho predstavitela, ktory
bude opravneny zaviazovat’ zhotovitel'a a kazdu z tychto osob,

c) zhotovitel’ nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajuceho stihlasu
Objednavatel’a.

3. OBJEDNAVATEL

Pravo pristupu na stavenisko

Objednavatel’ je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi pravo pristupu na stavenisko a pouzivanie
tych jeho casti, ktoré st potrebné k realizécii predmetu diela, alebo jeho Casti pocas doby
(alebo dob) podla schvaleného harmonogramu prac. Pravo pristupu a uzivanie nebude
nalezat’ vyhradne zhotovitelovi. Ak sa podla Zmluvy pozaduje, aby objednévatel’ dal
zhotovitel'ovi do uzivania akykol'vek zéklad, objekt, zariadenie alebo prostriedok pristupu,
objednavatel’ tak urobi v cCase a spdsobom uvedenym Vv Technicko-kvalitativnych
podmienkach. AvSak objednavatel mdze odopriet’ takéto pravo alebo uzivanie az kym
neobdrzi zaruku na splnenie zmluvnych zavézkov.

Ak v Prilohe k ponuke nie je uvedena Ziadna lehota, poskytne objednavatel’ zhotovitelovi
pravo pristupu na stavenisko a umozni mu jeho uZivanie v takych terminoch aké st potrebné
na to, aby zhotovite] mohol postupovat podl'a harmonogramu predlozeného podla
podclanku 8.3 (Harmonogram prac) schvaleného objedndvatelom.

Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo néklady ako dosledok toho, Ze mu
objednéavatel’ neposkytol toto pravo pristupu, alebo neumoznil uZivanie staveniska pocas
spominanej doby, zhotovitel' to oznami zastupcovi objednavatel’a a stavebnému dozorovi a
vznikne mu narok podla pod&lanku 22.1 na prediZenie lehoty vystavby v dosledku kazdého
takého oneskorenia o tuto dobu, ak dokoncenie diela je alebo bude oneskorené, a to podla
podélanku 8.4 (Predizenie lehoty vystavby).

Po obdrzani spominaného ozndmenia zhotovitela bude stavebny dozor v stcinnosti so
zastupcom objednavatela pre veci technické postupovat’ v stlade s podclankom 4.8
(Rozhodnutia) tak, aby zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.
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3.15.

3.2.
3.2.1.

3.3.
3.3.1L

3.4.
3.4.1.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.

3.5.3.

3.54.

Avsak, pokial' (a do tej miery) omeskanie objednévatela bolo spdsobené nejakou chybou
alebo oneskorenim zhotovitel’a, vratane chyby v niektorom z dokumentov zhotovitel’a, alebo
oneskorenim v jeho predlozeni, zhotovitel nebude mat’ narok na takéto predlzenie lehoty
vystavby.

Povolenia, licencie a schvalenia

Objednavatel’ je povinny na ziadost’ zhotovitel'a (tam, kde to mdze urobit’) poskytnit mu

primeranii pomoc pri:

a) zaopatreni vytlackov pravnych predpisov krajiny, ktoré sa vztahuju k zakazke, ale nie su
bezne dostupné a pri

b) Zziadostiach zhotovitel'a o akékol'vek povolenia, licencie alebo schvalenia, ktoré su
pozadované pravnymi predpismi krajiny.

Zamestnanci objednavatela

Objednavatel’ zabezpeci, aby jeho pracovnici pripadny d’alsi zhotovitelia na stavenisku:

a) spolupracovali pri Gsili zhotovitel'a podla pod¢lanku 5.6 (Spolupraca), a

b) podnikali kroky podobné tym, ktoré sa vyzaduju od zhotovitel'a podl'a pododstavcov (a),
(b), a (c) pod¢lanku 5.8 (Bezpecnostné postupy) a podla pod¢lanku 5.18 (Ochrana
zivotného prostredia).

Financ¢né opatrenia objednavatela

Objednavatel’ je povinny predlozit’ do 28 dni po obdrZani Ziadosti od zhotovitel’a, primerany
dokaz o tom, ze vykonal prislusné finan¢né opatrenia/dohody (a ich aj udrzuje), ktoré mu
umoznia zaplatit’ za dielo zmluvnl cenu v stilade s ¢ldnkom 14 (Zmluvna cena a platby). Ak
objednavatel’ hodld vykonat akékol'vek vecné zmeny vo svojich finanénych opatreniach
V ndviznosti na riadiaci organ, je povinny o tom upovedomit’ zhotovitel'a a poskytnit’ mu
ich podrobny popis.

Naroky objednavatel'a

Ak sa objednavatel domnieva, Ze mad narok na akukol'vek platbu podla ktoréhokol'vek
clanku tychto zmluvnych podmienok, alebo inak v stvislosti so Zmluvou, a/alebo na
prediZenie zaruénej doby (lehoty na oznamenie vad), ozndmi to objednavatel’ alebo stavebny
dozor, aj s podrobnostami, zhotovitel'ovi.

Oznéamenie bude podané ¢o najskor potom, ako objednévatel’ zistil skuto€nost’ ¢i okolnosti,
ktor¢ mézu byt dovodom na vznesenie naroku. Oznamenie tykajuce sa akéhokol'vek
prediZenia lehoty na ozndmenie vad bude podané pred uplynutim tejto lehoty.

Podrobnosti budt $pecifikovat’ ¢lanok alebo iny zéklad pre vznesenie naroku a budu zahimat’
zdovodnenie sumy a /alebo prediZenie, o ktorom sa objednavatel domnieva, Ze ma naf
narok podla Zmluvy o dielo. Stavebny dozor bude potom postupovat’ v sulade s ¢lankom
4.8 (Rozhodovanie) tak, aby odsuhlasil alebo urcil (i) vysku ¢iastky (ak existuje), ktord by
mala byt’ zaplatena objednavatelovi zhotovitel'om a/alebo (ii) prediZenie (ak existuje) lehoty
na oznamenie vad v sulade s ¢lankom 11.3 (PrediZenie lehoty na oznamenie vad).

Tato Ciastka mdze byt zahrnutd ako odpocet zo Zmluvnej ceny a Potvrdenia platieb.
Objednavatel’ je opravneny len k odSkodneniu ¢i inému zniZeniu Cciastky uvedene]
v Potvrdeni platieb zhotovitelovi, alebo inému néaroku voci zhotovitelovi len v sulade
s tymto ¢lankom.

4. POVERENE OSOBY A STAVEBNY DOZOR
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4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Poverené osoby a stavebny dozor
Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajuacich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitel'a:

I. zastupca vo veciach zmluvnych:

ii. osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho:

b) za objednavatel’a:
I. zastupca vo veciach zmluvnych:
Ing. FrantiSek Tyukos, starosta obce

Il. zastupca vo veciach technickych:
Ing. FrantiSek Tyukos, starosta obce

iii.  koordinator projektu:

iv. osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru:

V. osoba poverena vykonom funkcie autorského dozoru:

Zmeny uréenych oséb sa musia druhej zmluvnej strane oznamit’ pisomne; oznamenie musi
byt podpisané Statutdrnym organom oznamujlicej zmluvnej strany. Zmena je ucinnd
okamihom dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane.

Ak tato zmluva uvadza v stvislosti s ur€itym prdvnym tkonom alebo inym dokumentom
viacero 0sob, ktoré ho maju podpisat’, rozumie sa tym, zZe ho musia podpisat’ vSetky uvedené
0soby.

Povinnosti a pravomoc zastupcu vo veciach technickych a stavebného dozora
Objednavatel’ a nim poverend osoba pri realizdcii diela podla zmluvy vykondva stavebny
dozor (§ 46 b zak. ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni). Za tym ucelom ma pristup na
pracoviskd, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuji alebo skladuji. Na vyziadanie
mu musia byt’ predloZené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi
ozna¢enymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel' zaobchadzat
doverne.

Objednavatel’ je povinny menovat’ za svojho zastupcu vo veciach technickych a stavebného
dozora, ktory budi vykonavat’ povinnosti stanovené v Zmluve. Povereny zastupca vo
veciach technickych, stavebny dozor ajeho persondl musi zahrilovat’ dostatocne
kvalifikovanych inzinierov a dalSich odbornikov, ktori si kompetentni vykonéavat tieto
povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nema Ziadnu pravomoc
dopliiovat/menit’ zmluvné dokumenty.

Stavebny dozor smie uplatiiovat pravomoci, ktoré mu prislachaju tak ako st uvedené
v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplyva. Ak sa vyzaduje, aby stavebny dozor
ziskal suhlas poveren¢ho  zastupcu vo veciach technickych pred vykonom urcitej
pravomoci, potom takéto poziadavky musia byt uvedené v tejto zmluve. Objednavatel’ sa
zavizuje, ze neuplatni d’alSie obmedzenia pravomoci stavebného dozora, okrem takych,
ktoré budu odstihlasené so zhotovitel'om.

Strana 11 z 55



4.2.5.

4.2.6.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

44.
44.1.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené iné¢:

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykonava ¢innosti uvedené
v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa, ze stavebny dozor
kona v mene objednavatela,

b) stavebny dozor nema pravomoc zbavit' ktortikol'vek zo stran akychkol'vek povinnosti,
zéavizkov alebo zodpovednosti podl'a Zmluvy a

¢) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozora (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti, ktort ma podl'a Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia,
nezhodu ¢i nesulad.

Stavebny dozor je povinny pred uskuto¢nenim daného kroku zadovazit zvlastny sthlas

objednavatel'a podla nasledovnych pod¢lankov tejto Zmluvy:

a) 8.8 PreruSenie prac nad 5 (pat’) dni,

b) 13.1 Pravo na zmenu pri kazdej uprave a/alebo zmene stavby, ktora, by mala za nasledok
zmenu ponukovej ceny a/alebo prediZenie lehoty vystavby

Delegovanie pravomoci stavebnym dozorom

Stavebny dozor méze z Casu na Cas previest’ povinnosti a delegovat’ pravomoci na asistentov

a moze takyto prevod ¢i delegovanie taktiez odvolat. Medzi tymito asistentmi moze byt

staly dozorca stavby a/alebo nezavisli inSpektori menovani na preskiimavanie a/alebo

odsktsanie sucasti technologického zariadenia a/alebo materidlov. Prevod povinnosti,
delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt' v pisomnej forme a nenadobudne
ucinnost’ dovtedy, kym obidve strany neobdrzia prislusné kopie. Avsak, pokial’ sa obidve
strany nedohodnu ina¢, stavebny dozor nesmie delegovat pravomoc rozhodovat

o akejkol'vek zalezitosti v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia).

Asistenti stavebného dozora musia byt osobami s vhodnou kvalifikéciou, kompetentni pre

vykondavanie tychto povinnosti a uplatiiovanie pradvomoci.

Kazdy asistent, na ktorého boli prevedené povinnosti, alebo delegovand pravomoc, bude

opravneny vydavat’ pokyny zhotovitelovi len v rozsahu stanovenom takymto poverenim.

Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, prehliadka, pokyn,

upozornenie, navrh, ziadost, skuska, alebo podobny krok asistenta, v sulade so spominanym

delegovanim, budil mat’ rovnaky uc¢inok ako keby iSlo o ukon stavebného dozora. AvSak:

a) akékol'vek opomenutie neschvalit pracu, technologické zariadenie alebo materialy
nebude znamenat ich schvalenie, a preto nesmie obmedzovat’ pravo zastupcu vo veciach
technickych alebo stavebného dozora zamietnut’ takato pracu, technologické zariadenie
alebo materialy,

b) ak zhotovitel’ spochybiiuje akékol'vek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, méze predlozit’
tuto zalezitost’ stavebnému dozorovi, ktory je povinny promptne potvrdit, zrusit' alebo
zmenit takéto rozhodnutie alebo pokyn.

Pokyny zastupcu vo veciach technickych a stavebného dozora

Povereny zéastupca vo veciach technickych a stavebny dozor moéze (kedykol'vek) vydat
zhotovitel'ovi pokyny a dodatocné alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré moézu byt
potrebné pre realiziciu stavebného diela a odstranenie akychkol'vek vad, vSetko v stlade so
Zmluvou. Zhotovitel' bude prijimat pokyny iba od zastupcu vo veciach technickych a
stavebného dozora, alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislusné pravomoci
podla tohto pod¢lanku. Ak nejaky pokyn predstavuje zmenu, musi sa pouzit’ ¢lanok 13.
(Zmeny a upravy).
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442,
4.5

45.1.

4.6.
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Zhotovitel musi plnit' pokyny vydané zastupcom vo veciach technickych a stavebnym
dozorom alebo poverenym asistentom v ktorejkol'vek zalezitosti suvisiacej so Zmluvou.
Kedykol'vek je to mozné, ich pokyny sa maju dodat’ v pisomnej forme, napr. zapisom do
stavebného dennika.

Vymena zastupcu vo veciach technickych stavebného dozora

Ak objednavatel zamySla vymenit zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného
dozora je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi, najneskor 5 pracovnych dni pred zamysl'anym
datumom vymeny, meno, adresu a prislusnt prax predpokladaného nového (vymeneného)
zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora. Objednavatel’ nesmie vymenit
zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora za osobu, proti ktorej vznesie
zhotovitel' opravnené namietky formou upozornenia objednavatel'ovi, spolu s podpornym
podrobnym popisom.

Pracovné rokovanie manaZmentu stavby

Stavebny dozor, zastupca vo veciach technickych koordinator projektu alebo zhotovitel,
stavbyvedici mdzu pozadovat vzijomnu pritomnost na pracovnych rokovaniach
manazmentu stavby za ucelom ziskania prehl'adu o organizacii d’alSich prac. Stavebny dozor
zaznamena agendu prerokovanu na tychto rokovaniach a zabezpeci dorucenie kopii tohto
zapisu Ucastnikom rokovani a objedndvatel'ovi. Zodpovednosti uvedené v zdpise, za
akékol'vek kroky, ktoré sa maju podniknut’, musia byt’ v stlade so zmluvou.

Fotodokumentacia

Stavebny dozor je povinny viest fotodokumentaciu realizovanych prac, zachytavajiucu
pociatocny, priebezny akoneény stav jednotlivych stavebnych aktivit a  thto
fotodokumentéciu elektronicky v tyzdennych intervaloch zasielat’ objednavatelovi diela na
jeho adresu podl'a Zmluvy.

Rozhodnutia

Kedykol'vek tieto zmluvné podmienky predpokladaji, Ze pri odsthlasovani alebo
rozhodovani o nejakej zélezitosti, bude zastupca vo veciach technickych alebo stavebny
dozor postupovat’ v sulade s tymto pod¢lankom 4.8, potom zastupca vo veciach technickych
alebo stavebny dozor je povinny konzultovat’ s obidvomi stranami a pokusit’ sa dosiahnut’
zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, zastupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor musi
urobit’ spravodlivé rozhodnutie v stilade so Zmluvou, pricom bude brat’” do uvahy vSetky
vyznamné okolnosti.

Zastupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor je povinny oznamit® obidvom
stranam vysledok kaZdej dohody alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym
popisom. Kazdd zo stran uvedie do pdsobnosti kazdu takito dohodu alebo rozhodnutie,
pokial’ a dokedy nebudut revidované podla ¢lanku 21. PoZziadavky a spory.

5. ZHOTOVITELDL

VSeobecné povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' bude vykonavat’ cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy,
vyhlasky platné v SR, najmi stavebny zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZznych
pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon
0 ovzdusi, zédkon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, slovenské technické normy, zdkona
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€. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych
zékonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne dolozit, Ze pred nastupom na stavbu vykonal Skolenie o ochrane pred
poziarmi apoucCenie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci u vsetkych svojich
zamestnancov pracujucich na stavbe a skontroloval, zZe tak urobili aj jeho podzhotovitelia.
Zhotovitel' sa zavdzuje byt napomocny objednavatel'ovi pri organizovani kontrolnych dni
na stavbe, a to minimalne raz za mesiac.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou, v sulade s touto
zmluvou, podkladmi pre vykonanie diela, prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami (najmi na useku stavebného poriadku, technickych poziadaviek na vystavbu,
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti technickych zariadeni, ochrany,
podpory a rozvoja verejného zdravia, odpadového hospodarstva a ochrany pred poziarmi),
ktoré sa vztahuju nadielo, a v ich medziach aj v sulade s potrebami a opravnenymi
zdujmami objednavatela, ktoré st zhotovitel'ovi zname. Je takisto viazany vcas oznamenymi
pokynmi objednavatel’a, ak jeho pokyny neodporuji tejto zmluve, podkladom pre vykonanie
diela, prislusnym pravnym predpisom ani technickym normam, ktoré sa vzt'ahuj na dielo.
Zhotovitel' obstard vSetky veci, ktoré st vzhladom na charakter stavby potrebné na
vykonanie diela. Naklady na obstaranie takych veci st v plnom rozsahu zahrnuté
v dohodnutej cene za vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa najmé zavézuje obstarat’ a pri vykonavani diela pouZit’ iba stavebné vyrobky,
ktoré spinaju poziadavky uréené v podkladoch pre vykonanie diela aich zaviznych
zmenach, v prislusnych pravnych predpisoch av technickych normach. Na ziadost
objednavatel'a mu hodnovernymi dokladmi preukéze splnenie uvedenych poziadaviek.

Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak, zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody,
najmé nebezpefenstvo zni¢enia, poskodenia, straty a odcudzenia, na vsetkych strojovych
a inych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a inych veciach, ktoré pouZziva pri vykonavani
diela a ktoré s vykondvanim diela suvisia, a to bez ohl'adu na miesto, kde sa nachadzaju.
Objednavatel’ nezabezpecuje straZenie ani ziadnu ini obdobnll ochranu uvedenych veci.

Ak tato zmluva neurcuje inak, zhotovitel je povinny na vlastné néklady riadne a vcas plnit’
vSetky povinnosti tykajuce sa staveniska ajeho prevadzky, najmd povinnosti urcené
vV ustanoveni § 431 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Je takisto povinny na vlastné ndklady
udrziavat’ primerany poriadok a Cistotu na stavenisku.

Ak ma pri vykonavani diela dojst’ k zakrytiu vykonanych prac a dodavok alebo k inému
obdobnému postupu, v dosledku ktorého sa stanti nepristupnymi, ako aj v d’al§ich pripadoch
urCenych v podkladoch pre vykonanie diela aich zavdaznych zmenach, v prislusnych
pravnych predpisoch a v technickych norméch, je zhotovitel' povinny najmenej 3 (tri)
pracovné dni vopred, asponl zépisom v stavebnom denniku, pozvat' objednédvatela na
kontrolu vykonavania diela a az do jej ukoncenia nepokracovat’ vo vykonavani diela (v
rozsahu, ktoré¢ho sa tyka kontrola). Ak bude takato kontrola trvat’ viac ako jeden pracovny
den, predlzuje sa lehota na dokoncenie a odovzdanie diela o lehotu, o ktort prekrocila
kontrola jeden pracovny deil. Ak zhotovitel’ nesplni uvedentl povinnost’, je povinny umoznit’
objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a zndSat' ndklady s tym spojené. Ak sa
objednéavatel’ bezdévodne nedostavi na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, je zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela; objednéavatel vSak v takom pripade moze
pozadovat’ dodato¢né odkrytie vykonanych prac a dodavok, pricom znasa naklady s tym
spojené a lehota na vykonanie diela sa bez d’alsieho predlzuje o ¢as potrebny na ich odkrytie
a opétovné zakrytie.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ vSetky skuSky a merania tykajice sa diela, ktoré su urcené
podkladmi pre vykonanie diela a ich zavéznymi zmenami, prisluSnymi pravnymi predpismi

Strana 14 z 55



5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

a technickymi normami. Je v danej suvislosti povinny najmenej tri pracovné dni vopred,
aspon zapisom v stavebnom denniku, pozvat’ objednavatel'a na uvedené sktsky a merania
a az do ich ukoncenia nepokracovat’ vo vykondvani diela (v rozsahu, ktorého sa tykaju
skusky, resp. merania). O vykonanych skuskach a meraniach a o ich vysledkoch je povinny
spracovat’ pisomny zaznam, ktory za zhotovitel'a podpiSe osoba poverena vykonom funkcie
stavbyveduceho a za objednavatela jeho zéastupca vo veciach technickych, osoba poverena
vykonom funkcie stavebného dozoru a osoba poverena vykonom funkcie autorského
dozoru. Ak sa ktordkol'vek zuvedenych osob, ktoré sa za objednévatel'a maji zucastnit’
skusok alebo merani, bezddvodne nedostavi na ich vykonanie, zhotovitel' vykond stanovené
skusky, resp. merania v ich nepritomnosti; jeho povinnost spracovat’ pisomny zaznam
0 vykonanych skuskach a meraniach a o ich vysledkoch tym nie je dotknutd. Tento zaznam
nasledne bezodkladne doruci objednavatel'ovi.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
opravneny dozadovat’ sa, a to aspon zapisom v stavebnom denniku podpisanym zastupcom
objednavatela vo veciach technickych alebo osobou poverenou vykonom funkcie
stavebného dozoru, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo
vykonaval riadnym sposobom; lehota na vykonanie diela tym nie je dotknutd. Ak tak
zhotovitel' neurobi ani Vv primeranej lehote mu na to poskytnutej objednavatel'om (min.5
pracovnych dni), vzhl'adom na charakter vady spdsobilej na jej odstranenie, je objednavatel
opravneny, po pisomnom upozorneni objednavatela dorucenom zhotovitel'ovi sucasne
s poskytnutim primeranej lehoty, odstupit’ od tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak by postup
zhotovitel'a viedol k inému nezZ podstatnému poruseniu tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel pri vykondvani diela porusuje svoje povinnosti
zavaznym sposobom, je opravneny zakazat' zhotovitel'ovi, a to aspon zapisom v stavebnom
denniku, z ktorého bude jasne zrozumitelne a nezamenitel'ne vyplyvat zdvazné porusenie
povinnosti zhotovitel'a, podpisanym zastupcom objednévatela vo veciach technickych a
osobou poverenou vykonom funkcie stavebného dozoru, pokracovanie vo vykonavani diela
a ur¢it’ mu primerant lehotu na odstranenie vad vzniknutych do dané¢ho okamihu vadnym
vykonavanim diela; lehota na vykonanie diela tym nie je dotknuta. Ak zhotovitel' porusi
zakaz pokraCovat’ vo vykondvani diela alebo ak v urcenej lehote neodstrani vytknuté vady,
je objednavatel'’ opravneny po upozorneni obsiahnutom aspon v stavebnom denniku
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vedie po cely ¢as vykonavania diela stavebny dennik, v ktorom okrem nélezitosti
vyzadovanych prislusnymi pravnymi predpismi uvadza vSetky dolezité skuto¢nosti tykajiice
sa vykonavania diela, najmid objektivne udaje klimatickych podmienkach, o ¢asovom
postupe prac a dodavok ao ich kvalite, ako aj vSetky odchylky oproti podkladom pre
vykonanie diela aich zaviznym zmenam, vratane ich zdovodnenia. Vsetky zapisy musia
byt vykonané v deni, ked’ nastala skuto¢nost’, ktorej sa tykaju, iba vynimo¢ne najneskor
V nasledujuci pracovny den. Pokial’ zastupca zhotovitela zapisom v stavebnom denniku
vyzve prisluSného zastupcu objednavatela na zaujatie stanoviska k d’alSiemu postupu
realizécie diela alebo sthlasu s navrhovanou zmenou, je tento povinny reagovat’ pisomne na
tento zapis najneskor do 3 pracovnych dni od vykonania zapisu, inak sa ma za to, Ze so
zmenou suhlasi. PoCas beznych pracovnych hodin pracovného dina musi byt stavebny
dennik nepretrzite pristupny v kanceldrii stavbyveduceho. Zhotovitel' je povinny ulozit
druhy prepis dennych zapisov do stavebného dennika oddelene od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia alebo straty originalu.

Zhotovitel je povinny vyprojektovat a/alebo zabezpeCit vyhotovenie projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitalnej verzii, vyhotovit’ a
dokoncit’ dielo v sulade so Zmluvou a pokynmi zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozora a odstranit’ na stavebnom diele akékol'vek zavady.
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5.2.3

5.24

Zhotovitel' je povinny predlozit’ stavebnému dozorovi svoju projektovi dokumentaciu
skutoCne realizovaného trvalého diela v sulade s postupmi stanovenymi v Zmluve. Tato
dokumentécia zhotovitel'a musi byt v stlade s technicko-kvalitativnymi podmienkami
a vykresmi, musi byt napisana v slovenskom jazyku a musi obsahovat’ dodato¢né
informacie pozadované stavebnym dozorom pre doplnenie vykresov kvoli koordinacii
projektovych dokumentécii obidvoch stran. Zhotovitel’ bude zodpovedny za tato projektovu
dokumentéciu a td musi byt, po dokonceni stavebného diela, pripravend pre ucely, na ktoré
bola urcena.

Pred zacatim preberacich skuSok je zhotovitel povinny predlozit’ stavebnému dozorovi
dokumentéaciu skutocného zhotovenia a prirucky prevadzky a udrzby (prevadzkovy
poriadok) v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami; priru¢ky maja byt' dostatoéne
podrobné tak, aby objednavatel mohol tuto cast’ stavby prevadzkovat, udrZovat,
demontovat, znovu zmontovat’, upravovat’ a opravovat. Takato Cast’ sa nesmie povazovat’
za dokoncenu pre ucely prebratia podl'a pod¢lanku 10.1 (Prebratie stavby) dovtedy, kym
tato dokumentacia a prirucky nie st odovzdané stavebnému dozorovi.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpe€nost’ vSetkych operécii na
stavenisku a vSetkych metéd vystavby (stavebnych postupov). S vynimkou rozsahu
stanovené¢ho v Zmluve, zhotovite bude zodpovedny za vSetku dokumentaciu zhotovitela,
docasné dielo (prace a konstrukcie) a taky navrh kazdého ¢lanku technologického zariadenia
a materialov aky sa vyzaduje pre dodrzanie zhody so Zmluvou, nebude vSak zodpovedat’ za
samotny navrh a technicko-kvalitativne podmienky stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny predlozit’” podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré navrhuje
uskuto¢nit’ pre vyhotovenie stavebného diela, kedykol'vek ho o to zastupca vo veciach
technickych alebo stavebny dozor poZziada. Bez predchddzajuceho suhlasu zdstupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora sa nesmie vykonat’ Ziadna podstatna zmena
tychto opatreni a metod.

Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov.

Zhotovitel' je povinny zaopatrit’ si (na svoje ndklady) zdbezpeku na splnenie zmluvnych

zaviazkov (d’alej len ,,zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov*) minimalne vo vyske

rovnajucej sa 10 % z ponuknutej ceny (vratane DPH) za dielo ako celok.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ objednavatel'ovi zdbezpeku na splnenie zmluvnych zaviazkov

ku ditu podpisu tejto zmluvy a jej kdpiu dorucit’ stavebnému dozorovi do troch pracovnych

dni odo dna podpisu zmluvy. Zabezpeku na splnenie zmluvnych zavizkov musi vydat
subjekt schvaleny objedndvatel'om a musi mat’ formu schvéalenu objednavatel'om.

Zhotovitel musi zabezpecit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platnd a vymahatelna

dovtedy, kym zhotovitel' nevyhotovi a nedokon¢i dielo a neodstrani vSetky jeho vady. Ak

podmienky zabezpeky na vykonanie prac Specifikuji datum vyprSania jej platnosti a

zhotovitel' nenadobudol pravo obdrzat’ Protokol o vyhotoveni diela do termiu 28 dni pred

datumom vyprsania zaruky, potom zhotovitel’ bude povinny predizit platnost’ zibezpeky na
vykonanie prac az dovtedy kym dielo nebude dokoncené a vSetky vady odstranené.

Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ voc¢i zhotovitelovi narok na odSkodné v zmysle

zédbezpeky na vykonanie prac vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy

v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel’ neprediZi platnost zabezpeky na vykonanie prac tak ako je to popisané v
predchadzajiicom odstavci; v takomto pripade moze objednavatel’ pozadovat’ plnua ¢iastku
zabezpeky na vykonanie préc,

b) ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi opravnenu Cciastku a to bud odsuhlasenu
zhotovitel'om, alebo stanovenu podla pod¢lanku 3.5 (Naroky objedndvatel’a), alebo podla
¢lanku 21. Poziadavky a spory do 42 dni po tomto odsuhlaseni alebo rozhodnuti,
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c) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrzani ozndmenia od objednavatela,
ktorym sa odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situacia, ktora opraviuje objednavatel’a odstapit’ od zmluvy o dielo podla
podclanku 15.2 (Odstapenie od zmluvy zo strany objednévatel’a), a to bez ohl'adu na to,
¢i oznamenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.

Objednavatel je povinny odskodnit’ zhotovitel'a a zabezpecit, aby mu nevznikla ziadna ujma

(Skoda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v dosledku cerpania

zébezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednédvatel’ nemal narok.

Objednavatel’ je povinny vratit’ zdbezpeku na vykonanie prac zhotovitel'ovi do 21 dni potom

ako obdrzi kopiu Protokolu o vyhotoveni diela.

Predstavitel’ zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny vymenovat stavbyvediuceho ako svojho predstavitela (dalej len
stavbyveduceho) a dat’ mu vsSetky pradvomoci potrebné na to, aby mohol konat v mene
zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie, bez predchadzajliceho suhlasu stavebného dozora, zrusit menovanie
predstavitel’a zhotovitel'a stavbyvedtceho alebo vymenovat’ ndhradu.

Ak stavbyvedici ma byt docasne nepritomny na stavenisku, pocas realizacie stavebného
diela, musi sa vymenovat’ vhodna nédhradna osoba (za podmienky predchadzajaceho suhlasu
stavebného dozora) a stavebny dozor musi byt’ pisomne informovany o tejto skuto¢nosti.
Stavbyveduci musi, v zastupeni zhotovitela, prijimat’ pokyny podla pod¢lanku 4.4 (Pokyny
zastupcu vo veciach technickych a stavebného dozora).

Stavbyveduci moéze preniest’ akukol'vek pravomoc, funkcie a opravnenie na ktorukol'vek
kompetentni osobu a toto poverenie modze kedykol'vek zrusit' (odvolat). Akékol'vek
poverenie alebo jeho odvolanie nesmie byt u¢inné dovtedy, kym stavebny dozor neobdrzi
predchadzajiice ozndmenie, podpisané predstavitelom zhotovitel'a, v ktorom bude tato osoba
menovana a kde budu uvedené pravomoci, funkcie a opravnenie, ktoré sa jej udel'uju alebo
rusia.

Stavbyveduci a vSetky tieto osoby musia plynulo ovladat’ slovensky jazyk.

Podzhotovitelia

Zhotovitel nesmie zadat’ podzhotovitel'om vyhotovenie celého stavebného diela.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého podzhotovitela, jeho

zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby i8lo o konanie, alebo chyby samotného

zhotovitela. Pokial nie je v zvlaStnych podmienkach uvedené ina¢:

a) nepozaduje sa, aby zhotovitel' obdrzal stihlas pre dodavatelov materidlov alebo pre
subdodavky, ktorych pod zhotovitelia st menovani v Zmluve,

b) pre d’alsich navrhovanych pod zhotovitelov sa musi zaopatrit’ predchadzajici stihlas
zéastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dohora,

c) zhotovitel’ je povinny oznamit’ stavebnému dozorov predpokladany datum zacatia kazdej
prace pod zhotovitel’'a najmenej 10 dni dopredu, a rovnako tak aj ako zacatie takejto prace
na stavenisku,

d) kazda zmluva s pod zhotovitelom musi obsahovat’ ustanovenia, ktoré budu opraviovat
objednéavatel'a na to, aby pozadoval prevod ¢iastkovej zmluvy na objednavatela podla
podclanku 5.5 (Prevod prinosu zo zavdzkov podzhotovitela), ak je to pouzitel'né, alebo
v pripade odstipenia podla podclanku 15.2 (Odstapenie od zmluvy zo strany
objednavatel’a),

e) e) ak je hodnota subdodavky nizsia ako 0,5 % akceptovanej zmluvnej Ciastky,
predchadzajtci stihlas stavebného dozora nema byt pozadovany.
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5.5
5.5.1

5.6
5.6.1

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.75

5.8
5.8.1

Prevod prinosu zo zavizkov podzhotovitel’a

Ak zéavazky podzhotovitela Casovo presahuju datum ukoncenia prislusnej zarucnej doby
(lehoty pre oznamenie vad) a stavebny dozor pred tymto datumom vyda zhotovitel'ovi
pokyn, aby previedol prinos z tychto zavdzkov na objednavatel’a, vratane prevodu zaruky zo
zodpovednosti za vady za dodané a instalované technoldgie, pristroje a zariadenia, potom je
zhotovitel' povinny tak urobit’. Pokial’ nie je v tomto prevode stanovené inak, nebude mat’
zhotovitel' voc¢i objedndvatelovi ziadne zavédzky za pracu vykonanu podzhotovitelom
potom, ¢o tento prevod nadobudol Gc¢innost’.

Spolupraca

Podla pokynov zéastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora stavby, je

zhotovitel’ povinny zaistit’ vhodné podmienky pre vykonavanie prac:

a) zamestnancom objednavatel’a,

b) vSetkym d’al$im zhotovitel'om zamestnavanym objednavatel'om,

¢) zamestnancom vsetkych legalne zriadenych verejnych organov, teda osob, ktoré mozu
byt zamestnané pri vykonéavani nejakej prace na stavenisku alebo v jeho okoli, ktora nie
je zahrnutd v zmluve (na dant zékazku)

d) zhotovitel interiéru spolu s pripadnymi subdodavatel'mi.

Vytyéovanie

Zhotovitel’ vyty¢i dielo prostrednictvom osoby poverenej vykonom funkcie geodeta stavby
podl'a zdkladnych bodov, osi a referenénych vySok uvedenych v Zmluve alebo oznamenych
stavebnym dozorom. Zhotovitel' bude zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych Casti
stavebného diela a je povinny napravit’ kazda chybu v rozmiestneni, vyskach, rozmeroch
alebo vo vedeni trasy stavebného diela.

Objednavatel bude zodpovedny za vSetky chyby v tychto Specifikovanych alebo
oznamenych referen¢nych bodoch, avSak zhotovitel’ je povinny vynalozit’ primerané usilie
na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouzije.

Ak v dosledku chyby v tychto referencnych polozkach vznikne zhotovitel'ovi oneskorenie
a/alebo naklady spdsobené vykonanim prace a ani skuseny zhotovitel’ alebo osoba poverena
vykonom funkcie geodeta stavby nemohli zdovodnene odhalit’ tato chybu a zabranit’
oneskoreniu a/alebo nakladom, zhotovitel' to oznami stavebnému dozorovi a vznikne mu
narok podla podélanku 22.1 (Poziadavky zhotovitela) na prediZzenie lehoty vystavby
dosledku kazdého takého oneskorenia, ak dokoncenie stavby je alebo bude z tohto dovodu
preukézatelne oneskorené, podl'a podélanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby).

Po obdrZani tohto oznamenia stavebny dozor bude postupovat’ v stlade s podclankom 4.8
(Rozhodnutia), tak aby tieto zaleZitosti odstihlasil alebo o nich rozhodol ¢i, a ak ano, tak do
akej miery, nemohla byt’ chyba odhalena a o zélezitostiach popisanych vo vyssie uvedenych
odstavcoch vo vztahu k tejto miere.

Zhotovitel' je povinny pred zaCatim prac zabezpecit geodetom stavby na stavenisku
vyty€enie osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov. Je
zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vySkovych kot a je povinny sa
0 prevzaté body starat’ aZz do odovzdania diela. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkénost’
inzinierskych sieti po€as doby vystavby. V pripade ich poSkodenia pocas jeho ¢innosti ich
opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

Bezpecnostné postupy
Zhotovitel je povinny:
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5.9
501

5.9.2

5.9.3

5.10
5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.104

5.11
5.11.1

a) dodrziavat’ vsetky prislusné bezpecnostné predpisy a zaviest systém manazérstva
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) podl'a OHSAS 18001,

b) dbat’ na bezpecnost’ vsetkych osdb, ktoré maji pravo byt na stavenisku,

) vynakladat’ primerané usilie na to, aby na stavenisku neboli zbyto¢né. prekazky a tak sa
zabranilo ohrozeniu tychto osdb,

d) zabezpecit' oplotenie, osvetlenie, ochranu a strazenie stavebného diela, az do jeho
dokoncenia a prebratia podla ¢lanku 10 (Preberanie stavby objednavatel'om),

e) zabezpecit' vSetky docasné objekty (vratane ciest, chodnikov, zabradli a plotov), ktoré
mézu byt potrebné (z titulu realizdcie stavby) pre uzivanie a ochranu verejnosti,
vlastnikov a najomcov pril'ahlych pozemkov.

Zabezpecdenie kvality

Zhotovitel' je povinny zaviest systém zabezpeCenia kvality ISO 9001, ¢im bude
demonstrovat’ stlad s poziadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat’ podrobnostiam
uvedenym v Zmluve alebo jej prilohach. Zastupca vo veciach technickych alebo stavebny
dozor bude opravneny preskumat’ akykol'vek aspekt systému.

Podrobnosti vsetkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvoli informacii odovzdat
stavebnému dozorovi predtym nez zacne kazda z projektovych a realizacnych faz stavby.
Ked’ sa pre stavebného dozora vydava akykol'vek dokument technickej povahy, musi byt na
tomto dokumente uvedeny dokaz o predchddzajicom schvaleni samotnym zhotovitel'om.
Sulad so systémom zabezpecenia kvality nezbavuje zhotovitel'a Ziadnej z jeho povinnosti
alebo zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Udaje o stavenisku

Objednavatel’ este pred zakladnym datumom je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi pre jeho
informdaciu vsetky dolezité tdaje, ktoré ma k dispozicii o hydrologickych a geologickych
pomeroch na stavenisku, vratane ekologickych hladisk. Objednavatel da podobnym
sposobom k dispozicii zhotovitelovi 1 vSetky udaje, ktoré ziska po zadkladnom datume.
Zhotovitel’ je zodpovedny za interpretaciu vsetkych tychto udajov.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred nadobudnutim G¢innosti tejto zmluvy za Gcasti projektanta
a poverenych zéastupcov objedndvatela dokladne oboznamil s miestom vykonédvania diela
a nezistil Ziadne zjavné prekazky znemoznujice vykonanie diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze
ma odborni spdsobilost na vykonanie diela alebo zabezpe¢i, aby jednotlivi jeho
podzhotovitelia mali odbornt sposobilost’ na vykonanie prislusnej ¢asti diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred nadobudnutim U¢innosti tejto zmluvy dostal od objednavatela
uplnt projektovi dokumentéciu tykajucu sa diela, vratane vykazu vymer, a vSetky jeho
otazky k pripadnym prekédzkam boli uspokojivo zodpovedané projektantom a poverenymi
zastupcami objednévatel’a.

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Zze dohodnuta lehota na vykonanie diela i dohodnut4 cena za
vykonanie diela zohladnuji osobitné podmienky miesta vykondvania diela, vratane
klimatickych podmienok v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

Primeranost’ akceptovanej zmluvnej ceny

Bude sa mat’ za to, Ze zhotovitel:

a) bol uspokojeny, pokial’ ide o spravnost’ a primeranost’ akceptovanej zmluvnej ceny, a

b) navrhol akceptovani zmluvnl cenu stavby na zaklade udajov, interpretacii, potrebnych
informacii, prehliadok, skuSok a uspokojenia vo vSetkych dolezitych zaleZitostiach,
o ktorych sa hovori v podélanku 5.10 (Udaje o stavenisku).
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5.11.2

5.12
5.12.1

5.12.2

5.12.3

5.12.4

5.12.5

5.12.6

5.13
5.13.1

5.14
5.14.1

Pokial’ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovand zmluvna cena stavby
vSetky poziadavky zhotovitela podla Zmluvy (vratane cien, ak existuji) a vSetky veci
potrebné pre spravne vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie vSetkych vad.

Nepredvidatel'néné fyzické podmienky

V tomto ¢lanku "fyzické podmienky" znamenaju prirodné fyzické podmienky a umelé alebo
iné fyzické prekazky a znecistujiice latky, ktoré zhotovitel’ ndjde na stavenisku v priebehu
realizacie stavby, vratane geologickych a hydrologickych pomerov, s vynimkou
klimatickych podmienok.

Ak sa zhotovitel’ stretne s fyzickymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatelné,
oznami tuto skutoCnost’ stavebnému dozorovi ihned’ ako je to mozné. V tomto ozndmeni
popiSe fyzické podmienky tak, aby mohli byt' preverené stavebnym dozorom a uvedie
dovody, preco ich zhotovitel’ povazuje za nepredvidatelné. Zhotovitel’ pokracuje v realizacii
stavby za pouzitia vSetkych nalezitych a primeranych prostriedkov, ktoré st vhodné pre
dané fyzické podmienky a splni vSetky pokyny, ktoré mu da stavebny dozor. Ak pokyn
vyvold zmenu, pouZije sa ¢lanok 13. (Zmeny a upravy).

Ak a do tej miery, do akej sa zhotovitel stretne s nepredvidatelnymi fyzickymi
podmienkami, a oznami to a vznikne mu oneskorenie a/alebo naklady spdsobené tymito
podmienkami, zhotovitel' bude mat’, na zéklade pod¢lanku 22.1 (Poziadavky zhotovitel'a),
narok na prediZenie lehoty v dosledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokondenie
oneskorené podla podélanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby).

Po prijati tohto oznamenia a prekontrolovani a/alebo preskimani tychto fyzickych
podmienok, bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia) tak,
aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol ¢i a pokial’ éno, tak do akej miery boli
tieto fyzické podmienky nepredvidatelné, a o zalezitostiach popisanych vyssie v suvislosti
s touto mierou.

Avsak predtym, ako budu definitivne odsuhlasené alebo urc¢ené pripadné dodato¢né naklady,
moze stavebny dozor tiez preverit’ ¢i st iné€ fyzické podmienky v podobnych ¢astiach stavby
(ak existuju) priaznivejSie nez mohli byt primerane predvidané v dobe, ked zhotovitel
predkladal ponuku. Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejSie podmienky, moze
stavebny dozor postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby odsthlasil alebo
rozhodol o znizeni nakladov, ktoré vznikli v dosledku tychto podmienok, ktoré moézu byt
(ako odpocty) zahrnuté do zmluvnej ceny a do potvrdenia faktury. AvSak cisty efekt
vSetkych tprav a vSetkych tychto zniZeni za vSetky fyzické podmienky zistené v podobnych
Castiach stavby, nepovedie k celkovému zniZeniu zmluvnej ceny.

Stavebny dozor modZze zobrat do uvahy akykol'vek dokaz o fyzickych podmienkach
predvidatelnych zhotovitel'om pri podani ponuky, ktory moéze byt’ predlozeny zhotovitel'om,
ale nebude Ziadnym takym dokazom viazany.

Pristupové prava a zariadenia zhotovitel’a

Zhotovitel’ ponesie vSetky naklady a poplatky za zvlastne a/alebo doCasné pristupové prava,
ktoré potrebuje, vratane tych, ktoré sa tykaju pristupu na stavenisko. Zhotovitel tiez ziska na
svoje riziko a naklady vsetky dalSie technické zariadenia mimo staveniska, ktoré moze
potrebovat’ pre ucely stavby.

Zamedzenie prekazkam
Zhotovitel’ nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat’:
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5.14.2

5.15
5.15.1

5.15.2

5.16
5.16.1

5.17
5.17.1

5.18
5.18.1

a) prevadzkovanie zariadeni objednavatela, ktoré nie st stavebnou c¢innostou priamo
dotknuté, alebo a postup prac bude koordinovat so zastupcom vo veciach technickych
alebo stavebnym dozorom,

b) pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov, bez ohl'adu na to, ¢i st verejné alebo vo
vlastnictve objednévatela, alebo inych osdb, alebo”

c) pohodlie verejnosti

Zhotovitel' odSkodni objednévatela a zabezpeCi, aby mu nevznikla Skoda v pripade

dosledkov takéhoto zbytoného alebo nevhodného obmedzovania.

Pristupové cesty

Bude sa mat’ za to, ze zhotovitel' bol uspokojeny, pokial’ ide o vhodnost’ a dostupnost’

pristupovych ciest na stavenisko. Zhotovitel vynalozi primerané usilie na to, aby sa

zabranilo poskodeniu vsetkych ciest alebo mostov v doésledku dopravy zhotovitel'a alebo
jeho zamestnancov. Toto Gsilie zahfiia pouzivanie vhodnych vozidiel a tras.

Pokial’ nie je v tychto podmienkach uvedené inak:

a) zhotovitel’ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedny za udrzbu, ktora moze
byt pozadovana preto, lebo pouziva pristupové cesty,

b) zhotovitel' poskytne vSetky potrebné znacky alebo smerovky na pristupovych cestach a
ziska vsetky povolenia, ktoré mozu byt’ pozadované prislusnymi uradmi na to aby mohol
pouzivat’ cesty, znacky a smerovky,

C) objednavatel’ nebude zodpovedny za ziadne poziadavky, ktoré mézu vzniknut' v dosledku
pouzivania pristupovych ciest, a

d) objednavatel’ neruci za vhodnost” ani dostupnost’ ur¢itych pristupovych ciest, a

e) naklady spdsobené nevhodnostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre
pouzivanie) pozadovanych zhotovitel'om bude znasat’ zhotovitel.

Dodanie vybavenia

Pokial nie je v Zvlastnych podmienkach uvedené inak:

a) zhotovitel' oznami stavebnému dozorovi najmenej 3 pracovné dni pred datumom
dodavky, kedy bude na stavenisko dodané nejaké technologické zariadenie alebo
vyznamnejsia polozka iného vybavenia,

b) zhotovitel bude zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie,
skladovanie a ochranu vSetkého vybavenia a d’al§ich veci vyzadovanych pre stavbu, a

c) zhotovitel' odskodni objednavatel'a a zabezpeli, aby mu nevznikla $koda nasledkom
posSkodenia, sposobené¢ho prepravou vybavenia a prerokuje a zaplati vSetky poziadavky
(Skody), ktoré vznikli jeho prepravou.

Zariadenie zhotovitel'a

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky svoje zariadenia. Ked’ budu dopravené na
stavenisko, bude sa mat’ za to, ze vyhradnym ucelom zariadenia zhotovitel'a je realizacia
stavby. Zhotovitel' neodstrani zo staveniska ziadne svoje vyznamnejSie zariadenie bez
sthlasu stavebného dozoru. Jedinou vynimkou je, Ze sthlas sa nebude vyZadovat' pre
vozidla dopravujice zariadenie alebo persondl zhotovitel'a zo staveniska.

Ochrana zZivotného prostredia

Zhotovitel vykona vSetky primerané kroky na ochranu zivotného prostredia (ako na
stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $k6d a ohrozenia I'udi a majetku spdsobeného
znecistenim, hlukom a d’al§imi nasledkami jeho ¢innosti.
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5.20.2

5.21
5.21.1

5.22
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Zhotovitel' zabezpeci, aby emisie a povrchové zneCistenia, sposobené jeho cinnostou
nepresiahli hodnoty stanovené v technicko-kvalitativnych podmienkach, ani hodnoty
predpisané zodpovedajucimi pravnymi predpismi.

Elektrina, voda a plyn

Zhotovitel bude zodpovedny za zabezpecenie energie, vody a d’alSich sluzieb, ktoré bude
potrebovat’.

Zhotovitel' bude opravneny pouzivat’ pre Ucely stavby tie zdroje elektrickej energie, vody,
plynu a d’alSich sluzieb, ktoré su k dispozicii na stavenisku a ktorych podrobnosti a ceny st
uvedené v technicko-kvalitativnych podmienkach.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné ndklady a riziko vsetky pristroje potrebné pre pouzivanie
tychto sluzieb, vratane podruzného merac¢a na meranie spotrebovaného mnozstva
prislusného média a uzavretie zmluvy s dodavatel'om tychto médii na dobu do odovzdania
a prevzatia diela.

Spravy o postupe prac

Zhotovitel' pripravi kazdé 2 tyzdne spravy o postupe prac a predlozi ich stavebnému

dozorovi v Siestich koépiach. Prva sprava bude pokryvat obdobie do konca prvého

kalendarneho mesiaca po datume =zacatia prac. Potom budu spravy predkladané
dvojtyzdenne vzdy do 3 dni po skonceni obdobia, ktorého sa tykaju.

Kazda sprava bude obsahovat’:

a) podrobné popisy postupu prac, dokumentaciu zhotovitela, obstaravanie, vyrobu,
dodavku na stavenisko, vystavbu, montaz a skisanie a tiez bude zahfnat’ tieto Stadia pre
vSetky prace vykonané menovanymi podzhotoviteI'mi (ako st definovani v ¢lanku 6
(Menovani podzhotovitelia),

b) fotografie dokumentujice stav vyroby a vyvoj na stavenisku,

c) pri kazdej dolezitej polozke technologického zariadenia a materidlov meno vyrobcu,
miesto vyroby, percentudlny stav a skuto¢né alebo o¢akavané udaje o nakladdke a dodani
na stavenisko,

d) kopie dokumentov o zabezpeceni kvality, vysledky skusok a certifikaty materialov,

e) zoznam poziadaviek podla podclanku 3.5 (Naroky objednavatela) a poziadaviek
predlozenych podla pod¢lanku 21.1 (Poziadavky zhotovitel'a),

f) bezpecnostné statistiky, vratane podrobnosti o akychkol'vek nebezpe¢nych nehodach a
¢innostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému prostrediu a verejnosti a

g) porovnanie skutocného a planovaného postupu s podrobnost’ami o vSetkych udalostiach,
alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokoncenie v stlade so Zmluvou a
0 opatreniach, ktoré su (alebo budu) prijaté na prekonanie oneskorenia.

Zabezpeclenie staveniska

Zhotovitel' bude zodpovedat’ za to, Ze nepovolané osoby nebudli mat’ pristup na stavenisko,
a povolané osoby sa musia obmedzit' na personal zhotovitela a personal objednavatel’a
a vSetok d’alsi personal, ozndmeny objednavatel'ovi zhotovitel'om alebo stavebnym dozorom
ako opravneny personal d’alSich zhotovitel'ov. Zabezpecenia staveniska zhotovitel'om musi
byt zrealizované tak, aby nebolo narusené uzivanie ostatnych Casti stavby, najmi pokial’ ide
o vybudovanie prechodov, stavebnych prepazok a pod..

Cinnost’ zhotovitela na stavenisku

Zhotovitel' obmedzi svoju Cinnost’ na stavenisko a na akékol'vek d’alSie priestory, ktoré
moze zhotovitel ziskat’, a ktoré zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor odsuhlasi
ako pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
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5.22.2

5.22.3

5.23
5.23.1

5.23.2

5.23.3

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

a personal zhotovitel'a zostali na stavenisku a v tychto d’alSich priestoroch a aby nezaberal
pril'ahlé pozemky a priestory.

Pocas doby vykondvania prac sa zhotovitel' postard o to, aby na stavenisku neboli ziadne
zbytoné prekazky a zabezpeci skladovanie, rozmiestnenie alebo odstranenie vsetkych
zariadeni zhotovitela alebo prebytoéného materidlu. Zhotovitel’ vycisti stavenisko a odstrani
z neho vsetok odpad, sut’, a doCasné zariadenia, ktoré uz d’alej nie st potrebné.

K terminu vydania Preberacieho protokolu zhotovitel’ vycisti ti Cast’ staveniska a stavby, na
ktoré sa preberaci protokol vztahuje, a odstrdni z nich vSetky zariadenia zhotovitela,
prebyto¢ny materidl, sutiny, odpad a docasné konstrukcie. Zhotovitel' zanecha tito Cast’
staveniska a stavby Cistu a bezpecnu. Avsak zhotovitel’ moze pocas zarucnej doby ponechat’
na stavenisku na vlastné riziko a nebezpecenstvo také vybavenie, ktoré je pre neho potrebné
na splnenie zaviazkov na zaklade Zmluvy, ato v priestoroch dohodnutych so stavebnym
dozorom.

Nalezy na stavenisku

Vsetky fosilie, mince, cenné alebo starozitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo
predmety geologicky a archeologicky zaujimavé najdené na stavenisku budii odovzdané do
starostlivosti a pravomoci objednavatela. Zhotovitel je povinny vykonat' primerané
bezpe€nostné opatrenia na zabranenie personalu zhotovitela, alebo inym osobam, aby
odstranili alebo poskodili niektoré z tychto nalezov.

Zhotovitel’ po objaveni takychto nalezov ihned’ pod4 ozndmenie stavebnému dozorovi, ktory
vyda pokyn ako sa s nimi ma zaobchadzat. Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie
v dosledku plnenia tychto pokynov, odovzda zhotovitel d’alSie oznamenie stavebnému
dozorovi a vznikne mu narok podl'a podélanku 22.1 (Poziadavky zhotovitel'a) na predizenie
lehoty za kazdé takéto oneskorenie ak dokoncenie je alebo bude preukazatel'ne oneskorené
Z tohto dovodu podl'a podclanku 8.4 (PredlZenie lehoty vystavby).

Po obdrzani tohto d’alSieho oznamenia bude zastupca pre veci technické spolu so stavebnym
dozorom postupovat v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia), tak aby tieto zalezitosti
odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

6. MENOVANi PODZHOTOVITELIA

Definicia ""menovaného podzhotovitel'a"

"Menovany podzhotovitel" v Zmluve oznacuje podzhotovitel’a:

a) ktory je ako menovany podzhotovitel’ uvedeny v Zmluve, alebo

b) o ktorom da zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor pokyn zhotovitel'ovi
podla ¢lanku 13 (Zmeny a Gpravy), aby ho pribral ako podzhotovitela.

Namietky proti menovaniu

Zhotovitel nebude povinny pribrat’ menované¢ho podzhotovitel'a, proti ktorému vznesie

oddvodnenu namietku prostrednictvom ozndmenia stavebnému dozorovi, najrychlejsie ako

je to mozné, s uvedenim podpornych argumentov. Namietka bude odévodnena, pokial’ bude

vyplyvat’ (okrem iného) z nasledujucich nalezitosti, iba ak by objednédvatel’ sthlasil s tym,

ze odskodni zhotovitel'a za nasledky tejto veci:

a) existuju dovody domnievat sa, ze podzhotovitel nema dostatok skusenosti, zdrojov
alebo nie je dostatocne finanéne zabezpeceny;

b) v zmluve o poddodavke nie je uvedené, Zze menovany podzhotovitel odskodni
zhotovitela za nasledky nedbalosti, alebo nesprdvneho pouzivania vybavenia
menovanym podzhotovitel'om, jeho zmocnencami a zamestnancami; alebo
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c) zmluva o poddodavke neuvadza, ze pri praci, ktora je predmetom poddodavky (vratane
projektovej dokumentacie, ak sa ho to tyka), menovany podzhotovitel’
I. sa zaviaze zhotovitelovi k prevzatiu takych povinnosti a zavdazkov, aby to
zhotovitel'ovi umoziiovalo plnit’ jeho povinnosti a zaviazky podl'a Zmluvy, a
ii. odSkodni zhotovitela za vSetky povinnosti a zavizky podla Zmluvy alebo
V suvislosti s fiou a za nasledky toho, ze podzhotovitel’ nedodrziaval tieto povinnosti
a neplnil zaviazky.

Platby menovanym podzhotovitel'om

Zhotovitel zaplati menovanému podzhotovitel'ovi Ciastky, o ktorych stavebny dozor potvrdi,
ze su v sulade so zmluvou s podzhotovitel'om. Tieto Ciastky plus d’alSie poplatky budu
zahrnuté v cene diela.

Preukazanie platieb

Pred vydanim potvrdenia faktiry, ktoré zahriiuje aj ciastku splatni menovanému
podzhotovitelovi, stavebny dozor modze pozadovat, aby zhotovitel poskytol primerany
dokaz o tom, Ze menovany podzhotovitel obdrzal vSetky Cciastky splatné podla
predchéadzajtcich potvrdeni faktur.

7. TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY A PRACOVNE POSTUPY

Sposob vykonavania prac

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ technologické zariadenia a material a d’alej vykonavat prace:
a) sposobom uvedenym v Zmluve a jej prilohach,

b) odborne a dokladne, v stlade s uznavanou dobrou praxou.

Vzorky

Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozoru nasledujlice vzorky materialov
a potrebné informécie na odsthlasenie predtym, nez budu materidly zabudované alebo
pouzité na stavbe:

a) Standardné vzorky materialov od vyrobcu, a to na naklady zhotovitela,

b) d’alsie vzorky podla pokynov stavebného dozora, ¢o bude chapané ako zmena.

Na kazdej vzorke bude vyznaceny povod a zamySl'an€ pouzitie na stavbe.

Kontrola

Zamestnanci objednévatela budu v ktorakol'vek potrebntl dobu:

a) mat plny pristup do vSetkych Casti staveniska,

b) v priebehu vystavby (na stavenisku a kdekol'vek inde) si opravneni preverovat,
kontrolovat, merat’ a skiSat’ materialy, pracu a kontrolovat’ postup vystavby.

Zhotovitel' poskytne zamestnancom objedndvatela plné moznosti pri vykonavani tychto

¢innosti, vratane toho, Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia, povolenia a bezpecnostné

vybavenie. Ziadna tato innost’ nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti.

Zhotovitel oznami zéastupcovi pre veci technické a stavebnému dozorovi vzdy, ked’ bude

nejaka praca pripravend a pred tym, nez bude zakryta a nebude ju mozné vidiet. Zastupca

pre veci technické alebo stavebny dozor potom bez zbytocného odkladu vykond bud’

podrobnu prehliadku, kontrolu, meranie alebo skusanie, alebo ozndmi zhotovitelovi, Ze to

nevyzaduju. Ak to zhotovitel neoznami, potom je povinny, ak je o to zastupcom pre veci

Strana 24 z 55



7.4
74.1
7.4.2

7.4.3

744

745

7.4.6

7.4.7

7.5
751

7.5.2

7.6

technické alebo stavebnym dozorom poziadany, odkryt pracu, upravit a uviest ju do
povodného stavu, to vSetko na vlastny naklad.

Skusky

Tento ¢lanok bude platit’ pre vSetky skusky uvedené v Zmluve okrem preberacich skusok.
Zhotovitel' poskytne vSetky pristroje, asistenciu, dokumenty a d’alSie informacie, elektrinu,
svoje zariadenia, pohonné hmoty, palivd, nastroje, pracovné sily, materidl a zodpovedajuco
kvalifikovany personal tak, ako je to potrebné pre ucinné uskutocnenie skuSok. Zhotovitel’
spolu so zastupcom pre veci technické alebo stavebnym dozorom odsuhlasi ¢as a miesto pre
urcené skusky daného technologického zariadenia, materialov alebo inych Casti stavby.
Zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor méze podla ¢lanku 13. (Zmeny a Gpravy)
zmenit’ miesto alebo detaily urcitych skusok, alebo méze vydat’ pokyn zhotovitel'ovi, aby
vykonal dodato¢né skusky. Ak tieto pozmenené alebo dodatoné skusky preukazu, ze
skusané technologické zariadenia, materidly alebo prace nie su v sulade so Zmluvou,
naklady na vykonanie tejto zmeny bude znasat’ zhotovitel’, bez ohl'adu na iné ustanovenia
Zmluvy.

Zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor, o svojom umysle zucastnit’ sa skusky, da
zhotovitel'ovi vediet’ najmenej 24 hodin vopred. Ak sa zastupca pre veci technické alebo
stavebny dozor bez vazneho dovodu nedostavi na dohodnuté miesto v dohodnutom case,
modze zhotovitel' uskuto¢nit’ skuSky (ak nedostal od zéastupcu pre veci technické alebo
stavebného dozora iné pokyny), ktoré sa budu povazovat’, ze bol vykonané v pritomnosti
stavebné¢ho dozoru.

Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie, a/alebo ndklady plynice z toho, ze vykonaval
pokyny zastupcu pre veci technické alebo stavebného dozora (aby upustil od pokracovania v
skuskach), alebo v dosledku oneskorenia, za ktoré zodpoveda objednavatel’, zhotovitel to
ozndmi stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podla pod¢lanku 22.1 (Poziadavky
zhotovitel'a) na prediZenie lehoty vystavby v dosledku tohto oneskorenia, pokial’ dokon&enie
diela je alebo bude preukazatene oneskorené z tohto dovodu, podla podclanku 8.4
(PrediZenie lehoty vystavby).

Po obdrZani tohto oznamenia stavebny dozor bude postupovat’ v stlade s podclankom 4.8
(Rozhodnutia) tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo rozhodol.

Zhotovitel dodd stavebnému dozorovi bezodkladne riadne potvrdené spravy
o skuskach. Ako nahle boli poZadované skusky uskutocnené, stavebny dozor potvrdi
zhotovitel'ovi spravy o skuskach, alebo mu vyda certifikat rovnakej platnosti.

Odmietnutie

Ak v désledku preskimania, prehliadky, merania alebo skuSania zastupca pre veci technické
alebo stavebny dozor zisti, ze niektoré technologické zariadenia, materidly alebo praca su
zéavadné, alebo inak nezodpovedaju poziadavkam Zmluvy, méze zastupca pre veci technické
alebo stavebny dozor technologické zariadenia, materidl alebo pracu odmietnut’ tak, Ze to
oznami zhotovitel'ovi, spolu s udanim doévodu. Potom je zhotovitel povinny vadu
bezodkladne odstranit’ a zaistit', aby odmietnutad polozka bola v stilade so Zmluvou.

Ak zéstupca pre veci technické alebo stavebny dozor pozaduje, aby bolo toto technologické
zariadenie, materidly alebo prace nasledne znovu preskusané, budi sa skuisky za rovnakych
podmienok opakovat. Ak odmietnutie a opakované skuSanie sposobi objedndvatelovi
dodato¢né naklady, uhradi zhotovitel' podl'a pod¢lanku 3.5 (Naroky objednavatela) tieto
naklady objednavatel'ovi.

Opravné prace
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Bez ohl'adu na predchadzajucu skusku alebo certifikdciu méze zastupca pre veci technické

alebo stavebny dozor vydat’ zhotovitel'ovi prikazy k tomu, aby:

a) odstranil zo staveniska vSetky technologické zariadenia alebo materialy, ktoré nie s v
sulade so Zmluvou,

b) odstranil a znovu vykonal akékol'vek prace, ktoré nie st v sulade so Zmluvou,

c) vykonal akékol'vek prace, ktoré st nutné pre bezpecnost’ diela, ¢i uz z dévodu nehody,
nepredvidatel'nej udalosti alebo iného dévodu.

Zhotovitel’ splni prikazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovena v prikaze alebo

okamzite, ak je stanovena bezodkladnost’ podl’a pododstavca (c).

Ak zhotovitel’ nesplni (alebo nie je schopny splnit’) prikaz, bude objednavatel’ opravneny

zamestnat’ iné osoby, ktoré pracu vykonajiu. Okrem sumy, ktord by predstavovala naroky

zhotovitel'a na platbu za pracu, bude zhotovitel' povinny podl'a pod¢lanku 3.5 (Poziadavky

objednévatel'a) uhradit’ objednéavatel'ovi vsetky naklady plynuce z tohoto nesplnenia (alebo

neschopnosti splnenia).

Poplatky

Ak nie je v technicko-kvalitativnych podmienkach stanovené ina¢, zaplati zhotovitel’ vietky
poplatky, vypozicné a d’alSie platby za:

a) prirodné materialy ziskané mimo staveniska, a

b) odvoz materialov po demolaciach a vykopoch a d’al$ich nadbyto¢nych materialov,

okrem pripadu kedy sa priestory pre ich ulozenie nachadzaju na stavenisku.

8. ZACATIE PRAC, ONESKORENIE A PRERUSENIE PRAC

Zacatie prac

Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko do 14 dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy
a najneskor do 7 pracovnych dni po prevzati staveniska zacat’ prace. Zhotovitel' oznami
stavebnému dozorovi ddtum zacatia prac najmenej 7 dni vopred.

Zhotovitel' zacne s vystavbou diela, ako ndhle je to odévodnene uskutocnite'né po datume

zacatia prac a potom bude so stavbou postupovat’ so zodpovedajiicou rychlostou a bez
odkladu.

Lehota vystavby
Zhotovitel’ dokon¢i celu stavbu podla ¢l. I. tejto Zmluvy v $pecifikacii podl'a prilohy ¢. 2
v lehote uvedenej v ponuke, najneskor vSak do ..o odo dna odovzdania

a prevzatia staveniska zhotovitel'ovi.

Harmonogram prac
Zhotovitel' predlozil objednavatelovi zakladny harmonogram prac ako stcast ponuky
V ramci verejnej sitaze. Podrobny harmonogram prac, obsahujici casové vecné a financné
plnenie (kazda polozka rozpoctu musi mat’ termin plnenia) je zhotovitel’ povinny predlozit’
objednéavatel'ovi najneskor 14 dni pred zacatim prac v stlade so schvalenym formuldrom.
Zhotovitel' tiez odovzdd revidovany harmonogram vzdy vtedy, ked’ predchadzajuci
harmonogram nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela.
Harmonogram prac je povinny zostavit koordinovane v spolupraci z jednotlivymi
zodpovednymi zastupcami objedndvatela . Kazdy harmonogram bude obsahovat’:
a) postup, ktorym chce zhotovitel' realizovat’ stavbu, dokumentéaciu zhotovitel'a, postupu
zadéavania subdodévok, dodavky na stavenisko, vystavby, montdze a odskusania.
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b) vsetky tieto Stadia prace vykonavané kazdym z menovanych podzhotovitel'ov (tak ako
su definovani v ¢lanku 6. (Menovani podzhotovitelia)
¢) sled a nac¢asovanie prehliadok a skusok, a
d) sprievodnu spravu, ktora obsahuje:
I. vSeobecny popis metdd, ktory zhotovitel mieni pouzit, popis hlavnych etap
vykonavanych prac, a
ii. podrobnosti, ukazujice zhotovitelov odévodneny odhad poctu pracovnikov

zhototivtel'a v kazdej kategorii a vSetkych typov zariadeni zhotovitela, ktoré sa
pozaduju na stavenisku v kazdej z hlavnych etap.

Pokial' stavebny dozor do 10 dni po tom, ¢o obdrzal harmonogram prac, neoznami

zhotovitel'ovi rozsah, v ktorom harmonogram nezodpovedd Zmluve, bude zhotovitel

postupovat’ v sulade s harmonogramom podl'a svojich d’alSich povinnosti podla Zmluvy.

Personédl objednéavatela bude opravneny sa spoliehat pri planovani svojich ¢innosti na

harmonogram prac.

Zhotovitel' okamzite oznami stavebnému dozorovi pravdepodobné zvlastne budice udalosti

alebo okolnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' pracu, zvysit cenu diela alebo

oneskorit” vyhotovenie stavby. Stavebny dozor mdze pozadovat, aby zhotovitel’ predlozil

odhad predpokladaného dopadu buduicej udalosti alebo okolnosti alebo navrh podla

podclanku 13.3 (Postup pri zmenach).

Ak stavebny dozor kedykol'vek oznami zhotovitel'ovi, ze harmonogram préc (v miere, ktora

je uvedend) nezodpoveda Zmluve alebo skutoénému postupu a imyslom, ktoré zhotovitel

uviedol, zhotovitel je povinny predlozit' revidovany harmonogram prac stavebnému

dozorovi v sulade s tymto ¢lankom najneskor do 5 pracovnych dni od oznamenia

stavebného dozora.

PrediZenie lehoty vystavby

Zhotovitel' bude mat’ podl'a podélanku 22.1 (Poziadavky zhotovitel'a) pravo na prediZenie

lehoty vystavby do tej miery, v akej dokoncenie pre ucely pod¢lanku 10.1 (Preberacie

konanie) je alebo bude oneskorené preukazatel'ne z niektorych nasledujtacich dévodov:

a) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky,

b) akékol'vek oneskorenie, prekazka alebo opatrenie spdsobené objednavatelom, alebo
personalom objednavatel’a, alebo inymi zhotovite'mi (objednavatel’a) na stavenisku.

Ak sa zhotovitel domnieva, ¢ ma narok na prediZenie lehoty vystavby, ozndmi to

stavebnému dozorovi v stlade s pod¢lankom 21.1 (PoZiadavky zhotovitel'a). Pri ur¢ovani

kazdého prediZenia lehoty podla pod&lanku 21.1, skontroluje stavebny dozor vietky

predchadzajiice rozhodnutia a moze celkové predizenie lehoty zvysit, nie viak zniZit.

Oneskorenie sposobené tiradmi

Ak preukazatel'ne platia sucasne nasledujice podmienky:

a) zhotovitel’ svedomito dodrziaval postup stanoveny kompetentnymi legalne ustanovenymi
organmi verejnej spravy krajiny,

b) tieto organy zdrzuju alebo narusuju pracu zhotovitel'a, a

) oneskorenie alebo narusenie bolo nepredvidatel'né, potom sa bude také oneskorenie alebo
narusenie povazovat za dovod oneskorenia podla podstavca (b) pod¢lanku 8.4
(PrediZenie lehoty vystavby.)

Rychlost’ postupu

Ak kedykol'vek

a) je skuto¢ny postup prac prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrzana lehota vystavby,
a/alebo
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b) postup sa spomalil oproti platnému harmonogramu podl'a pod¢lanku 8.3 (Harmonogram
prac), z inych dévodov, nez ktoré st uvedené v podélanku 8.4 (PrediZenie lehoty
vystavby), potom moze stavebny dozor vydat’ zhotovitel'ovi prikaz, aby podl'a pod¢lanku
8.3 (Harmonogram prac) predlozil revidovany harmonogram so sprievodnou spravou, V
ktorej popiSe revidované metddy, ktoré chce prijat, aby sa postup urychlil a umoznil
ukoncenie stavby v ramci lehoty vystavby.

Ak neoznami stavebny dozor nieco iné, prijme zhotovitel' revidované metddy, ktoré¢ mozu

vyzadovat’ prediZenie pracovnej doby a/alebo narast poétu pracovnikov zhotovitel’a a /alebo

zvySenie vybavenia na riziko a naklady zhotovitel'a. Ak tieto revidované metddy spdsobia
objednavatelovi dodato¢né naklady, uhradi zhotovitel podla podc¢lanku 3.5 (Naroky
objednévatel'a) tieto ndklady objednavatelovi, spolu s odSkodnenim za oneskorenie (ak

nastane) podl'a pod¢lanku 8.7.

Odskodnenie za oneskorenie

Ak zhotovitel’ nebude konat’ v sulade s pod¢lankom 8.2 (Lehota vystavby), je objednavatel’
opravneny zhotovitelovi ucltovat’ za tento nedostatok zmluvnu pokutu vo vyske
Specifikovanej v ¢lanku 21.1 tejto Zmluvy. Tym nie dotknuté pravo objedndvatela na
nahradu Skody, ktora mu vznikla omeSkanim zhotovitel’a.

Toto odskodnenie nezbavuje zhotovitela jeho povinnosti dokoncit’ stavbu, ani inych
povinnosti, zavizkov alebo zodpovednosti, ktoré méze mat’ podl'a zakona lebo Zmluvy.

PrerusSenie prac

Stavebny dozor moze kedykol'vek vydat zhotovitel'ovi pokyn, aby prerusil prace na celej
stavbe alebo jej Casti. V priebehu tohto preruSenia bude zhotovitel' chranit’, uchovavat a
zabezpeCovat' stavbu alebo cast stavby pred akymkol'vek chatranim, stratou alebo
poskodenim.

Stavebny dozor tiez oznami pric¢inu prerusenia. Ak a do tej miery ako je pri¢ina ohldsena a
zodpovedé za fiu zhotovitel’, alebo je nim spdsobend, neplatia nasledujuce podc¢lanky 8.9,
8.10.

Nasledky prerusenia

Ked’ sa zhotovitel’ oneskori a/alebo mu vznikni néklady tym, Ze splnil pokyny zastupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozoru podl'a pod¢lanku 8.8 (PreruSenie prac) a/alebo
tym, Ze znovu zacal s pracou, oznami to zhotovitel' stavebnému dozorovi a vznikne mu
narok podla pod¢lanku 22.1 (Poziadavky zhotovitela) na prediZenie lehoty v désledku
kazdého takého oneskorenia, pokial’ je alebo bude dokoncenie preukazatelne oneskorené
z tohto dovodu, podla podélanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby). Po obdrzani tohto
oznamenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby
tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

Zhotovitel' nebude mat’ narok na predizenie lehoty ani na zaplatenie vzniknutych nékladov
vV pripade napravy chybnej prace alebo materidlov zhotovitel'a, alebo v pripade, Ze
zhotovitel' nedostato¢ne chrénil, uchovéaval alebo zabezpecil dielo podla podclanku 8.8
(Prerusenie prace).

PrediZenie prerusenia

Ak preruSenie prace na diele podl'a ¢lanku 8.8 (PreruSenie prace) trva viac nez 84 dni, moze
zhotovitel' poziadat’ stavebny dozor o povolenie pokracovat’ v praci. Ak stavebny dozor
nevyda povolenie do 28 dni po tom, ¢o o to bol poziadany, mdze zhotovitel’, ak to oznami
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stavebnému dozoru, povazovat’ toto preruSenie za nevykonanie dotknutej Casti stavby podla
Clanku 13. (Zmeny a dodatky). Ak prerusenie zasiahne celi stavbu, modze zhotovitel’
oznamit’ odstupenie od Zmluvy o dielo podla ¢lanku 16.2 (Odstupenie od zmluvy zo strany
Zhotovitela).

Pokracovanie v praci

Po vydani povolenia alebo prikazu k pokracovaniu v praci, skontroluje stavebny dozor
a zhotovitel’ spolo¢ne stavbu, technologické zariadenia a materidly, ktorych sa prerusenie
prac tykalo. Zhotovitel' napravi vSetky schatrania alebo vady ¢i straty na stavbe, alebo
Vv technologickych zariadeniach a materidloch, ak k nim doslo v priebehu prerusenia prac.

9. PREBERACIE SKUSKY

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' vykona preberacie skusky v sulade s tymto ¢lankom a podc¢lankom 7.4 (Skusky),

po tom, Co poskytol dokumenty vstlade podclankom 5.1 (VSeobecné povinnosti

zhotovitela).

Zhotovitel' ozndmi stavebnému dozoru datum, po ktorom bude pripraveny vykonat kazdi

z preberacich skusok, 10 dni vopred. Ak nie je dohodnuté inak, budu preberacie skusky

uskutocnené najneskdr do 14 dni po tomto datume v deii alebo v diioch urcenych stavebnym

dozorom.

Pri zvazovani vysledkov preberacich skuasok prihliadne stavebny dozor k ucinku

akéhokol'vek uzivania stavby objednavatelom pri prevadzke alebo k inym vlastnostiam

stavby. Ako ndhle stavba, alebo Cast” stavby prejde niektorymi preberacimi skuSkami,

odovzda zhotovitel’ overent spravu o vysledkoch tychto skuisok stavebnému dozoru.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom,

pracami asluzbami kedykol'vek pocas platnosti aucinnosti Zmluvy o poskytnuti

nenavratného finanéného prispevku, ato opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku

potrebnt sti¢innost’. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel’ NFP,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ

a nimi poverené osoby

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce orgdny a nimi poverené osoby,

¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Zhotovitel’ je povinny archivovat’ dokumentaciu k predmetu zakazky po dobu piatich rokov
od doby ukoncenia platnosti tejto zmluvy.

Odklad skuSok

Ak su preberacie skusky bezdovodne odlozené objednavatel'om, bude platit’ pod¢lanok 7.4
(Skusky) a/alebo pod¢lanok 10.3 (Prekazky vykonania preberacich skuSok).

Ak su preberacie skuSky bezdovodne odloZené zhotovitelom, moéze stavebny dozor
oznamenim poziadat’ zhotovitel'a, aby skuSky vykonal do 3 pracovnych dni po tom, o
obdrzal oznamenie. Zhotovitel' vykona skusky v den alebo v ditoch v tejto lehote, ako to
zhotovitel’ stanovi a oznami stavebnému dozoru.
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10.1
10.1.1
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10.2

Ak zhotovitel nevykona skuasky do 21 dni, mdze k skuSkam pristapit personal
objednavatel'a na riziko a naklady zhotovitel'a. Potom sa bude mat za to, ze preberacie
skusky boli vykonané za pritomnosti zhotovitel'a a vysledky skusok budu akceptované ako
spravne.

Opakovanie skusok

Ak stavba, alebo Cast’ stavby neprejde preberacimi skuSkami, bude platit’ pod¢lanok 7.5
(Odmietnutie) a stavebny dozor alebo zhotovitel mézu pozadovat, aby sa sktsky a tiez
preberacie skusky ktorejkol'vek suvisiacej prace za rovnakych podmienok opakovali.

Netspesné preberacie skusky

Ked stavba, alebo Cast’ stavby neprejde opakovanymi preberacimi skuskami podla

podclanku 9.3 (Opakovanie skuSok), bude stavebny dozor opravneny :

a) nariadit’ d’alSie opakovanie preberacich skusok podla ¢lanku 9.3;

b) ked’ netspech skisok zbavuje objednavatela v podstate celého uzitku zo stavby, alebo
Casti stavby, odmietnut’ stavbu, alebo cast’ stavby (podla okolnosti), a v tomto pripade
bude mat’ objednéavatel’ rovnaké opravné prostriedky, aké poskytuje odsek (c) podclanku
11.5 (Neodstranenie vad);

¢) vydat preberaci protokol, ak to vyzaduje objednavatel’.

V pripade, Ze nastane skuto¢nost’ uvedend v odseku (c), bude zhotovitel’ pokracovat’ podl'a

vSetkych ostatnych povinnosti podl'a Zmluvy o dielo a zmluvna cena bude znizena o takt

Ciastku, ktord bude pokryvat’ znizeni hodnotu pre objednavatela v ddsledku tohto

neuspechu. Pokial nie je zodpovedajuce znizenie uvedené v Zmluve o dielo (alebo

definovand metoda jeho vypoctu), mdze objednavatel pozadovat, aby zniZenie bolo
schvalené oboma stranami (tak, aby plne uhradilo len tento neuspech) a zaplatené pred

vydanim tohto preberacieho protokolu, alebo stanovené a zaplatené¢ podl'a pod¢lanku 3.5

(Naroky objednavatel’a) a pod¢lanku 4.8 (Rozhodovanie).

10. PREBERANIE STAVBY OBJEDNAVATELOM

Preberacie konanie

S vynimkou stanovenou pod¢lankom 9.4 (NeuspeSné preberacie skusky), bude stavba

prebratd objednavatel'om, ked’ bola stavba dokonc¢ena v sulade so Zmluvou o dielo, vratane

zalezitosti popisanych v podclanku 8.2 (Lehota vystavby) a s vynimkou dovolenou podla
podclanku 9.4 odseku 9.4.1 pism. ¢) uvedenom vyssie.

Zhotovitel moéze prostrednictvom oznamenia stavebnému dozoru poziadat’ o vydanie

preberacieho protokolu, nie skér ako 14 dni predtym, nez bude stavba podla nazoru

zhotovitel'a dokoncena a pripravena k prebratiu. Ked’ je stavba rozdelena do casti, moze
zhotovitel podobne poziadat’ o vydanie preberacieho protokolu pre kazdu cast’ stavby.

Stavebny dozor do 28 dni potom, ¢o obdrzal Ziadost’ zhotovitel’a :

a) vyda zhotovitel'ovi preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bola stavba alebo ¢ast’
stavby dokoncena vstlade so Zmluvou o dielo, svynimkou mensich doteraz
nedokonenych prac a vad, ktoré podstatne neovplyvnia pouzitie stavby alebo casti
stavby k zamyslanému tucelu (pokial nebude tiato praca dokoncCena a tieto vady
odstranen¢); alebo

b) odmietne vydanie, s udanim dévodu a uvedenim prac, ktoré ma zhotovitel’ vykonat’, aby
bolo mozné vydat’ preberaci protokol. Zhotovitel' potom tuto pracu dokonci, nez vyda
d’alSie oznamenie podl’a tohto ¢lanku.

Prebratie ¢asti stavby
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a) Stavebny dozor moze podla rozhodnutia objednavatela vydat’ preberaci protokol na
vybranu cast’ stavby.

Objednavatel’ nebude pouzivat ziadnu cast’ stavby (okrem pripadu, ze ide o docasné

opatrenie, ktoré je bud’ stanovené v Zmluve o dielo, alebo sa na iom obe strany dohodnu),

pokial a dokial’ stavebny dozor na tato cast nevydd preberaci protokol. Ak vsak

objednavatel’ predsa zaCne pouzivat' niektoru cCast stavby pred vydanim preberacieho

protokolu :

a) bude sa mat’ za to, ze Cast, ktora sa pouziva, bola odovzdana v den, od ktorého je
pouzivana,

b) od tohto datumu zhotovite prestava zodpovedat’ za starostlivost o tato cast’
a zodpovednost’ prechddza na objednavatela a

C) na poziadanie zhotovitel'a stavebny dozor na tuto ¢ast’ vyda preberaci protokol.

Potom, ¢o stavebny dozor na cast’ stavby vydal preberaci protokol, dostane zhotovitel' ¢o

najskor prilezitost’ podniknut’ kroky, ktoré su nutné na vykonanie vSetkych zostévajlicich

preberacich skuSok. Zhotovitel' vykond tieto preberacie skusky, ako najrychlejsie je to

mozné pred skon¢enim datumu prislusnej lehoty na ozndmenie vad.

Ked zhotovitel'ovi vznikni néklady v désledku prebratia a/alebo pouzivania Casti stavby

objednavatel'om, s vynimkou pripadov, ktoré su uvedené v Zmluve o dielo alebo s ktorym

zhotovitel’ vyjadril suhlas, zhotovitel' to 0ozndmi stavebnému dozoru a vznikne mu narok

podl'a pod¢lanku 22.1 (Poziadavky zhotovitel'a) na zaplatenie vSetkych tychto nékladov, ¢o

bude zahrnuté do zmluvnej ceny. Po obdrzani tohto oznamenia bude stavebny dozor

postupovat’ podl'a ¢lanku 4.8 (Rozhodovanie) a odsuhlasi alebo rozhodne o tejto cene.

Prekazky vykonania preberacich skuSok

Ked je zhotovitelovi po viac ako 14 dni branené vo vykonani preberacich skuSok
z dovodov, za ktoré nesie zodpovednost’ objedndvatel’, bude sa mat’ za to, Ze objednavatel’
prevzal stavbu, alebo cast’ stavby (podl'a okolnosti) v den, kedy by preberacie skusky inak
skoncili.

Stavebny dozor potom v stlade stym vyda preberaci protokol a zhotovitel vykona
preberacie skuSky co najskor pred skoncenim lehoty na ozndmenie vad. Stavebny dozor
bude pozadovat’, aby boli preberacie skusky vykonané tak, Ze to oznami 14 dni vopred
a v sulade so zodpovedajlicimi ustanoveniami Zmluvy o dielo.

Ked zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo néaklady v dosledku tohto oneskorenia
Vv realizacii preberacich skuSok, oznami to stavebnému dozoru a vznikne mu narok podla
podélanku 22.1 (Poziadavky zhotovitela) na predizenie lehoty v dosledku tohto oneskorenia
podla pod¢lanku 8.4 (Predizenie lehoty vystavby), pokial je alebo bude dokonenie
oneskorené preukéazatel'ne z tohto dovodu.

Plochy vyZadujice uvedenie do pévodného stavu

Ak nie je v preberacom protokole uvedené inak, neplati, ze protokol na Cast’ stavby alebo
Cast’ prac potvrdzuje dokoncCenie terénnych uprav alebo Upravu inych ploch, vyzadujiacich
uvedenie do pdvodného stavu.

Osobitné podmienky pre prebratie stavby a jej casti

Po dokonceni diela je zhotovitel povinny odovzdat’ objednavatelovi vSetky dokumenty
podla § 13 a § 14 zdk. ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach (v platnom zneni), ako aj
potvrdenie spravcu skladky odpadov o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve, geometricky plan v 3 vyhotoveniach pre zdpis do katastra nehnutelnosti
a porealizatné zameranie stavby. Porealizatné zamerania stavby je zhotovitel' povinny
zabezpecCit’ pomocou osoby opravnenej realizovat' geodetické prace, pricom zhotovitel
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zabezpeci pre digitdlne porealizatné zameranie stavby aby toto digitdlne zamerania stavby
bolo odovzdané ako subor( vykres) dgn (Micro-Station). V pripade prevodov zinych
suborov je vecou zhotovitel'a aby zabezpecil korektny prevod.

11. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ je povinny riadne vykonat’ a riadne dokoncit’ dielo. Dielo je riadne vykonané, ak
je vykonané v sulade s podmienkami dohodnutymi medzi zmluvnymi stranami, podkladmi
pre vykonanie diela aich zavdznymi zmenami, prisluSnymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, ktoré sa vztahuju na dielo a v ich medziach aj v sulade s pokynmi,
potrebami a opravnenymi zaujmami objednavatel’a, ktoré si zhotovitel'ovi zname. Dielo je
riadne dokoncené, ak s vykonané vSetky prace a dodavky urcené v podkladoch pre
vykonanie diela a ich zavdznych zmenach.

Dielo trpi vadami, najma ak dielo nie je riadne vykonané alebo dokoncené alebo ak dielo
nema vlastnosti alebo nespliia poziadavky vyzadované objednavatelom, alebo ak nie je
spdsobilé na pouzitie na ucel, ktorému ma sluzit’.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj
v pripade, ak sa taka vada stane zjavnou az po tomto ¢ase, pokial’ zhotovitel’ nepreukaze, ze
k vade doslo zavinenim objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela vzniknuté po
jeho prevzati objednavatel'om, ak su sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a.
Zhotovitel' d’alej poskytuje objednavatelovi zaruku, Ze dielo bude sposobilé na pouzitie na
ucel, ktorému ma sluzit’, a ze si zachova vlastnosti ur¢ené v podkladoch pre vykonanie diela
aich zaviaznych zmenach, v prislusnych pravnych predpisoch a v technickych normach,
ktoré sa vztahuji na dielo, ato vtrvani 60 mesiacov odo dia prevzatia diela
objedndvatelom. Zaruka sa rovnako vztahuje na vSetky vykonané prace a dodavky pri
vykondvani diela.

Zaruéna doba na celé dielo sa bez d’alsieho predlzuje o dobu od vytknutia vady diela do jej
uplného odstranenia, a to aj v pripade, ak sa vada tyka iba Casti diela, okrem pripadu ak ide
0 vadu, ktord nebrani riadnemu uzivaniu diela. V takom pripade sa o tato lehotu predlzuje
zéarucna doba len tej Casti diela, ktorej sa vytknutd vada tyka.

Naroky objednavatela z vad diela azo zaruky sa spravuji ustanoveniami zakona
¢. 513/1991 Zb. Obch. zdkonnik (v zneni neskorSich predpisov) najmid §§ 563 az 565.
Naroky z vad je objednavatel povinny uplatnit’ u zhotovitela v pisomnej forme. Ak
objednavatel’ pozaduje odstranenie vad diela, je zaroven opravneny urcit’ primerana lehotu
na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje oprdvnené zaujmy, ktora je
zhotovitel' povinny dodrzat’; pri zavaznych vadach diela je zhotovitel' povinny zacat s ich
odstraiiovanim okamZite po doruceni Ziadosti objednavatel’a.

Dokoncenie zostavajucich prac a odstranenie vad

Aby bola stavba, dokumentéacia zhotovitela a kazda cast’ stavby, v stave pozadovanom

vZmluve odielo (s vynimkou prirodzeného opotrebovania) do datumu, kedy skonci

zodpovedajuca lehota pre ozndmenie vad alebo odovodnene ¢o najskdr potom, zhotovitel’:

a) dokonéi vsetky prace, ktoré zostavaju vykonat k datumu uvedenom v preberacom
protokole v primeranej lehote, podl'a pokynov stavebného dozoru a

b) vykona vSetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré boli oznamené
objednavatel'om (alebo v jeho zastipeni) pred datumom alebo k datumu skoncenia lehoty
pre oznamenie vad pre stavbu alebo Cast’ stavby (podla okolnosti).
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Naklady na odstranenie vad

Vsetky prace uvedené v pod¢lanku 11.2 pism. b) (Dokoncenie zostavajucich prac

a odstranenie vad), budu vykonané na riziko a naklady zhotovitel'a, ked’ a do tej miery,

Vv ktorej mozno prace pricitat’ :

a) akejkol'vek chybe v projektovej dokumentacii, za ktoru zodpoveda zhotovitel’,

b) technologickému zariadeniu, materialom alebo pracam, ktoré nie su v sulade so Zmluvou
o dielo, alebo

C) tomu, ze zhotovitel’ nesplnil infl svoju povinnost’.

Ked ado tej miery, vktorej mozno pracu pricitat’ inej pric¢ine, bude to zhotovitel'ovi

okamzite oznamené objednavatel'om (alebo v jeho mene) abude platit podélanok 13.3

(Postup pri zmenéach).

PrediZenie zaru¢nej doby

Objednavatel’ bude mat’ podl'a podélanku 3.5 (Naroky objednavatela) narok na prediZenie
lehoty na oznamenie vad pre stavbu alebo Cast’ stavby, ak a do tej miery v ktorej stavba, ¢ast’
stavby alebo niektora hlavna sucast’ technologického zariadenia (podl'a okolnosti a po
prebrati) nemo6zu byt pouzivané k Gcelom pre ktoré boli urcené, z dovodu vady alebo
poskodenia.

Neodstranenie vad

Ak zhotovitel v primeranej dobe neodstrani vadu alebo poskodenie, moze byt

objednavatel'om stanoveny redlny datum, kedy alebo dokedy ma byt’ vada alebo poskodenie

odstranené.

Ak zhotovitel do tohto oznameného datumu vadu alebo poSkodenie neodstrani a tieto

napravné prace mali byt vykonané na néklady zhotovitel'a podl'a pod¢lanku 11.3 (Néklady

na odstranenie vad), objednavatel’ moze (podl'a vlastnej vol'by):

a) vykonat’ pracu sam alebo prostrednictvom inych, zodpovedajiucim spésobom a na riziko
a ndklady zhotovitel'a, avSak zhotovitel za tuto pracu nenesie ziadnu zodpovednost,
a zhotovitel’ podl'a podclanku 3.5 (Naroky objednavatel'a) zaplati objednavatel'ovi celne
vynaloZzen¢ néklady, ktoré vznikli objednavatelovi pri odstraiovani vady alebo
poskodenia,

b) poziadat' stavebny dozor, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajiice zniZenie ceny
diela v stlade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodovanie), alebo

c) ak vada alebo poskodenie zbavuje objednavatela v zdsade akéhokol'vek prospechu zo
stavby alebo cCasti stavby, odstipit od Zmluvy o dielo ako celku, alebo vo vztahu ku
ktorymkol'vek €astiam stavby, ktoré nemdzu byt uvedené do zamysl'aného uzivania. Bez
toho, aby to ovplyvnilo ostatné prava podl'a Zmluvy o dielo alebo iné, bude mat’ potom
objednavatel’ ndrok na vratenie Ciastok zaplatenych za cell stavbu alebo jej Casti (podla
okolnosti), plus naklady na financovanie a ndklady na demontaZ stavby alebo jej Casti,
upratanie staveniska a vratenie technologického zariadenia a materialov zhotovitel'ovi.

Odstranenie vadnej prace

Ak nemdze byt vada alebo poskodenie U¢inne odstranené na stavenisku a objednavatel
S tym sthlasi, moze zhotovitel' odviezt' zo staveniska pre ucely opravy tie sucasti stavby
a technologické zariadenia, ktoré su vadné alebo poSkodené. V tomto suhlase je mozné
pozadovat’, aby zhotovitel’ zvysil Ciastku zaruky za prevedenie diela o uplné ndklady na
nahrady tych Casti alebo aby poskytol iné vhodné zaruky.

DalSie skisky
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11.7.1 Ak je mozné, Ze odstraiiovanie niektorej vady alebo poskodenia by mohlo ovplyvnit
realizaciu stavby, moze zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor vyzadovat
opakovanie akejkol'vek skusky popisanej v Zmluve o dielo. Tato poziadavka bude
oznamena do 28 dni potom, €o bola vada alebo poskodenie odstranené.

11.7.2 Tieto skusky budt vykonané v sulade s podmienkami pouzitymi pre predchadzajuce skusky
okrem toho, ze budi vykonané na riziko a naklady strany zodpovednej za naklady na
opravné prace podla podc¢lanku 11.3 (Naklady na odstranenie vad).

11.8 Pravo na pristup

11.8.1 Pokial’ nie je vydané potvrdenie o vykonani diela bude mat’ zhotovitel’ také pravo na pristup
k stavbe aké je odovodnene potrebné k tomu, aby zhotovitel’ vyhovel tomuto ¢lanku pokial
to neodporuje bezpecnostnym obmedzeniam objednavatela.

11.9 Zhotovitelove zist'ovanie pri¢iny vady

11.9.1 Ak je oto zhotovitel poziadany zastupcom vo veciach technickych alebo stavebnym
dozorom bude pod vedenim dozoru stavby zistovat' pri¢inu vady. Ak nema byt vada
odstranend na néklady zhotovitel'a podl'a pod¢lanku 11.3 (Néaklady na odstranenie vad),
stavebny dozor odsthlasi alebo urc¢i v stlade s podélankom 4.8 (Rozhodovanie) ndklady na
toto zistovanie, ktoré budi zahrnuté do zmluvnej ceny.

11.10 Protokol o vyhotoveni diela

11.10.1 Splnenie povinnosti zhotovitel'a nebude pokladané za tplné pokial’ stavebny dozor
zhotovitel'ovi nevyda Protokol o vyhotoveni diela s uvedenim datumu, kedy zhotovitel
dokoncil svoje povinnosti podl'a Zmluvy o dielo k spokojnosti stavebného dozoru.

11.10.2 Stavebny dozor vyda Protokol o vyhotoveni diela do 14 dni potom, ¢o skonci
posledna z lehot pre ozndmenie vad alebo €o najskor potom, ako néhle zhotovitel’
poskytne celu dokumentaciu zhotovitel'a o skutocne realizovanej stavbe a dokonci a vyskusa
cela stavbu vratane odstranenia vSetkych vad. Jedna kopia potvrdenia o vykonani diela bude
odovzdana objednavatel'ovi. Prijatie prac bude dokladat’ len Protokol o vyhotoveni diela.

11.11 Nesplnené zavazky

11111 Potom, ¢o bolo vydané potvrdenie o vykonani diela zostdva kazda zo stran zaviazana
k splneniu vSetkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostdvaji nesplnené. Pre ucely stanovenia
povahy a rozsahu neuskuto¢nenych povinnosti sa bude mat’ za to, Ze Zmluva o dielo zostava
v platnosti.

11.12 Upratanie staveniska

11.12.1 Po prebrati potvrdenia o vykonani diela zhotovitel’ bezodkladne odstrani zostavajice
vybavenie zhotovitela, prebyto¢ny materidl, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie (doCasné
stavby) zo staveniska.

11.12.2 Ak vsetky tieto poloZky nie si odstranené do 10 dni potom, ¢o objednéavatel’ obdrzal
kopiu potvrdenia o vykonani diela, moZe objednéavatel, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak, vSetky zbytky predat’ alebo s nimi nalozit’ inak. Objednavatel’ bude mat’
narok na zaplatenie ndkladov, ktoré vznikni v suvislosti s tymto predajom alebo
odstranenim a rekultivaciou staveniska.

11.12.3 Penazny zostatok z predaja bude vyplateny zhotovitel'ovi. Ak je tychto petiazi mene;,
nez kol’ko ¢inia naklady objednévatel’a, zhotovitel uhradi tento rozdiel objednéavatel'ovi.
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12. MERANIE A OCENENIE

12.1 Meranie prac

12.1.1 Tento clanok Zmluvy bude pouzity pri oceflovani naviac prac a naviac dodavok, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Prace budi merané a ocetiované pre ucely platby
v sulade s tymto clankom.

12.1.2 Kedykol'vek stavebny dozor poziada o to, aby bola nejaka Cast’ stavby zmerand, bude to
zodpovedajucim spdsobom oznamené zastupcovi zhotovitel'a, ktory
a) sa bezodkladne bud’ zic¢astni merania alebo posle kvalifikovaného zastupcu, ktory bude

primerane pomahat’ stavebnému dozoru a
b) vysvetli vSetky podrobnosti pozadované stavebnym dozorom.

12.1.3 Ak sa zhotovitel nezGcCastni merania ani nevySle zastupcu, bude meranie vykonané
stavebnym dozorom (alebo v jeho zastiipeni) povazované za spravne.

12.1.4 Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, kedykol'vek budu zhotovovacie prace merané
podla zdznamu budu tieto zdznamy pripravené stavebnym dozorom.

12.1.5 Zhotovitel sa zucastni kontroly a odsthlasenia zdznamov spolu so stavebnym dozorom, ked’
bude o to poziadany a podpiSe ich, ak bude s nimi suhlasit. Ak sa tohto zhotovitel
nezacastni budi zdznamy prijaté ako spravne.

12.1.6 Ak zhotovitel' skontroluje zdznamy a nebude s nimi suhlasit’ a/alebo ich nepodpise, potom
zhotovitel' 0zndmi stavebnému dozoru dovody, ktoré ho viedli k tvrdeniu, Ze zaznamy su
nepresné. Po obdrzani tohto ozndmenia stavebny dozor skontroluje zdznamy a bud’ ich
potvrdi alebo zmeni. Ak zhotovitel’ neodovzda toto oznamenie stavebnému dozoru do 14 dni
potom, ¢o bol poziadany, aby skontroloval zdznamy, potom budu zaznamy povazované za
spravne.

12.2 Metéda merania
12.2.1 Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak a bez ohl'adu na miestnu prax
a) bude sa merat’ netto skutoéného mnozstva kazdej polozky zhotovovanych prac a
b) metdda merania bude v stlade s popisom prac alebo inymi pouzitenymi stvisiacimi
dokumentmi

12.3  Ocenenie

12.3.1 Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak bude stavebny dozor postupovat v sulade
S podclankom 4.8 (Rozhodovanie), aby odsuhlasil alebo urcil cenu diela tym, ze oceni kazda
polozku prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného merania v sulade s vysSie
uvedenymi pod¢lankami 12.1 a 12.2 a s pouzitim prisluSnej sadzby alebo ceny za tlto
poloZku.

12.3.2 Prislu$nd sadzba alebo cena za kazdu polozku prace bude sadzba alebo cena urcena
v Zmluve o dielo bud’ za tito polozku alebo (ak tam nie je tato polozka uvedend) za
podobnu pracu. Pre prislusnt polozku bude vhodna nové sadzba alebo cena, ak:

a)
I.  merané mnozstvo polozky sa zmeni o viac nez 10% proti mnozstvu tejto polozky

uvedenému v popise prac alebo inom suvisiacom dokumente

ii. tato zmena mnozstva vynasobena stanovenou sadzbou za tuto polozku prevysuje
0 0,01% schvalenu zmluvnu cenu

ili. tato zmena mnozstva ma priamy vplyv na zmenu nakladov na jednotku mnozstva
tejto polozky o viac nez 1% a

Iv. tato polozka nie je uvedena v Zmluve o dielo ako “polozka za pevnu sadzbu” alebo
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b)
i. pokyn k praci bol vydany podl'a ¢lanku 13. (Zmeny a Gpravy),
ii. v Zmluve o dielo nie je pre tuto polozky uvedena ziadna sadzba ani cena a
ili. nie je vhodna ziadna z uvedenych sadzieb ani cien, pretoze praca nie je podobného
charakteru ani nie je vykonana za podobnych podmienok ako niektora ind polozka
Zmluvy o dielo.

12.3.3 Kazda nova sadzba alebo cena bude odvodend od niektorej zodpovedajucej sadzby alebo
ceny v Zmluve o dielo s odovodnenymi Upravami, ktoré zohl'adnia zalezitosti popisant v
odsekoch a) a/alebo b), podla toho, ¢o je pouziteI'né. Ak pre odvodenie novej sadzby alebo
ceny nie je zodpovedajica ziadna sadzba, ale ani cena bude cena odvodena zo
zodpovedajucich nakladov za vykonanie prac spolu s primeranym ziskom, pri¢om sa vezmu
do uvahy d’alSie zodpovedajiace zalezitosti.

12.3.4 Do doby nez je prislusna sadzba alebo cena odsthlasena alebo stanovend, ur¢i stavebny
dozor pre tcely potvrdenia o Ciastkovej platbe do¢asnu sadzbu alebo cenu.

12.4  Vynechanie prace
12.4.1 Kedykol'vek tvori vynechanie nejakej prace Cast’ zmeny (alebo celu zmenu), ktorej cena
nebola dohodnuta, ked’
a) zhotovitel'ovi vzniknu (alebo vznikli) néklady, o ktorych ak by praca nebola vynechana
by sa malo za to, Ze st pokryté ¢iastkou tvoriacou Cast’ prijatej zmluvnej ceny
b) vynechanie prace povedie (alebo poviedlo) k tejto ¢iastke, ktora netvori stcast’ zmluvne;j
ceny a
C) tieto naklady sa nepokladajii za zahrnuté do ocenenia niektorej nahradenej prace, potom
to zhotovitel’ oznami stavebnému dozoru spolu s odovodnenymi argumentmi.
12.4.2 Pri obdrzani tohto ozndmenia bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s pod¢lankom 4.8
(Rozhodovanie), aby tieto ndklady, ktoré budi zahrnuté do zmluvnej ceny odsuthlasil alebo
0 nich rozhodol.
13. ZMENY A UPRAVY

13.1 Pravo na zmenu

13.1.1 Zmeny moZe iniciovat’ zastupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor kedykol'vek
pred vydanim preberacieho protokolu bud’ prostrednictvom Ziadosti zhotovitel'ovi, aby
predlozil navrh.

13.1.2 Vsetky zmeny budu odstihlasovane na vyrobnom vybore — PREDOM a na ich schvéalenie je
potrebny sthlas stavebného dozoru, zastupcu vo veciach technickych a koordinatora
projektu, pretoze vSetky zmeny znamenaji potrebu dodatku k Zmluve o0 nenavratnom
finanénom prispevku.

13.1.3 Zhotovitel vykond a bude viazany kazdou zmenou aZz pokial bezodkladne nepoda
oznamenie zastupcovi vo veciach technickych alebo stavebnému dozorovi, v ktorom uvedie
(spolu so zdovodnenim), Ze nemdZe ihned’ ziskat’ vybavenie potrebné k zmene; pri obdrZzani
tohto oznamenia stavebny dozor pokyn zrusi, potvrdi alebo zmeni.

13.1.4 Kazda zmena méze zahriiovat’:

a) zmeny v mnozstvach ktorejkol'vek polozky prac zahrnutych v Zmluve (ticto zmeny
vSak nemusia nutne znamenat’ zmenu v zmysle tohto ¢lanku),

b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac

c) zmeny vysky, polohy a/alebo rozmerov niektorej Casti stavby

d) vynechanie niektorej prace pokial’ nema byt’ vykonana niekym inym

e) akukol'vek dodato¢ni pracu, technologické zariadenie, materialy alebo sluzby
nevyhnutné pre trvalé dielo vratane vSetkych preberacich skusok s nimi spojenych, vrtov
a d’alSich skusobnych a vyskumnych préc alebo
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13.1.5

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.3
13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

134
13.4.1

135
1351

13.5.2

f) zmenu naslednosti alebo nacasovania vystavby diela.
Zhotovitel' nevykona ziadnu upravu a/alebo zmenu stavby, pokial’ a dokial’ stavebny dozor
nevyda rozhodnutie o zmene alebo ju neschvali.

ZlepSovaci navrh

Zhotovitel moéze kedykol'vek predlozit zastupcovi vo veciach technickych alebo

stavebnému dozorovi pisomny ndvrh, ktory (podl'a nazoru zhotovitel’a), ak bude schvaleny,

urychli dokoncenie, znizi ndklady objednavatela na realizdciu, udrzbu alebo prevadzku

stavby, zlepsi efektivitu alebo hodnotu dokoncenej stavby pre objedndvatel’a alebo bude

inak k prospechu objednavatel’a.

Navrh bude pripraveny na néklady zhotovitela a bude obsahovat' polozky uvedené

v podc¢lanku 13.3 (Postup pri zmenach).

Ked navrh, ktory je schvaleny stavebnym dozorom zahriiuje zmenu v dokumentacii

skuto¢nej realizacie Casti stavby, potom ak sa strany nedohodnu inak:

a) bude thto Cast’ projektovat’ zhotovitel,

b) budu platit’ pism. (a) az (d) pod¢lanku 5.1 (VSeobecné povinnosti zhotovitel'a)a

) ked tato zmena povedie k znizeniu zmluvnej ceny za tato ¢ast, potom bude stavebny
dozor postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby odsthlasil alebo
stanovil Ciastku, ktora bude zahrnuta do zmluvnej ceny.

Postup pri zmenach

Ked stavebny dozor pred vydanim rozhodnutia ku zmene poziada o navrh, bude na to

zhotovitel’ reagovat’ tak rychlo ako je to mozné bud’ udanim dévodu pre¢o neméze vyhoviet

(ak ide o tento pripad) alebo predlozenim:

a) popisom navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat’ a harmonogram ich uskuto¢nenia,

b) navrhom zhotovitela na vSetky nutné upravy harmonogramu podla pod¢lanku 8.3
(Harmonogram prac) a lehoty vystavby a

¢) navrhom zhotovitel'a na ocenenie zmeny.

Stavebny dozor ¢o najskor po obdrzani takého navrhu (podl'a pod¢lanku 13.2 (ZlepSovaci

navrh) alebo inak) zareaguje schvalenim, nesthlasom alebo komentarom. Behom cakania na

odpoved’ nebude zhotovitel’ odkladat’ akékol'vek prace.

Kazdé rozhodnutie k vykonaniu zmeny so vSetkymi poziadavkami na zaznamenéavanie

nakladov bude vydany stavebnym dozorom zhotovitel'ovi, ktory potvrdi prijem.

Kazd4 zmena bude ocenend v sulade s ¢lankom 12. (Meranie a ocefiovanie), ak stavebny

dozor nevyda iné rozhodnutie alebo nerozhodne inak v stlade s tymto ¢lankom.

Platba v prisluSnych menach

Ked” Zmluva o dielo predpoklada platbu zmluvnej ceny v eurach, potom kedykol'vek je
uprava dohodnutd alebo stanovend tak, ako je uvedené vysSSie, bude urcend CcCiastka
vypocitana splatna v eurach.

I'Jpravy ceny v dosledku legislativhych zmien

Zmluvna cena bude upravena tak, aby brala do uvahy vSetky zvySenia alebo zniZenia
nakladov vyplyvajicich zo zmien v legislative krajiny alebo zo sudnych alebo oficidlnych
vykladov tejto legislativy, ku ktorym doSlo po zakladnom datume, a ktoré ovplyviuju
zhotovitel’a pri plneni povinnosti podl'a tejto Zmluvy o dielo.

Ked zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikaja (alebo vzniknl) dodato¢né
naklady v désledku tychto zmien v legislative alebo v jej vyklade po zédkladnom datume,
zhotovitel' to oznami stavebnému dozorovi a vznikne mu néarok podla podclanku 22.1
(Poziadavky zhotovitela) na predizenie lehoty v dosledku tohto oneskorenia, ak je alebo
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13.5.3

bude dokonéenie oneskorené preukézatelne z tohto dovodu podl'a podélanku 8.4 (Predizenie
lehoty vystavby).

Po obdrzani tohto oznamenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8
(Rozhodnutia), tak aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

13.5.4 Pontknuté jednotkové ceny budu pocas trvania zmluvy pevné/nemenné a celkova cena

141
1411

14.2
1421

maximaélna. Uprava celkovej pontknutej ceny je mozna len na zéklade dohody zmluvnych
stran vo forme pisomného dodatku ku Zmluve.

14. ZMLUVNA CENA A PLATBY

Zmluvna cena

Ak nie je v zmluvnych podmienkach uvedené inak:

a) zmluvna cena je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitela zo dna ............... ako
vitaza verejného obstaravania, ako cena maximalna (bez DPH):

Kalkulacia ceny za realiziciu, dodanie a poskytovanie

predmetu zikazky: Cenav €

Celkova cena za zhotovenie stavebnych prac a dodavok v €
bez DPH

DPH 20 % v €

Spolu cena za realizaciu, dodanie a poskytovanie predmetu
zakazKky v € s DPH

Ponukovy rozpocet zhotovitel'a tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.

b) méze podliehat’ pripadnym upravam v sulade so zmluvou o dielo, pri naviac pracach
alebo naviac dodavkach alebo v pripade, Ze niektoré prace alebo dodavky nebudu
realizované. Naviac prace alebo naviac dodavky budi hradené vylu¢ne z vlastnych
finan¢nych zdrojov objednavatel’a, a ak sa zmluvné strany nedohodnu vopred na ich cene
budi ocenené podla clanku 12. tejto zmluvy, pricom takéto upravy budi rieSené
samostatnou zmluvou,

) zhotovitel’ zaplati vSetky poplatky a dane v dosledku svojich povinnosti podl'a Zmluvy
o dielo a zmluvna cena nebude upravovana kvdoli Ziadnym takym nédkladom okrem
pripadov uvedenych v podélanku 13.5 (Upravy ceny v dosledku legislativnych zmien).

Ziadost o potvrdenie ¢iastkovej faktiry

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ 1. ¢iastkovua fakturu, ktort odovzda stavebnému dozoru po
dvoch mesiacoch realizacie, ak bolo prestavané a prebraté min. 30% z ponuknutej ceny
diela a to v Siestich rovnopisoch tiito ¢iastkovu faktaru. Lehota splatnosti faktir je stanovena
na 30 dni od jej dorucenia objednavatel’'ovi, spolu so sipisom skuto¢ne vykonanych prac
a dodavok v Siestich rovnopisoch v zmysle vykazu vymer, tvoriaceho prilohu tejto zmluvy
vo forme schvélenej stavebnym dozorom a koordindtorom projektu, v ktorom podrobne
dolozi ciastky, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze na ne ma pravo spolu so
zdovodnujucimi dokumentmi, ktoré budu zahriiovat’ spravu o postupe prac v tomto mesiaci
Vv stlade s pod¢lankom 5.20 (Spravy o postupe prac).
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14.2.2

14.2.3

Ciastkova faktira musi mat vsetky zakonom predpisané néleZitosti aj podla zak.

¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (v platnom zneni). Musi byt objednavatel'ovi

dorucena v 6 rovnopisoch. Okrem toho musi obsahovat’:

a) Meno a adresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu

tovaru alebo sluzby /objednavatel'a/ Prijimatel’a a jeho identifikacné ¢islo pre dan, ak mu je

pridelené,

b) meno a adresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne dodavate I'a/zhotovitel’a

ktory dodava tovar alebo sluzbu, a jeho identifikacné ¢islo pre dan,

c) datum vyhotovenia faktary,

d) ¢islo faktary,

e) datum ked’ bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked bola platba prijata, ak tento
datum mozno urcit’ a ak sa odliSuje od daitumu vyhotovenia faktury,

f) lehota splatnosti faktary (v zavislosti od systému platieb),

) kod projektu ITMS a nazov Projektu SF,

h) ¢islo a nazov Zmluvy o dielo (oznacenie Casti Zmluvy o dielo, Gisekov podla projektovej
dokumentéacie),

i) ICO a IC DPH dodavatel'a/zhotovitel’a,

J) nazov a adresa banky dodavatel'a/zhotovitela,

k) ¢islo bankového uctu objednavatel'a/Prijimatel’a,

I) ¢islo bankového u¢tu dodavatela/zhotovitel’a,

m)mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

n) vyska pozadovana na platbu v EUR zaokrthlena a zobrazena na dve desatinné miesta

0) zéklad dane, jednotkovii cenu bez dane azlavy arabaty, ak nie su obsiahnuté
v jednotkovej cene,

p) sadzbu dane alebo tidaj o oslobodeni od dane,

q) vysku dane spolu v EUR,

r) peciatka a podpis zodpovednej osoby za objednavatela/Prijimatel'a (napr. Statutarny
zéstupca Prijimatel’a, stavebny dozor),

s) peciatka a podpis zodpovednej osoby za dodavatel'a/zhotovitela.

K ¢iastkovej faktare musi zhotovitel’ pripojit’ tieto prilohy :

a) Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoétu :
Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoctu je
doklad prikladany k fakture, na ktorom dodévatel’/zhotovitel' potvrdzuje podpisom
opravnenej 0Soby a peciatkou zhotovitel'a a podpisom stavebného dozora, Ze prace
uvedené v prilozenych dokumentoch st vstlade so skuto€nostou a predstavuji
poZiadavky dodavatel'a/zhotovitel'a uplatnené v ramci Zmluvy o dielo.

b) Stpis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel' je povinny ku kazdej vystavenej faktare
prilozit’ Supis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

i. polozky stpisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia
byt v stlade S polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo Vykaze
vymer ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,

ii. sapis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych
dodéavatel'om/zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych
dodavatel'om/zhotovitelom v sulade s Vykazom vymer, ktory je sucastou Zmluvy
o dielo. V pripade, ze doslo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych
tovarov upravenych dodatkom k ZoD, musia byt ,upravené* prace vykdzané na
stpise vykonanych prac v stulade s dodatkom k ZoD;

iii. stpis vykonanych prac musi obsahovat' jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v sulade s Vykazom vymer ako stucast'ou Zmluvy o dielo.
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14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

143

143.1

14.3.2

14.4
1441

14.4.2

14.4.3

145
145.1

145.2

14.6

Zhotovitel' je povinny pred fakturdciou dodat’ objednavatelovi alebo koordindtorovi
projektu na skontrolovanie fakturacné podklady v elektronickej podobe podla
harmonogramu platieb.

Zhotovitel’ je povinny doplnit’ a upravit’ fakturaéné podklady podl'a poziadaviek Riadiaceho
organu do 3(troch) dni od vyzvania objednavatel'om alebo koordinatorom projektu.
Ciastkovt faktaru spolu so supisom skutone vykonanych prac a dodavok je zhotovitel
povinny dorucit’ objednavatel'ovi lehote do 10 dia nasledujiiceho mesiaca aj v elektronickej
podobe.

Stupis skuto¢ne vykonanych prac bude vyhotoveny podl'a vzoru objednavatela tvoriaceho
prilohu tejto zmluvy.

Harmonogram platieb

Zhotovitel' je opravneny fakturovat' podla postupu prac minimalne raz za 3 mesiace
maximalne raz mesa¢ne vzdy najneskér do 10 dna nasledujuceho mesiaca okrem 1.
Ciastkovej faktury, ktorej fakturacia bude v zmysle bodu 14.2.1.

Uhradenim fakturovanej sumy prechadza na objednédvatela vlastnicke pravo k dielu vo
fakturovanom rozsahu. Vlastnicke pravo k celému predmetu zmluvy prejde zo zhotovitel'a
na objednavatela diiom uhradenia celej zmluvnej ceny znizenej o sumu zadrzného.

Vydanie potvrdenia ¢iastkovej faktiary

Ziadna ¢iastka nebude potvrdena ani vyplatena, pokial’ objednavatel'ovi nebude predlozena

V pisomnej forme od zhotovitela atento neschvali zidbezpeku na splnenie zmluvnych

zavazkov vo forme a vyske uvedenej v podélanku 5.2 tejto Zmluvy. Potom stavebny dozor

vyda objednavatelovi potvrdenie Ciastkovej faktiry, v ktorom sa uvedie splatna Ciastka,

Zo ziadneho iného dovodu nebude potvrdenie Ciastkovej faktury odmietnuté okrem toho,

ked”:

a) sa ukaze, ze niektora dodana vec alebo vykonana praca nie je celkom v sulade so
Zmluvou, cena tejto upravy alebo vymeny mdze byt odpocitana od Ciastky inak splatne;j
pokial’ uprava alebo vymena nie je dokoncena a/alebo

b) zhotovitel' nevykonal alebo nevykonava niektorti pracu alebo povinnost' v stlade so
Zmluvou a takto mu to bolo oznamené stavebnym dozorom, mdze stavebny dozor
stanovit’ hodnotu tejto prace alebo povinnosti a odpocitat’ ju od Ciastky inak splatnej
pokial’ praca alebo povinnost’ nie je vykonana.

Stavebny dozor méZe v ktoromkol'vek potvrdeni faktiry vykonat’ zmenu alebo upravu, ktora

mala byt’ sprdvne vykonand v niektorom predchadzajicom potvrdeni faktury. Nebude sa

mat’ za to, Ze potvrdenie znamena prijatie, schvalenie, sihlas alebo spokojnost’ stavebného
dozoru.

Platba

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi:

a) Ciastku potvrdenu v kazdom Priebeznom platobnom potvrdeni faktary do 30 dni
potom, ¢o stavebnému dozoru bude doruceny supis vykonanych prac a zddvodnujice
dokumenty a

b) Ciastku odsuhlasenti v Zavere¢nom platobnom potvrdeni konecnej faktiry do 30 dni
potom, ¢o objednévatel’ dostane toto Platobné potvrdenie.

Platba splatnej ciastky bude vykonand na bankovy ucet urceny zhotovitelom v Zmluve

o dielo.

Oneskorena platba
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14.6.1

14.7
14.7.1

14.7.2

14.8
14.8.1

14.8.2

14.8.3

14.9
149.1

14.10

14.10.1

Ked’ zhotovitel’ neobdrzi platbu v sulade s pod¢lankom 14.5 (Platba) mé zhotovitel’ pravo na
urok z omeskania vo vyske Specifikovanie v ¢lanku 21. ods. 2 tejto Zmluvy. Predpoklada
sa, ze toto obdobie za¢ina daitumom platby Specifikovanym v pod¢lanku 14.5 (Platba) bez
ohl'adu na datum vystavenia potvrdenia Ciastkovej faktury.

Konec¢ny supis prac

Do 48 dni po obdrzani preberacicho protokolu odovzda zhotovitel’ stavebnému dozorovi 6

kopii konecného supisu prac so zdovodnujucimi dokumentmi podla podc¢lanku 14.4

(Ziadost o potvrdenie ¢iastkovej faktiry), ktory bude vyjadrovat’:

a) kone¢nu cenu vsetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole

b) vSetky d’alSie ¢iastky, ktoré zhotovitel’ povazuje za splatné a

c) odhad vsetkych d’alsich ¢iastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stani splatnymi
podla Zmluvy. Odhadované ¢iastky budu v tomto stpise uvedené oddelene.

Stavebny dozor potom vydd potvrdenie v sulade s pod¢lankom 14.4 (Vydanie potvrdenia

Ciastkovej faktlry).

Ziadost’ o potvrdenie konetnej faktiry

Do 56 dni po obdrzani Protokolu o vyhotoveni diela, zhotovitel odovzda stavebnému

dozorovi 6 koépii navrhu koneéného supisu vykonanych prac so zddvodnujucimi

dokumentmi, ktoré budu detailne vyjadrovat’ vo forme schvalenej stavebnym dozorom:

a) cenu vSetkych prac vykonanych v stulade so Zmluvou o dielo

b) vsetky d’alsie Ciastky, ktoré zhotovitel’ povazuje za splatné podl'a Zmluvy o dielo alebo
inak.

Ak stavebny dozor nesthlasi s niektorou ¢ast'ou navrhu kone¢ného supisu vykonanych prac

alebo ju nemdze overit, ozndmi zhotovitel' také d’alSie informacie, aké stavebny dozor

odovodnene pozaduje a vykond v ndvrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode.

Zhotovitel potom pripravi a odovzda stavebnému dozorovi konecny supis vykonanych prac

tak, ako sa na iom zhodli. Tento schvaleny supis prac sa v tychto Podmienkach nazyva

Konec¢ny supis vykonanych préc.

Ak sa po diskusidch medzi stavebnym dozorom a zhotovitelom o vSetkych zmenéach

v ndvrhu konecného supisu, na ktorych sa dohodli ukaze, ze existuje nejaky rozpor, odovzda

stavebny dozor potvrdenie Ciastkovej faktary ku schvéalenym castiam navrhu konecného

supisu vykonanych prac objednavatelovi (a jednu kopiu zhotovitelovi). Potom, ked’ sa

rozpor nakoniec vyrieS$i zhotovitel' pripravi a odovzda konecny supis vykonanych prac

objednéavatel'ovi ( a jednu kopiu stavebnému dozorovi).

Prehlasenie o splneni zavizkov

Pri odovzdani kone¢ného stpisu vykonanych prac predlozi zhotovitel’ pisomné prehlasenie 0
splneni zavdzkov, v ktorom potvrdi, ze celkova ciastka uvedena v konecnom supise
vykonanych prac predstavuje Gplné a konecné vyrovnanie vSetkych finan¢nych prostriedkov
splatnych zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

Vydanie potvrdenia konecnej faktary

Do 28 dni po obdrZani konecného stpisu vykonanych prac a prehldsenia o splneni
zavizkov v stilade s podélankom 14.8 (Ziadost o potvrdenie koneénej faktury) a podélanku
14.9 (Prehlasenie o splneni zavidzkov) vyda stavebny dozor objednavatelovi potvrdenie
konecnej faktiry, v ktorom uvedie:
a) sumu, ktora je splatna ako kone¢na a

Strana 41 z 55



b) po zapocitani objednavatelovi vsetkych ciastok skor zaplatenych objednavatelom
a vSetkych ciastok, na ktoré ma objednavatel narok, zostatok (ak existuje) splatny
objednavatel'om zhotovitel'ovi alebo zhotovitelom objednavatel’'ovi, podla okolnosti.
14.10.2 Ak zhotovitel' nepoziada o vydanie potvrdenia kone¢nej faktary v sulade s
podélankom 14.8 (Ziadost' o potvrdenie koneénej faktury) a podélanku 14.9 (Prehlasenie 0
splneni zavézkov), poziada stavebny dozor zhotovitel'a, aby tak vykonal. Ak zhotovitel
nepredlozi ziadost' do 28 dni, vyda stavebny dozor potvrdenie kone¢nej faktiry na taku
¢iastku, ktort spravodlivo stanovi ako splatnu.

14.11 Ukoncenie zavizkov objednavatel’a
14111 Objednavatel’ nebude zaviazany zhotovitel'ovi za ziadnu zalezitost’, alebo vec podla
Zmluvy alebo v spojeni s fiou, alebo s realizaciou prac, inak nez zavazkami vyplyvajicimi
Z povinnosti odSkodnenia zo strany objednavatel’a, pokial’ na ne zhotovitel’ neuplatni narok:
a) v kone¢nom supise vykonanych prac a tiez
b) (s vynimkou zalezitosti alebo veci, ktoré sa vyskytli po vydani preberacicho protokolu)
v kone¢nom stpise vykonanych prac popisanom v podc¢lanku 14.7 (Konecny stpis prac).

14.11.2 Tento ¢lanok vsak neobmedzuje zaviazky objednavatela v akomkol'vek pripade
podvodu, umyselného nespravneho zaobchddzania alebo hrubej nedbalosti zo strany
objednavatela.

14.12 Mena platieb
14.12.1 Zmluvna cena bude vy¢islena a uhradena v eurach ( €).

15. ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNA VA TELA

15.1 Vyzva k naprave
15.1.1 Ak zhotovitel’ nesplni niektort povinnost’ podl'a Zmluvy, moze stavebny dozor ozndmenim
vyzvat zhotovitel'a, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v stanovenom
primeranom case.
15.2 Odstipenie od zmluvy zo strany objednavatel’a
15.2.1 Objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, ak zhotovitel’:
a) nevyhovie podélanku 5.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov) alebo nesplni
vyzvu podc¢lanku 15.1 (Vyzva k naprave),
b) opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokracovat’ v konani svojich povinnosti
podl'a Zmluvy o dielo,
) bez dovodného ospravedlnenia:
i. nepokracuje v pracach v sulade s ¢lankom 8 (Zacatie prac, oneskorenia a prerusenie
prac), alebo
ii. nesplni vyzvu vydani podla pod¢lanku 7.5 (Odmietnutie), alebo pod¢lanku 7.6
(Opravné prace) do 28 dni po jej obdrzani,
d) zada celu stavbu ako subdodavku, alebo postupi zakazku bez pozadovaného sthlasu,
e) dojde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo mu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s veritelmi
0 podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢innosti pokracuje spravca
konkurznej podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech veritel'ov, alebo
pokial' dojde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podla platnych
zakonov) podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti, alebo
f) poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu tplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo int cenntl vec ako stimulaciu alebo odmenu:
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15.2.2

15.2.3

I. zato, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v stivislosti so Zmluvou o dielo, alebo
ii. za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe
v suvislosti so Zmluvou o dielo,
alebo pokial' niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo podzhotovitelov zhotovitela
poskytne alebo nariadi poskytnit' (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok alebo
odmenu popisani v tomto pododstavci (f). Zakonna provizia a odmena pracovnikom
zhotovitel'a v§ak neopraviiuje objednavatel'a k odstupeniu od Zmluvy o dielo.
g) nesplni svoje zavizky vyplyvajice pre neho z ustanoveni ¢lanku 18. tejto zmluvy.
Ak nastane ktordkol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, moze objednéavatel’ so 14-diiovou
vypovednou lehotou odstupit’ od Zmluvy o dielo a vypovedat’ zhotovitel'a zo stavby. Okrem
pripadov uvedenych v pododstavci (e), alebo (f) moze objednavatel vypovedat Zmluvu
okamzite. Odstupenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt pisomné a nadobudne
ucinnost’ uplynutim lehoty od jeho dorucenia zhotovitel'ovi alebo dorucenim vypovede
zhotovitel'ovi.
Rozhodnutie objedndvatela odstupit od Zmluvy nerusi ziadne iné pravo objednavatela
podl’a tejto Zmluvy alebo iné jeho prava.

15.2.4 Zhotovitel' je potom povinny opustit’ stavenisko a odovzdat stavebnému dozorovi

15.2.5

15.2.6

15.3
15.3.1

154
154.1

akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a ina projektova
dokumentéciu zhotoveni nim alebo pre neho. Zhotovitel' je povinny vyuzit' vSetko svoje
usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odovodneny pokyn obsiahnuty vo vypovedi
pre postipenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zzivota alebo majetku alebo pre
bezpecnost’ na stavbe.

Po odstupeni moze objednavatel dokoncit' stavbu a/alebo zariadit’, aby tak urobili iné
pravnické osoby. Objednavatel a tieto osoby potom moézu vyuzit celé vybavenie,
dokumentéciu zhotovitel'a a d’alSie projektové dokumentacie zhotovené zhotovitel'om alebo
v jeho zastapeni.

A nedojde k takémuto postupu objednavatel’ potom ozndmi, Ze vybavenie zhotovitela a
docasné prace budu vydané zhotovitel'ovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti. Zhotovitel
urychlene zariadi ich odstranenie na svoje riziko a naklady.

Ocenenie k datumu odstupenia

Co najskér, ako je to mozné, potom o oznamenie o odstipeni podla podélanku 15.2
(Odstapenie od zmluvy zo strany objednavatel’a) nadobudne tG¢innost, bude stavebny dozor
postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby odsthlasil alebo urcil hodnotu
prac, vybavenia a dokumenticie zhotovitela a vSetkych dalSich platieb splatnych
zhotovitel'ovi za vykonané prace v stilade so Zmluvou.

Platba po odstupeni

Potom, ¢o oznamenie o odstupeni podl'a pod¢lanku 15.2 (Odstiipenie od zmluvy zo strany

objednavatel'a) nadobudlo u¢innost’, méze objednavatel’:

a) postupovat’ v zmysle pod¢lanku 3.5 (Naroky objednavatel’a),

b) odmietnut’ d’alSie platby zhotovitel'ovi, pokial’ nie s stanovené ceny vykonanych prac,
ich dokoncenie a odstranenie vSetkych vad, Skody sposobené oneskorenim pri dokonceni
(ak k nemu doslo) a vSetky d’alSie ndklady spdsobené objedndvatel’'ovi, a/alebo
I. obdrzat’ od zhotovitel'a nahradu za vsetky straty, ktoré znasa objednavatel’ a vSetky

mimoriadne néklady na dokoncenie prac po zapocitani vSetkych Ciastok splatnych
zhotovitel'ovi podla pod¢lanku 15.3 (Ocenenie k datumu odstupenia). Po obdrzani
nahrady za vSetky tieto straty a mimoriadne vydavky vyplati objednavatel’ zostatok
zhotovitel'ovi.
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16. PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2
16.2.1

16.2.2

Opravnenie zhotovitel’a prerusit’ prace
Ak stavebny dozor nevyda potvrdenie v sulade s pod¢lankom 14.4 (Vydanie potvrdenia
Ciastkovej faktury) alebo objednavatel’ neplni pod¢lanok 3.4 (Finan¢né opatrenia objedna-
vatela) alebo podclanok 14.5 (Platba), moze zhotovitel' potom, ¢o to najmenej 21 dni
predtym ozndmil objednavatel'ovi, prerusit’ prace (alebo spomalit’ tempo prac), do tej doby
pokial’ zhotovitel neobdrzi potvrdenie o platbe, dostatocny dokaz alebo platbu, podla
okolnosti a podl’a toho, ¢o stoji v oznameni.
Tento krok neobmedzuje narok zhotovitel'a na pokutu podla pod¢lanku 14.6 (Oneskorena
platba) a na odstupenie podl'a podélanku 16.2 (Odstipenie od zmluvy zo strany
zhotovitela).
Ak zhotovitel' nésledne obdrzi toto potvrdenie o platbe, dokaz alebo platbu (ako je to
popisané vo vyssie uvedenom ozndmeni) predtym ako da oznamenie o odstipeni, vrati sa
k normalnej praci tak skoro, ak je to prakticky mozné.
Ak zhotovitel'ovi vznikne preukazatel'ne oneskorenie a/alebo néklady dosledkom preruSenia
prac (alebo spomalenim tempa prac) v stlade s tymto ¢ldnkom, ozndmi zhotovitel' tito
skutoCnost’ stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podl'a pod¢lanku 22.1 (Poziadavky
zhotovitel'a) na predizenie lehoty vystavby za kazdé takéto oneskorenie, pokial’ je alebo
bude dokonéenie oneskorené, podla pod&lanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby), a na
zaplatenie vSetkych preukazatelnych nakladov z toho vzniknutych.

Po obdrzani tohto ozndmenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8

(Rozhodnutia), tak aby tieto zéalezitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

Odstipenie od zmluvy zo strany zhotovitela

Zhotovitel bude opravneny na odstupenie od Zmluvy o dielo, ak:

a) neobdrzi do 42 dni po podani oznamenia podl'a podélanku 16.1 (Opravnenie zhotovitel'a
prerusit’ prace) dokaz tykajici sa povinnosti objednavatela splnit podclanok 3.4
(Finan¢né opatrenia objednéavatel’a),

b) stavebny dozor nevyda prislusné potvrdenie faktary do 56 dni potom, ¢o obdrzal
prehlasenie a podporné dokumenty,

c) zhotovitel' neobdrzi splatnu ¢iastku podla Potvrdenia Ciastkovej faktiry do 42 dni od
uplynutia doby uvedenej v pod¢lanku 14.5 (Platba), do ktorej] ma byt platba vykonana
(s vynimkou zraZok podla pod¢lanku 3.5 (Naroky objednévatela),

d) objednavatel’ zasadnym spdsobom neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy,

e) predizené prerusenie pric ma vplyv na celi stavbu tak, ako to je popisané
v podélanku 8.10 (PrediZenie prerusenia), alebo

f) dojde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zahajeni konkurzného alebo pravneho konania, jedna
s veritelmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢innosti pokracuje
spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech veritel'ov,
alebo pokial’ dojde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt ako
ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti.

Ked’ nastane ktordkol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, méze zhotovitel' so 14-dnovou

vypovednou lehotou odstipit’ od Zmluvy o dielo. Okrem pripadov uvedenych v ods. 1 pism.

e) alebo f) moéze zhotovitel' vypovedat’ Zmluvu s okamzitou platnost'ou.
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16.2.3

16.2.4

16.3

16.4
16.4.1

17.1
1711

Odstlipenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt pisomné a nadobudne ucinnost’
uplynutim lehoty od jeho dorucenia objednéavatelovi alebo doruCenim vypovede
objednévatel'ovi.

Rozhodnutie zhotovitel'a odstapit’ od Zmluvy o dielo nerusi ziadne iné¢ pravo zhotovitel'a
podl'a Zmluvy o dielo alebo iné.

Ukoncdenie prac a odstranenie zariadeni zhotovitel’a

Potom Co ozndmenie o odstupeni podl'a pod¢lanku 15.2 (Odstipenie od zmluvy zo strany

objednavatela), pod¢lanku 16.2 (Odstipenie od zmluvy zo strany zhotovitela) alebo

podc¢lanku 19.6 (Dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba a uvolnenie) nadobudlo

ucinnost’, zhotovitel’ urychlene:

a) zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal stavebny dozor pokyn
na ochranu zivota alebo majetku, alebo pre bezpecnost’ na stavbe,

b) odovzda dokumentaciu zhotovitela, technologické zariadenia, materialy a d’alSie prace,
za ktoré obdrzal platbu a

C) odstrani zo staveniska celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su potrebné
k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Platba pri odstipeni

Potom ¢o oznamenie o odstiipeni podla pod¢lanku 16.2 (Odstupenie od zmluvy zo strany

zhotovitel'a) vstupi do platnosti, objednéavatel’ urychlene:

a) vrati zhotovitel'ovi zabezpeku na splnenie zmluvnych zavazkov,

b) zaplati zhotovitel'ovi v sulade s podélankom 19.6 (Dobrovolné odstupenie od zmluvy,
platba a uvol'nenie).

17. RIZIKO A ZODPOVEDNOST

Nahrada Skody
Zhotovitel' odSkodni objednavatela a jeho personal, pacientov a navStevy a pripadne
sprostredkovatel'ov a zaisti, aby im nevznikla Skoda, v pripade akychkol'vek narokov, §kod,
strat a vydavkov (vratane pravnych poplatkov a vydavkov) pokial
a) stvisia s telesnym trazom, ochorenim, chorobou alebo smrt'ou, ktoré preukazatelne
vznikli v pri¢innej stvislosti alebo z dovodu vykondvania prac zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, vykonanim a dokoncenim préac alebo odstranenim akychkol'vek zévad, pokial’
nevznikli nedbanlivostou, imyselne alebo porusenim Zmluvy objednavatelom, jeho
zamestnancami alebo sprostredkovatel'mi
b) sa tykaji poSkodenia alebo straty akéhokol'vek majetku, nehnutel'ného alebo osobného
(in¢ho nez je dielo) do tej miery, Ze také poSkodenie alebo strata:
I. vzniklo, alebo prebicha, alebo je dosledkom) realizacie a ukoncenia diela
a odstranenia zavad, a
ii. mobze byt' pripisané akémukol'vek zanedbaniu, imyselnému skutku alebo porusenie
Zmluvy zhotovitelom, jeho zamestnancami, pripadne sprostredkovatel'mi, alebo inou
osobou, priamo alebo nepriamo zamestndvanou kymkol'vek z nich a jednd sa
o zalezitosti, ktoré mozu byt' vylucené z poistovacieho krytia.
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17.2
17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.3
17.3.1

17.4
17.4.1

17.4.2

Starostlivost’ zhotovitel’a o stavbu

Zhotovitel’ je plne zodpovedny za starostlivost’ o stavbu a vybavenie od datumu zahgjenia
prac az do doby, kedy je vydany (alebo sa povazuje, ze bol vydany) preberaci protokol
podla podclanku 10.1 (Prebracie konanie), ked’ zodpovednost’ za starostlivost o stavbu
prejde na objednavatela. Ak je preberaci protokol vydany (alebo sa povazuje, ze bol
vydany) k etape alebo niektorej Casti stavby, zodpovednost’ za starostlivost’ o etapu; alebo
Cast’ stavby potom prejde na objednavatel’a.

Potom, ¢o zodpovednost podla uvedeného presla na objednavatela, bude zhotovitel
zodpovedat’ za dozor o vsetky prace, ktoré treba vykonat’ ku diu uvedenému %
preberacom protokole, pokial’ stavebny dozor nestanovi, Ze chybajlice prace boli dokoncené.
Ak stavba, vybavenie, materialy alebo dokumentéicia zhotovitel'a utrpi akukol'vek stratu
alebo poskodenie behom obdobia, kedy =za starostlivost zodpoveda zhotovitel
z akychkol'vek dovodov, ktoré nie st uvedené v pod¢lanku 17.3 (Rizika objednavatel’a),
zhotovitel' na vlastné riziko a naklady stratu alebo poskodenie napravi, tak aby stavba,
vybavenie, materialy a dokumentécia zhotovitel'a zodpovedali Zmluve.

Zhotovitel bude rovnako zodpovedny za vSetky straty alebo poskodenia spdsobené
akymkol'vek krokom zhotovitel'a potom, ¢o bol vydany preberaci protokol. Tiez bude
zodpovedat’ za vSetky straty alebo poSkodenia, ktoré sa objavia po vydani preberacieho
protokolu a ktoré vznikli v désledku predchadzajucich Cinnosti, za ktoré bol zhotovitel
zodpovedny.

Rizika objednavatel’a

Rizika, ku ktorym sa vztahuje d’alej uvedeny pod¢lanok 17.4 su:

a) vojna (¢i bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty invazia, ¢innost’ nepriatel'ov zo
zahranicia,

b) vzbura, terorizmus, revolicia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie moci,
alebo obcianska vojna v krajine objednavatel’a alebo zhotovitela,

C) vytrznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami nez je personal zhotovitel'a a
ini zamestnanci zhotovitel'a a podzhotovitelov,

d) vojnové strelivo, vybusny material, vyZzarujice ziarenie alebo kontaminaciu
radioaktivitou v krajine stavby, pokial’ nebola sposobend tym, ze tlakovil municiu,
vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouZil zhotovitel,

e) tlakové viny zapri¢inené lietadlom alebo inymi vzdu$nymi objektmi pohybujlicimi sa
rychlostou zvuku alebo nadzvukovou rychlost'ou,

f) pouzitie alebo zabratie Casti trvalého diela objednavatel'om, okrem pripadov popisanych
v Zmluve,

g) projektova dokumentacia ktorejkol'vek cCasti stavby vypracovana zamestnancami
objednéavatel'a alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny objednavatel’, tym nie je
dotknuta povinnost’ k odbornej sposobilosti zhotovitel’a a

h) vsetky u¢inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skiiseny zhotovitel
nemohol proti nim podniknit’ naleZité opatrenia.

Dosledky rizik objednavatel’a

Ak rizikd uvedené v podc¢lanku 17.3 vedu ku stratdm alebo poskodeniu stavby, vybavenia
alebo dokumentacie zhotovitel'a, oznami to zhotovitel’ bezodkladne stavebnému dozorovi a
napravi tato stratu alebo poskodenie v rozsahu poZzadovanom stavebnym dozorom.

Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v dosledku odstrafiovania tejto straty
alebo poskodenia, podd zhotovitel' stavebnému dozorovi d’alSie oznamenie a vznikne mu
narok podl'a pod¢lanku 22.1 (Poziadavky zhotovitel'a) na:
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17.4.3

17.5

175.1

17.5.2

17.5.3

1754

17.6
17.6.1

17.6.2

17.6.3

18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

a) predizenie ¢asu v dosledku tohto oneskorenia, pokial' je alebo bude preukazatelne
dokoncenie oneskorené, podl'a pod¢lanku 8.4 (Predlzenie lehoty vystavby) a

b) zaplatenie vSetkych preukazatenych nakladov, ktoré zhotovitel'ovi v tejto stvislosti
vznikli.

Po obdrzani tohto d’alSicho upozornenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade

s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

DusSevné a priemyselné vlastnicke prava

V tomto podc¢lanku "porusenie" znamend porusenie (alebo tidajné porusenie) akéhokol'vek
patentového prava, registrovanej projektovej dokumentacie, autorského prava, ochrannej
znamky, obchodného nézvu, obchodného tajomstva alebo inych dusevnych alebo
vlastnickych prav suvisiacich so stavbou; a "narok" znamend narok (alebo postup pri
uplatiiovani naroku) pri obvineni z porusenia.

Kedykol'vek niektora zo stran neoznami druhej strane narok do 28 dni po jeho vzniku, bude
to povazované, ze sa jedna strana vzdala vSetkych prav na odSkodnenie podl'a tohto ¢lanku.
Zhotovitel' odskodni objednévatel’a a zaisti, aby mu nevznikla ujma, v pripade akychkol'vek
narokov, ktoré vznikna v suvislosti s (pouzivanim, predajom akéhokol'vek vybavenia, alebo
projektovou dokumentéciou, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Ak ma strana pravo na odskodnenie podla tohto ¢lanku, povedie odskodnujuca strana (na
svoje naklady) jednanie vedice k vyrieSeniu naroku a vSetkych stdnych sporov alebo
arbitrazneho konania, ktoré z tohto mézu vzniknat. Druha strana sa bude, na poziadanie a
naklady odskodnujucej strany, zucastiiovat’ rokovani ohl'adne naroku. Té4to druhd strana (a
jej personal) neurobi ziadne prehldsenie, ktoré by mohlo poskodit’ odskodnujucu stranu,
pokial’ odSkodnujuca strana nezanedbala vedenie nejakého rokovania, sidneho sporu alebo
arbitrazneho konania, ked’ k tomu bola druhou stranou vyzvana.

Obmedzenie zodpovednosti

Ziadna zo stran nebude zodpovedna druhej strane za $kody z pouZzivania akéhokol'vek diela,
stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inu nepriamu alebo naslednu stratu alebo Skodu,
ktora druhej strane vznikne v suvislosti so Zmluvou, inak neZ v stilade s pod¢lankom 16.4
(Platba pri odstipeni) a pod¢lanku 17.1 (Néhrada skody).

Celkova zodpovednost' zhotovitela voci objedndvatelovi podla Zmluvy, alebo
v stvislosti s fiou, ina nez podl'a pod¢lanku 5.19 (Elektrina, voda a plyn), podclanku 17.1
(Nahrada skody) a pod¢lanku 17.5 (DuSevné a priemyselné vlastnicke prava).

Tento ¢lanok neobmedzuje zodpovednost’ v pripade podvodu, umyselného nespravneho
jednania, alebo bezohl'adného pocinania vinnou stranou.

18. POISTENIE

VSeobecné pozZiadavky na poistenie

V tomto clanku "Poistujica strana" znamend, Ze u kazdého druhu poistenia je strana
zodpovedna za UCinnost’ a udrziavanie poistenia, ktoré je Specifikované v prisluSnom
podclanku. Podl’a tejto zmluvy sa poistujicou stranou rozumie vyhradne zhotovitel’.
Kedykol'vek je poistujucou stranou zhotovitel, bude kazdé poistenie uzatvorené
S poistovatel'mi za podmienok schvéalenych objednavatel'om.

Vyzaduje sa hromadné poistenie, podl'a ktorého bude zmluva platit’ jednotlivo pre vSetky
poistenia, ako by pre kazdého z hromadne poistenych bola vydana samostatna poistna
zmluva.
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18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9

18.2
18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

Platby podla kazdej poistnej zmluvy proti strate alebo poskodeniu budii poskytované

v mene euro, pozadovanej pre ndhradu straty alebo Skody. Platby od poistovatela buda

pouzité na napravu strat alebo skod.

Zhotovitel bude kedykol'vek na poziadanie objednavatela predkladat’ objednévatel’'ovi:

a) dokazy, Ze poistenia popisané v tomto ¢lanku su v platnosti, a

b) képie poistnych zmlav pre poistenia popisané v podclanku 18.2 (Poistenie predmetu
zmluvy) a pod¢lanku 18.3 (Poistenie proti zraneniu 0so6b a Skoddm na majetku),

¢) dokazy o uhradeni splatného poistného,

Zhotovitel' je povinny objednévatelovi predlozit’ dokaz o splneni jeho povinnosti podla

¢lanku 18. tejto Zmluvy najneskor 7 dni pred zacatim prac na predmete zmluvy.

Kazda zo stran splni podmienky uvedené v kazdej z poistnych zmlav. Poistujiica strana

bude informovat’ poistovatela o vSetkych dolezitych zmenach vo vykone prac a musi

zabezpecit', aby poistenie bolo udrziavané v sulade s tymto ¢lankom.

Zhotovitel neuskuto¢ni ziadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez

predchadzajiceho suhlasu objednavatel’a.

Ak zhotovitel' neuzavrie a neudrzi v platnosti niektoré poistenie, ktoré¢ ma podl'a Zmluvy

uzavriet’ a udrziavat’, alebo neposkytne uspokojivé dokazy a kopie poistnych zmluv v sulade

s tymto ¢lankom, moze objednavatel’ podla svojho uvazenia a bez toho aby to ovplyvnilo

jeho narok z ktorékol'vek inych prav alebo ndhrad uzavriet’ poistenie pre dolezité krytie a

platbu splatného poistného. Zmluvna cena bude podl'a toho upravena o vysku tychto ¢iastok

uhradeného poistného.

Poistenie predmetu zmluvy

Zhotovitel' poisti predmet tejto Zmluvy, ako aj jestvujucu stavbu, na ktorej sa ma stavba

podla tejto zmluvy realizovat, technologické zariadenia, materidly a dokumentaciu

minimdlne na pokrytie ndkladov na uvedenie do pdvodného stavu, vratane ndkladov na
demolaciu, odstranenie sutiny a odborné honorare a usly zisk. Toto poistenie bude

Vv platnosti odo dna, v ktorom budu predlozené dokazy podla ods.18.1.5 pod¢lanku 18.1

(Vseobecné poziadavky na poistenie), az do doby vydania preberacieho protokolu.

Zhotovitel’ bude udrziavat toto poistenie tak, aby bolo zabezpecené krytie az do doby, kedy

bude vydany Protokol o vyhotoveni diela, pre straty alebo poSkodenie, za ktoré je

zodpovedny zhotovitel' a ktoré vznikni z pric¢in, ktoré sa vyskytni pred vydanim

Preberacieho protokolu a pre straty a poskodenia zapri¢inené zhotovitelom pocas inych

¢innosti (vratane ¢innosti podl'a ¢lanku 11. (Zodpovednost’ za vady).

Zhotovitel' poisti svoje zariadenia minimalne na sumu preplatenia plnej hodnoty zariadeni,

vratane dodavky na stavenisko. Pre kazdu Cast’ zariadeni zhotovitel'a musi byt poistenie

ucinné, a to v priebehu doby, ked’ su dopravované na stavenisko az do doby, ked’ uz nie je
viac potrebné ako zariadenie zhotovitela.

Pokial’ nie je vo Zmluve stanovené¢ inak, poistenie podl'a tohto ¢lanku:

a) bude uzatvorené a udrziavané zhotovitel'om ako poist'ujucou stranou,

b) bude uzatvorené v mene obidvoch stran, ktoré budd spolo¢ne opravnené na prijatie
platieb od poistovatelov, pricom platby budi pridelované stranam za ucelom néhrady
straty alebo poskodenia,

) bude kryt vsetky straty a Skody z akychkol'vek pri¢in neuvedenych v podclanku 17.3
(Riziké objednavatel’a),

d) bude tiez kryt stratu alebo poskodenie spdsobené na Casti stavby, ktoré mozno pripisat
tomu, ze objedndvatel’ pouziva alebo obsadil inu Cast’ stavby a straty alebo Skody od rizik
uvedenych v pododstavcoch (c), (9) a (h) podclanku 17.3 (Riziké objednavatela), mimo
rizik, ktoré¢ st nepoistiteIné za obchodne prijatel'nych podmienok, s odpocitatelnymi
polozkami za vznik poistnych udalosti, ktorych s tyka vyluka poistenia,
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e) moze vSak vynat stratu, poskodenie a opravu:

I. Casti stavby, ktora je v chybnom stave z dovodu vady v projektovej dokumentacii,
materialoch alebo spracovani (ale krytie bude zahtiat’ vSetky ostatné Casti, ktoré boli
zni¢ené alebo poskodené ako priamy dosledok tohto chybného stavu a nie je
popisané v nizsie uvedenom pododstaveci (ii),

ii. Casti stavby, ktora je zni¢ena alebo poSkodena kvoli tomu, aby bola ina Cast’ prac
uvedend do povodného stavu, ak je tato ina Cast’ v chybnom stave kvoli vade Vv
projektovej dokumentacii, v materialoch alebo spracovani,

lii. cCasti stavby, ktora bola prevzata objednavatel'om, s vynimkou a v rozsahu, ked’ je za
stratu alebo poskodenie zodpovedny zhotovitel’, a

18.2.5 Ak uplynie viac ako jeden rok od zdkladného datumu, prestane byt poistenie popisané
vySSie v 0ds. 4 pism. d) k dispozicii za prijatelnych obchodnych podmienok, oznami to
zhotovitel' (ako poistujuca strana) objednavatelovi, spolu s podrobnymi udajmi.
Objednévatel’ potom bude mat podla pod¢lanku 3.5 (Naroky objednavatela) narok na
zaplatenie sumy, ktora je ekvivalentna k tymto komercéne primeranym podmienkam, a akt
by mal zhotovitel' o¢akavat’, ze bude zaplatend za poistenie, a pokial’ nezaisti toto poistenie
za prijatelnych obchodnych podmienok, ze suhlasi s vypustenim podla podc¢lanku 18.1
(Vseobecné poziadavky na poistenie).

18.3 Poistenie proti zraneniu o0sob a Skodiam na majetku
18.3.1 Zhotovitel' je povinny uzavriet pred nastupom na stavenisko poistni zmluvu na poistenie
proti jeho zodpovednosti kazdej strany za stratu, poSkodenie, smrt’ alebo telesni ujmu,
ktoré by mohlo postihnit’ fyzicky majetok (s vynimkou veci poistenych podl'a podélanku
18.2 (Poistenie predmetu zmluvy), alebo niektor1 osobu (s vynimkou oséb poistenych podla
podclanku 18.4 (Poistenie zamestnancov zhotovitela), ktoré moze vzniknut z plnenia
Zmluvy zhotovitel'om, ku ktorému doslo pred vydanim Protokolu o vyhotoveni diela.
18.3.2 Toto poistenie bude uzatvorené pre maximalne poistné plnenie na jednu udalost, so ziadnym
obmedzenim na pocet poistnych udalosti.
18.3.3 Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak; poistenia Specifikované v tomto ¢lanku:
a) budu G¢inné a udrziavané zhotovitel'om ako poistujucou stranou,
b) budu v spolo¢nom mene obidvoch stran,
¢) budu rozsirené na krytie zodpovednosti za vSetky straty a poSkodenia na majetku
objednavatel’a (s vynimkou veci poistenych podl'a pod¢lanku 18.2), ktoré vznikli pri
realizécii stavby, a
d) mo6zu vSak vynat’ zodpovednost’ v rozsahu, ktory vznikne z:
i. prava objednavatel'a mat’ vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a vlastnit
tento pozemok pre trvalé dielo,
ii. priiny uvedenej v ¢lanku 17.3 (Rizika objednavatel’a), s vynimkou pripadov kedy
je krytie dostupné za rozumnych obchodnych podmienok.

18.4 Poistenie zamestnancov zhotovitel’a

18.4.1 Zhotovitel' uzavrie a bude udrziavat poistenie zodpovednosti za posSkodenia, straty a
vydavky (vratane spravnych poplatkov a vydavkov), ktoré vznikna zo zranenia, ochorenia,
choroby alebo smrti ktorejkol'vek osoby zamestnanej u zhotovitel'a alebo kohokol'vek iného,
7o zamestnancov zhotovitel’a.

18.4.2 Objednavatel’ a stavebny dozor budu tiez odSkodneni na zdklade poistnej zmluvy,
s vynimkou pripadu, ze toto poistenie mdéze vylucovat’ straty a naroky v rozsahu, ktory
vznikne z ¢innosti alebo nedbalosti objednédvatel'a alebo personélu objednavatela.
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18.4.3

19.1
1911

19.1.2

19.2
19.2.1

19.2.2

19.3
19.3.1

19.3.2

194
194.1

Poistenie bude udrziavané v platnosti a s G€innostou pocas celej doby, kedy sa tento
personal zcastni realizacie stavby. Poistenie zamestnancov podzhotovitela moze uzavriet
podzhotovitel’, ale zhotovitel’ bude zodpovedny za dodrzanie tohto ¢lanku.

19. VYSSIA MOC

Definicia vysSej moci

V tejto kapitole "vysSia moc" znamena vynimocnu udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim Zmluvy,

C) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patri¢éne vyhnut alebo ju prekonat’ a

d) ktorua nie je mozné v Zasade pripisat’ druhej strane.

VysSia moc moze zahfiat, avSak neobmedzuje sa iba na vynimoc¢né udalosti alebo

okolnosti, uvedené nizsie ak st splnené vyssie uvedené podmienky (a) az (d):

a) vojna, vojnovy stav (¢i bola alebo nebola vojna vyhlasend), invazia, ¢innost' cudzich
nepriatelov,

b) vzbury, teroristické akcie, revolticia, povstanie, ozbrojena alebo uchvatitel'ska sila, alebo
obc¢ianska vojna v krajine, .

) nepokoje, zmitok, neporiadok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako je
personal zhotovitel'a a ini zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatelov,

d) vojnové strelivo, vybuSny material, material vyZzarujici radioaktivitu alebo
kontaminovany radioaktivitou, s vynimkou, ked je pouZivanie streliva, vybusného
materialu, radioaktivnych latok mozné pripisat’ zhotovitel'ovi,

e) prirodné katastrofy, akymi su napr. zemetrasenie, hurikan, tajfin alebo vulkanicka
¢innost’.

Oznamenie o vys$Sej moci

Ak sa niektorej zo stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podla
Zmluvy z doévodu vysSej moci, potom poda oznamenie druhej strane o takej udalosti alebo
okolnostiach, ktoré vytvaraju vy$Siu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemoze
vykonévat’ z dovodu vyssej moci. Ozndmenie musi byt’ podané do 5 pracovnych dni potom,
¢o ziskala vedomost’ o dolezitych udalostiach alebo okolnostiach vytvarajicich vyssiu moc.
Potom, ¢o strana podala toto oznamenie bude ospravedlnend z plnenia tychto povinnosti na
tak dlht dobu, pokial’ vy$Sia moc preukdzatel'ne brani v ich vykonavani.

Bez ohl'adu na d’alSie ustanovenia tohto ¢lanku, vyS$ia moc sa nevztahuje na povinnosti
jednej strany vykonat’ platby druhej strane na zdklade Zmluvy.

Povinnost’ minimalizovat’ oneskorenie

Kazda strana po cely Cas vyvinie patri¢né usilie na minimalizovanie oneskorenia pri vykone
svojich povinnosti podl'a Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vysSej moci.

Strana podé4 oznamenie druhej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vySSou mocou.

Dosledky vysSej moci
Ak sa zhotovitelovi brani vo vykondvani niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy
z dovodu vysSej moci, ¢o oznamil podla pod¢lanku 19.2 (Ozndmenie o vySSej moci) a
vznikne mu oneskorenie a/alebo néklady nésledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti plnit’,
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195
1951

19.6
19.6.1

19.6.2

19.7
19.7.1

zhotovitel' ma narok podl'a podélanku 22.1 (Poziadavky zhotovitela) na predizenie lehoty
vystavby za takéto oneskorenie, pokial’ dokoncenie je alebo bude oneskorené preukazatelne
z tohto dovodu, podla podélanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby).

Po obdrzani tohto oznamenia bude stavebny dozor postupovat’ v stilade s pod¢lankom 4.8
(Rozhodnutia), tak aby tieto zéalezitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

VysSia moc ovplyviiujica podzhotovitel’a

Ak ktorykol'vek z podzhotovitel'ov je opravneny podla akejkol'vek zmluvy alebo dohody,
vzt'ahujicej sa na dielo na ulavu v désledku vyssej moci za podmienok dodato¢nych alebo
obsiahlejSich ako je uvedené v tomto ¢lanku, takéto dodatocné alebo rozsiahlejSie pripady
alebo okolnosti vyssej moci nezbavia zhotovitel'a jeho povinnosti, alebo ho neopraviuju na
ulavu, podl'a tohto ¢lanku.

Dobrovol’né odstipenie od zmluvy, platba a uvol’nenie

Ak brani vysSia moc, ktora bola oznamena podla pod¢lanku 19.2 (Ozndmenie o vyssej

moci) realizdcii v zasade celej rozostavenej stavby po nepretrziti dobu 84 dni, alebo pri

viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkovd dizka ¢&ini viac ako 140 dni,

z rovnakého dovodu oznamenej vysSej moci, potom moZe jedna strana dat’ druhej

ozndmenie o odstipeni od Zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie platné po 7 dioch po

podani oznamenia, a zhotovitel' bude postupovat’ v sulade s pod¢lankom 16.3 (Ukoncenie
préac a odstranenie zariadeni zhotovitel'a).

Pri takom ukonceni ur¢i stavebny dozor hodnotu vykonanych prdc a vyda potvrdenie

faktury, ktora bude obsahovat’:

a) sumy splatné za akékol'vek vykonané prace, ktorych cena je uvedena v Zmluve;

b) naklady na technologické zariadenia a materialy objednané pre stavbu, ktoré boli dodané
zhotovitel'ovi, alebo ich dodavku je zhotovitel povinny prijat: Tieto technologické
zariadenia a materidly sa stdvaji majetkom (a rizikom) objednavatela, az za ne
objednavatel zaplati, a zhotovitel’ ho d4 k dispozicii objednavatelovi;

c) vsetky dalsie naklady alebo zavizky, ktoré za danych okolnosti vznikli zhotovitel'ovi
Vv snahe dokoncit prace;

UvoPnenie z plnenia podla pravnych predpisov

Bez ohl'adu na iné ustanovenia tohto ¢lanku, ak vznikne akakol'vek udalost’ alebo okolnost’

vymykajlca sa kontrole stran (vratane vySSej moci, ale neobmedzujuc sa len na fiu), ktora

znemoznuje jednej alebo obidvom strandm plnenie jej alebo ich zmluvnych povinnosti,

alebo ich robi nezakonnymi, alebo ktora na zaklade pravnych predpisov, ktorymi sa riadi

Zmluva, opraviluje strany na uvolnenie z d’alSieho plnenia Zmluvy, potom po oznameni

takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou druhej strane:

a) strany budu zbavené d’alSieho plnenia bez poSkodenia prav niektorej strany s ohl'adom na
predchadzajtiice nedodrzanie Zmluvy, a

b) suma splatna objednavatel'om zhotovitel'ovi bude v rovnakej vyske, aka by bola byvala
splatnd podl'a pod¢lanku 19.6 (Dobrovol'né odstupenie od zmluvy, platba a uvolnenie),
ak by bola Zmluva ukonéena podl'a pod¢lanku 19.6.

20. ZMLUVNE SANKCIE

Strana 51 z 55



20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

21.1

Ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednévatela do omeSkania s dodanim predmetu
zmluvy alebo jeho vybratych Casti oproti schvalenému harmonogramu podla ¢lanku 8.
podclanku 8.3 alebo lehoty vystavby podla ¢lanku 8. podclanku 8.2  tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny uétovat’ mu zmluvnt pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela (bez
DPH) za denn oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou pre dokoncenie
a odovzdanie diela a datumom uvedenym v protokole o prebrati prac pokial’ neprekro¢i 10
dni, 0,05 % pri prekroceni 10 dni do 20 dni nad 20 dni 0,2 %, az do splnenia, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Tym nie dotknuty pripadny néarok objednavatela na odSkodnenie
podl’a ¢lanku 8. pod¢lanku 8.7 tejto zmluvy alebo na nahradu skody.

Ak sa objednavatel dostane do omeskania s thradou opravnene vystavenej faktiry so
vSetkymi pozadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla ¢lanku 14. podc¢lanku
14.5 tejto zmluvy je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,01 %
z dlznej sumy za kazdy dent omeskania az do zaplatenia.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi v lehotach stanovenych v tejto zmluve doklad
0 poisteni jeho zodpovednosti v rozsahu predpokladanom v ¢lanku 18. tejto Zmluvy, je
objednavatel’ opravneny Uc¢tovat mu zmluvna pokutu az do vysky 50 % pontkanej ceny
diela, alebo jeho casti, k poisteniu ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvnu povinnost’.
Tym nie je dotknuty pripadny narok objednavatel’a na ndhradu skody.

Ak zhotovitel' nezabezpeci poistenie jeho zodpovednosti podla ¢lanku 18. tejto Zmluvy od
prevzatia staveniska az do doby vydania preberacieho protokolu, alebo ak na poziadanie
objednédvatela otom V stanovenom termine nepredlozi dokaz mé objednavatel pravo
uctovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske 50 % ponukanej ceny diela, alebo jeho cCasti,
K poisteniu ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvnu povinnost. Tym nie je dotknuty
pripadny narok objednavatel’a na ndhradu Skody.

Ak zhotovitel’ neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote stanovenej v ¢lanku

8 podclanku 8.1 tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny uctovat’ mu zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,- € za kazdy deit omeskania az do prevzatia staveniska.

21. POZIADAVKY A SPORY

Poziadavky zhotovitel’a

21.1.1 Ak sa zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie lehoty pre dokonéenie stavby a/alebo

na dodato¢ni platbu podla ktoréhokol'vek clanku tychto Podmienok, alebo inak podla
Zmluvy, oznami to zhotovitel’ stavebnému dozorovi s popisom skuto¢nosti alebo okolnosti,
za ktorych vznikol tento narok. Oznamenie musi podat’ stavebnému dozorovi najskor ako je
to mozné, ale nie neskdr ako 14 dni po tom, ¢o sa zhotovitel dozvedel (alebo mohol
dozvediet’) o vzniku udalosti alebo okolnosti.

21.1.2 Ak zhotovitel’ nepredlozi ozndmenie o naroku v lehote 14 dni, ¢as dokoncenia stavby sa

nesmie predizit, zhotovitel nesmie mat’ narok na dodato¢nt platbu a objednavatel' bude
zbaveny celkovej zodpovednosti v stvislosti s narokom. Inak buda platit’ nasledujuce
ustanovenia tohto pod¢lanku.
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21.1.3 Zhotovitel' predlozi d’alSie dokazy podporujuce doévody pre narok, vSetko vztahujice sa
k danej skutocnosti ¢i okolnosti.

21.1.4 Zhotovitel bude uchovavat’ vsetky vedené zdznamy, ktoré by mohli byt' dblezit¢ pre
zdovodnenie naroku, a to bud’ na stavenisku alebo na inych miestach, prijatelnych pre
stavebného dozora. Bez toho, aby sa tym objednavatel’ zavdzoval, moze stavebny dozor
potom, ¢o obdrzal oznamenie podla tohto podc¢lanku skontrolovat vedenie zaznamov
a/alebo ulozit’ zhotovitelovi, aby viedol d’alSie zaznamy. Zhotovitel umozni stavebnému
dozorovi, aby preveril vsetky tieto zdznamy, a ked’ je o to poziadany odovzda stavebnému
dozorovi ich kopie.

21.1.5 Do 21 dni potom, ¢o sa zhotovitel dozvedel (alebo mohol dozvediet) o udalosti alebo
okolnosti, z ktorych vyplyva narok, alebo v inej lehote, ktord moéze byt navrhnuta
zhotovitelom a schvalena stavebnym dozorom, predlozi zhotovitel' stavebnému dozorovi
narok so vSetkymi podrobnost’ami, so vSetkymi podrobnymi argumentmi, na ktorych sa
zaklada narok na prediZenie lehoty a/alebo dodatoénii platbu. Ak udalost’ alebo okolnost,
z ktorych vznika narok, pokracuje:

a) tento podrobny narok bude povazovany za predbezny,

b) zhotovitel' je povinny zasielat’” d’alSie predbezné naroky v mesacnych intervaloch; uda
v nich nazhromazdené oneskorenie a/alebo pozadovanu cCiastku a d’alSie podrobnosti,
ktoré mozu byt stavebnym dozorom pozadované a

c) zhotovitel' zasle kone¢ny narok do 14 dni po skonceni dovodov, vyplyvajucich zo
skutoc¢nosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktorda méze byt navrhnutd zhotovitel'om a
schvalend stavebnym dozorom.

21.1.6 Do 21 dni po obdrzani naroku alebo d’alSich podrobnosti, ktoré podporuju predchadzajuci
narok, alebo v inej lehote, ktora bola navrhnutd stavebnym dozorom a schvalend
zhotovitelom, zaSle stavebnému dozorovi svoj suhlas alebo nesthlas s podrobnym
komentarom. Moéze si tiez vyziadat® d’alSie nutné podrobnosti, avSak musi dat svoje
stanovisko k zdsaddm naroku v danom case.

21.1.7 Kazdé potvrdenie faktury bude obsahovat’ ¢iastky za vSetky naroky, ktoré boli opodstatnené
podla prislusnych ustanoveni Zmluvy. Pokial’ a pokym dodané poskytnuté doklady nie st
postacujuce k tomu, aby zdévodnili cely narok, ma zhotovitel’ narok iba na zaplatenie takej
Casti poziadavky, ktora by bol schodny preukazat’.

21.1.8 Stavebny dozor je povinny postupovat v sulade s podclankom 4.8 (Rozhodnutia), aby
odsuhlasil alebo ur¢il (i) predizenie lehoty vystavby (pred jej vypr$anim alebo po fiom)
v stilade s pod&lankom 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby) a/alebo (ii) dodato¢ni platbu (ak
vobec), na ktort ma zhotovitel’ narok podl'a Zmluvy.

21.1.9 Poziadavky tohto podclanku sa pridaji k poziadavkam uvedenych v inych pod¢lankoch,
ktoré je mozné pouzit pre narok. Pokial' zhotovitel' nesplni tento alebo iny pod¢lanok
v stvislosti s narokom, prediZenie lehoty vystavby a/alebo dodato¢nd platba vezma do
uvahy rozsah (pokial’ existuje), a kym nesplnenie branilo v riadnom vySetreni naroku, ak ale
narok nie je vynaty na zaklade druhého odstavca tohto ¢lanku.

22. DORUCOVANIE PISOMNOSTI

Strana 53 z 55



22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi odberatel'om a zhotovitel'om sa bude uskutociiovat’
v Statnom jazyku spOsobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a bude sa
uskutocnovat’ formou doporucenych postovych zésielok, zapisnic a zdznamov.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie alebo Zziadosti dorucenej elektronickou
formou bude rozhodujuci obsah pisomnosti dorué¢enej postovou zasielkou.

Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy sa budu zasielat’ na adresu sidla adresata, uvedenu
Vv tejto zmluve alebo na int adresu, ktord zmluvnd strana nésledne preukézate'ne oznami
druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslana pisomnost’ vrati odosiclatelovi ako
nedorucitel'nd, bude sa povazovat’ za doru¢ent ditom, ked” adresat odoprel jej prijatie, resp.
poslednym dilom odbernej lehoty, pocas ktorej si ju adresat nevyzdvihol.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy sa vzdy budi povazovat’ za dorucené aj okamihom ich
osobného odovzdavania fyzickej osobe, ktora je v danom cCase Statutarnym orgdnom adresata
alebo c¢lenom jeho Statutarneho organu, alebo fyzickej osobe nachadzajucej sa
v prevadzkovych alebo inych priestoroch adresata, ktora o sebe vyhlasi, ze je opravnena
prijimat’ zasielky za adresata, ak druha strana nema dévod pochybovat’ o takom vyhlaseni.
Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi odberatelom a poskytovatel'om sa moze uskuto¢nit’
aj elektronickou postou, alebo faxom (elektronické prostriedky) , a to na e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany na dany Ucel ozndmia. Takéto pisomnosti ale musi zmluvna strana
odoslat’ aj doporucenou postovou zasielkou, najneskor do dvoch kalendarnych dni odo dna
odoslania informécie elektronickymi prostriedkami. Ustanovenia pravnych predpisov, ktoré
upravuju pisomnu formu pravnych ukonov urobenych elektronickymi prostriedkami, tym
nie s dotknuté.

23. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
denl po zverejneni na internetovej stranke Objednavatel’a.

Préva a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a prislusnymi ustanoveniami
Obch. zdkonnika v platnom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutocnost’ vplyv na platnost’ a vymadhatelnost’ zostavajice;j
Casti tejto Zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavézuju nahradit’ neplatné alebo
nevymahatelné  ustanovenia tejto Zmluvy novymi  ustanoveniami, platnymi
a vymahatel'nymi, ktoré budii mat’ ¢o najbliz8i pravny vyznam a G¢inok ako ustanovenie,
ktoré ma byt nahradené.

Tato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch rovnakej pravne;j sily, z ktorych po jej podpise
dostane kazda zmluvna strana po dve jej vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vaZzne, neuzatvorili ju
V tiesni a za nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Objednavatel’:
Zastipeny: Ing. FrantiSek Tyukos, starosta obce

Miesto a datum: Vo, , dna
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Podpis:

Zhotovitel:
Zastapena:

Miesto a datum: Voo , dna

Podpis:

Prilohy k zmluve:

Nedelitel'nou stcast'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 - Harmonogram préc,
Priloha €. 2 - Iné podmienky zhotovenia diela (projektova dokumentdcia — iba pred podpisom zmluvy )
Priloha €. 3 — Rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer V papierovej podobe, aj na nosici CD

vV programe MS Excel, pricom udaje v obidvoch predkladanych formatoch musia byt
identické a cena musi byt’ uvedend na dve desatinné miesta).

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 5 — Zmluvy so subdodavatel'mi (tispesny uchddzac predlozi pred podpisom zmluvy o dielo)

Priloha €. 6 — Poistna zmluva (bude predlozena pred podpisom zmluvy o dielo)
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